WOIEWOOZTWO om S
PROGRA-M REG'ONALNY & KUJAWSKO-POMORSKIE @ PAKOSC ROZWOJU REGIONALNEGO

Gmina Pakos¢

ul. Rynek 4
88-170 Pakos¢
kujawsko-pomorskie
tel. (052) 566 50 24 fax. (052) 566 60 75
e-mail: um@pakosc.pl

www: WWW.pakosc.pl

Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia

Dot.: postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego

sygn. sprawy: KIO ZP 341/ 11 /PN/10

Nazwa zadania:

Pelnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Archeologicznego i Konserwatorskiego nad
inwestycjq pn.: ,,Utworzenie parku kulturowego Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji
dziedzictwa Kujaw i Patuk”

znak sprawy: KIO ZP 341/11/PN/10
Tryb: przetarg nieograniczony

Warto$¢é zamoéwienia publicznego: ustuga o wartosci szacunkowej powyzej progow ustalonych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zaméwien publicznych

Podstawa prawna: art. 10 ust. 1, art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych
(Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759).

Wspolny Stownik Zamowien (CPV):

71520000-9 - Ushugi nadzoru budowlanego
71247000-1 - Nadzor nad robotami budowlanymi
71356100-9 - Ustugi kontroli technicznej

Miejsce ogloszenia:

Dziennik Oficjalnych Publikacji Wspolnot Europejskich — ENOTICE_Pakosc 06/10/2010-1D:2010-131706
Wystano w dniu 6 pazdziernika 2010r.

OGLOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA: Dziennik Oficjalnych Publikacji Wspolnot Europejskich —
ENOTICE_Pakosc 02/11/2010-1D:2010-144710 Wystano w dniu 02.11.2010

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Pako$¢ — www.bip.pakosc.pl, dn. 6 pazdziernika 2010r.

Tablica ogloszen Urzedu Miejskiego w Pakosci, dn. 6 pazdziernika 2010r.

Pakos¢, pazdziernik 2010r.
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Spis tresci:

Rozdzial I: Informacje o zamawiajacym.

Rozdzial II: Tryb udzielenia zamodwienia.

Rozdzial II1I: Opis przedmiotu zamoéwienia

Rozdzial IV: Termin wykonania zamowienia

Rozdzial V: Warunki udzialu w post¢powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spetniania tych warunkow

Rozdzial VI. Informacja o sposobie porozumiewania si¢ zamawiajacego z wykonawcami
oraz przekazywania oswiadczen lub dokumentéw, a takze wskazanie 0osob uprawnionych
do porozumiewania si¢ z wykonawcami

Rozdzial VII: Wymagania dotyczace wadium

Rozdzial VIII: Termin zwiazania oferta

Rozdzial IX: Opis sposobu przygotowania oferty

Rozdzial X: Migjsce i termin sktadania i otwarcia ofert

Rozdzial XI: Opis sposobu obliczenia ceny

Rozdzial XII: Opis kryteriow, ktorymi zamawiajacy bedzie si¢ kierowal przy wyborze
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriow i sposobu oceny ofert

Rozdzial XIII: Informacja o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopetlnione po
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamdwienia publicznego

Rozdzial XIV: Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Rozdzial XV: Istotne dla stron postanowienia, ktére zostana wprowadzone do tresci
zawieranej umowy

Rozdzial XVI: Pouczenie o srodkach ochrony prawnej.

Rozdzial XVII: Postanowienia koncowe

Rozdzial XVIII: Zataczniki
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Rozdzial 1. Informacje o zamawiajacym.

I. Nazwa (firma) adres Zamawiajacego:

Gmina Pakos$¢
ul. Rynek 4
88-170 Pakos¢

Telefon: 0-52 / 566-60-74

Fax: 0-52 / 566-60-75

adres e-mail: sekretariat@pakosc.pl,

witryna www: www.bip.pakosc.pl

godziny urzedowania: 7°— 15%°, wtorek: 8% - 16%

I1. Tryb udzielenia zamdéwienia:

Tryb: przetarg nieograniczony

Podstawa prawna: Podstawa prawna udzielenia zamowienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz 39-46 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) oraz jej aktow wykonawczych.

e Postgpowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej powyzej
progéw ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zaméwien publicznych

e Podstawe prawng opracowania specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia stanowia:

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759)
Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajow dokumentow,
jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty moga by¢
sktadane (Dz. U. z 2009r. Nr 226, poz. 1817),

2) Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie $redniego kursu
ztotego w stosunku do euro stanowiacego podstawe przeliczania warto$ci zamowien publicznych (Dz.
U. z 2009 r. Nr 224 poz. 1796) .

3) W zakresiec nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunkow zamowienia,
zastosowanie znajda przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych.

I11 .Opis przedmiotu zamowienia

Kod wspolnego stownika zamowien:
71520000-9 - Ustugi nadzoru budowlanego
71247000-1 - Nadzor nad robotami budowlanymi
71356100-9 - Ustugi kontroli technicznej

1.Przedmiotem zamowienia jest petnienie funkcji nadzorczych nad robotami budowlanymi dla Projektu
pn.: ,,Utworzenie parku kulturowego “Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i
Patuk”.

Przedmiot zamowienia jako calos¢ dotyczy nastgpujacych branz/specjalnosci:

- konstrukcyjno — budowlanej/ roboét kubaturowych
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-drogowej

-kanalizacyjnej

- sieci i instalacji elektrycznych —obejmujacej instalacje elektryczne, napowietrzne i kablowe linie
energetyczne, stacje i urzadzenia elektroenergetyczne i o§wietleniowe

-teletechnicznej

-z zakresu terenow zielonych obj¢tych ochrona konserwatora przyrody

-konserwatorskiej

-archeologicznej

-rzeczowego i finansowego rozliczenia Projektu

Uwaga:
Zamawiajacy dopuszcza taczenie funkcji inspektorow nadzoru poszczegélnych branz wymienionych

powyzej pod warunkiem wykazania si¢ niezbednymi uprawnieniami do kierowania i nadzorowania
robotami w kazdej z taczonej branzy. (Jedna osoba moze petni¢ funkcje maksymalnie dwaéch
inspektorow).

Wykonawcy wspoélnie ubiegajacy si¢ 0 udzielenie niniejszego zamowienia musza wykazaé, ze tacznie
spetniaja powyzszy warunek.

2. Przedmiot zamowienia dzieli si¢ na nast¢pujace czesci:
a) cze$¢ I dotyczaca petnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;
b) czes¢ 11 dotyczaca petnienia funkcji Inspektora Nadzoru Archeologicznego;
c) cze$é I dotyczaca petnienia funkcji Inspektora Nadzoru Konserwatorskiego.

2.2) CZESC 1 -NADZOR INWESTORSKI
Zakres nadzoru inwestorskiego obejmuje nast¢pujace branze:

1) konstrukcyjno — budowlanej/ rob6t kubaturowych

2)drogowej

3)kanalizacyjnej,

4) sieci i instalacji elektrycznych —obejmujacej instalacje elektryczne, napowietrzne i kablowe linie
energetyczne, stacje 1 urzadzenia elektroenergetyczne 1 o§wietleniowe

5) teletechnicznej

6) z zakresu terenéw zielonych objetych ochrona konserwatora przyrody

7) rzeczowego i finansowego rozliczenia Projektu

1.Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest upowaznionym Przedstawicielem Zamawiajacego petni funkcjg
(Inwestora Zastgpczego) 1 winien wypelnia¢ swoje obowiazki zgodnie z warunkami umowy. Godziny
pracy Inspektora Nadzoru musza by¢ dostosowane do czasu pracy wykonawcoéw robot. Przez czas
wykonywania robdt branzowych winien by¢ obecny Inspektor odpowiedzialny za nadzor danej branzy.

e Inwestor zastgpczy dziata na rzecz, rachunek i w imieniu zamawiajacego.

e Umowy o wykonanie prac i robot w fazie przedprojektowej, projektowej, budowlanej lub z
dostawcami podpisuje zamawiajacy.

e Inwestor zastepczy jest petnomocnikiem/ przedstawicielem zamawiajacego z upowaznieniami
okreslonymi w zawartej z zamawiajacym umowie.

e Inwestor zastepczy ponosi wobec zamawiajacego odpowiedzialnos¢ za wyrzadzenie szkody
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bedacej normalnym nastgpstwem nienalezytego wykonania obowiazkéw natozonych na niego w
zawartej z zamawiajacym umowie, oceniana W granicach starannego dziatania. Nie ponosi
natomiast odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowiazan
dostawcow, wykonawcow, ustugodawcoéOw, chyba ze bylo ono wynikiem jego nienalezytego
dziatania.

e Zamawiajacy sam dysponuje srodkami finansowymi nie przekazujac ich inwestorowi
zastepczemu.

e Inwestor zastgpczy ma ograniczona swobodg powierzania innym jednostkom wykonania
czynnosci objetych umowa zawarta z zamawiajacym.

2. Do obowiazkow Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nalezy:

1.) Kierowanie i nadzor nad realizacja robot.
2.) Wykonywanie zadan:
a. Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, art. 25 oraz art. 26 ustawy — Prawo budowlane
b. Koordynatora czynnosci Nadzoru Inwestycyjnego, art. 27 ustawy — Prawo budowlane
c. Inwestora, art. 18 ustawy — Prawo budowlane
3.) Rozwiazywanie problemow i sporéw powstalych w czasie realizacji kontraktu.
4.) Przygotowanie dokumentacji do ewentualnego arbitrazu.
5.) W czasie realizacji zdania Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wraz z zespolem wykonuje
nastgpujace obowiazki:
5.1) Przestrzeganie, aby przeptyw informacji pomigdzy stronami odbywat si¢ droga
korespondencyjna, tzn. tylko na pismie.
5.2) Opiniowanie do Zamawiajacego listy podwykonawcow zaproponowanych przez Wykonawce.
5.3)Wspoélpraca  z organami  wladzy, instytucjami uzyteczno$ci publicznej w zakresie
uzytkowania terenu budowy.
5.4) Sporzadzenie ,,Zgloszenia o Rozpoczgciu Robot” 1 przeditozenie Burmistrzowi Pakosci do
akceptacji w celu przekazania stronom wlasciwym wg kompetencji.
5.5) Akceptacja  Kierownika  Budowy oraz  personelu Wykonawcy, cofnigcie
wczesniejszych akceptacji.
5.6) Zadanie usunigcia z placu budowy os6b niekompetentnych zatrudnionych przez Wykonawce.
5.7) Kontrola przestrzegania warunkéw polisy ubezpieczeniowe;.
5.8) Opiniowanie wnioskow Wykonawcy w zakresie dokonania poprawki do warunkow
ubezpieczenia.
5.9) Udzielanie, w wuzgodnieniu z Zamawiajacym, informacji, wyjasnieh na  pytania
Wykonawcy dotyczace dokumentacji projektowej i przetargowe;.
5.10) Kontrola zgodno$ci realizowanych robot ze Specyfikacjami  Technicznymi i
Dokumentacja Projektowa.
5.11) Wnioskowanie, w uzgodnieniu z Zamawiajacym, do nadzoru autorskiego o niezbgdne zmiany
w dokumentacji technicznej.
5.12) Zlecanie, w uzgodnieniu z Zamawiajacym, niezbgdnych ekspertyz i badan technicznych.
5.13) Rozpoznanie 1  przedstawienie  do  akceptacji =~ Zamawiajacego  zaopiniowanej
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej na proponowane przez Wykonawcg Roboty
Tymczasowe.
5.14) Kontrola przestrzegania przez Wykonawcg przepisow BHP.
5.15) Wstrzymanie robot w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z kontraktem i przepisami BHP.
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5.16) Zajmowanie stanowiska, co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych
przez Wykonawce na Terenie Budowy.
5.17) Wyegzekwowanie od Wykonawcy dostepnosci do Terenu Budowy oraz do wszystkich
miejsc, gdzie wykonywane sa lub planuje si¢ wykonanie prac zwiazanych z umowa.
5.18) Opiniowanie wnioskow sktadanych do rozjemcy dotyczacych robot.
5.19) Ustalanie terminoéw uaktualnienia harmonogramu.
5.20) Kontrola zgodnos$ci wykonywanych robo6t z harmonogramem.
5.21) Dokonanie analizy i zatwierdzanie harmonogramow a takze ich uaktualnien.
a. Wnioskowanie do Zamawiajacego o przedtuzenie czasu wykonania;
b. Opdznienie badz przyspieszenie rozpoczecia jakiej§ czynnosci lub postepu robot na wniosek
Zamawiajacego.
5.22) Uczestniczenie w spotkaniach organizowanych przez Wykonawce.
5.23) Sporzadzanie protokotdw z narad i przekazanie ich zainteresowanym stronom nie pozniej niz
w terminie 3 dni po naradzie oraz prowadzenie dokumentacji ze wszystkich kontaktow z Wykonawca.
5.24) Decydowanie o odpowiedzialno$ci stron za dziatania, ktore nalezy podja¢ i1
informowanie pisemnie wszystkich stron.
5.25) Wspotpraca z Wykonawca w celu uniknigcia lub zredukowania skutkow wydarzen
1 okolicznos$ci, ktore moga wplyna¢ na jako$¢ robot, wzrost ceny umownej lub planowana datg
zakonczenia.
5.26) Kontrola jakos$ci robot i egzekwowanie od Wykonawcy usunigcia ewentualnych wad.
5.27) Prowadzenie pomiaréw i badan, materiatow i robot w miejscach wyprodukowania i na
placach budowy bez wzgledu na to, czy od Wykonawcy wymaga si¢ przeprowadzenia badan w
ramach umowy oraz zadania wykonania badan dodatkowych, a przede wszystkim akceptacja
materiatéw zgodnych z wymaganiami ST ze wskazanych przez Wykonawcg zrodet.
5.28) Podejmowanie decyzji 0 dopuszczeniu do uzycia materiatdbw posiadajacych atest producenta.
5.29) Kontrolowanie = wytwérni  materiatow,  prefabrykatow, mas bitumicznych w celu
sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod wytwarzania z wymaganiami ST.
5.30) Kontrola sposobu sktadowania i przechowywania materiatéw oraz uporzadkowania miejsc
sktadowania po zakonczeniu robot.
5.31) Zlecanie Wykonawcy przeprowadzenie badan materiatdw budzacych watpliwosci, co do
jakosci.
5.32) Zlecanie Wykonawcy przeprowadzenie badan nieokreslonych w Specyfikacji w celu
sprawdzenia czy roboty sa wadliwe.
5.33) Powiadamianie Wykonawcy o wszelkich usterkach i szkodach wykrytych przed
okresem gwarancyjnym i dopilnowanie usunigcia ich w okresie usuwania wad.
5.34) Poswiadczenie usunigcia wad.
5.35) Wnioskowanie do Zamawiajacego zlecenia usunigcia wad stronie trzeciej, jezeli Wykonawca
nie usunat ich w terminie podanym w powiadomieniu. Oszacowanie kosztow usunigcia wad.
5.36) Wyegzekwowanie od Wykonawcy przedstawienia szczegdlowego podzialu kosztow
stawek jednostkowych Slepego Kosztorysu w razie potrzeby dostosowania stawek jednostkowych
do zmiany.
5.37) Dokonanie oceny wplywu, wyceny kosztow proponowanych zmian na ceng umowna.
5.38) Zadanie dokonania zmian i dokonanie poprawek W cenie umownej.
5.39) Opiniowanie do Zamawiajacego uaktualnionej prognozy przepltywu gotowki.
5.40) Sprawdzenie miesigcznych zestawow robot i potwierdzenie kwoty do wypfaty.
5.41) Okreslenie wartosci zakonczonych robot.
5.42) Potwierdzenie ptatnosci.
5.43) Ocena roszczen dotyczacej dodatkowej zaptaty.
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5.44) Wstrzymanie z ptatnosci Wykonawcy kwoty okreslonej w warunkach umowy.
5.45) Wyegzekwowanie naprawy szkéd w robotach lub materialach stosowanych do robot
przez Wykonawcg.
5.46) Potwierdzenie ostatecznej ptatnosci naleznej Wykonawcy.
5.47) Wyegzekwowanie Dokumentacji Projektowej powykonawczej i/lub Instrukeji Obstugi
i Utrzymania i ich ocena.
5.48) Akceptowanie, zatwierdzonego przez organ zarzadzajacy ruchem, projektu organizacji ruchu
1 zabezpieczen robot:

a. Akceptacja znakdw, zapdr i innych urzadzen zabezpieczajacych.

b. Uzgadnianie tresci i miejsca ustawienia tablic informacyjnych.
5.49) Egzekwowanie od  Wykonawcy  stosowania  przepisow  dotyczacych ochrony
srodowiska naturalnego.

a. Uzgadnianie lokalizacji baz, warsztatow, magazynow, skltadowisk, wykopoéw 1 drog

dojazdowych na terenie i wokot Terenu Budowy.

5.50) Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawce przepisow przeciwpozarowych.

5.51) Egzekwowanie od Wykonawcy $wiadectw dopuszczenia uzywanych materiatow.

5.52) Wspotdziatanie z wladzami lokalnymi 1 uzytkownikami urzadzen podziemnych w przypadku
uszkodzenia przez Wykonawcg nieuwzglednionych w dokumentacji urzadzen podziemnych oraz
wyegzekwowanie od Wykonawcy udzielenia pomocy przy dokonywaniu napraw.

5.53) Wyrazanie zgody na wykonywanie robdt w nocy i dni wolne od pracy.

5.54) Wydawanie polecen wykonania robot utrzymaniowych dla ochrony robot.

5.55) Kompletowanie informacji Wykonawcy 0  przestrzeganiu praw patentowych oraz

przepisow wydanych przez wtadze centralne i miejscowe.

5.56) Zatwierdzanie proponowanych przez Wykonawcg zrdodel wytwarzania, zamawiania

lub

wydobywania materialtow oraz kontrolowanie w sposob ciagly czy materialy spehniaja
wymagania Specyfikacji Technicznych.

a. Inspekcja laboratorium Wykonawcy w celu sprawdzenia, czy stosowane urzadzenia
pomiarowe 1 sprzgt laboratoryjny Wykonawcy posiadaja wazna legalizacjg, zostaly
prawidtowo wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

5.57) W przypadku pozyskiwania materialdow miejscowych zatwierdzanie dokumentacji

zawierajacej raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana metod¢ wydobycia.

a. Gospodarka humusem 1 nadkladem czasowo zdjetym z terenu wykopu oraz przywrocenie
terenu po zakonczeniu robdt do stanu pierwotnego.

5.58) Uzgadnianie miejsc tymczasowego sktadowania materialtdbw w obrgbie Terenu Budowy oraz

ich kontrola.

a. Kontrola skladowania materialdw poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawcg.

5.59) Akceptowanie, w uzgodnieniu z Zamawiajacym, wniosku Wykonawcy o wyborze

alternatywnego materialu, gdy przewiduje to Dokumentacja Projektowa 1lub Specyfikacja

Techniczna.

5.60) Akceptacja i dopuszczenie sprz¢tu do uzycia na budowie.

5.61) Akceptacja srodkow transportowych do uzycia na budowie.

5.62) Sprawdzanie = wykonanego przez ~ Wykonawcg  wytyczenia w planie i wyznaczenia

wysokosci wszystkich elementéw robot.

5.63) Zatwierdzanie PZJ (Programu Zapewnienia Jakosci).
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5.64) Zatwierdzanie  zakresu  kontroli  robot = prowadzonych  przez Wykonawcg.
Przekazywanie Wykonawcy pisemnych informacji o niedociagnigciach w pracy laboratorium.
5.65) Kontrola pobierania probek, zatwierdzenie pojemnikéw do pobierania probek.

a. Wykonanie pomiaréw lub badan oraz pobierania probek, ewentualnie zlecenia tych czynnoSci

niezaleznemu laboratorium akceptowanemu przez Zamawiajacego.

5.66) Akceptacja wynikow pomiaréw i badan, akceptacja formularzy wynikow badan i pomiaréw.
5.67) Dokonywanie kontroli, pobieranie probek i badanie materiatow u zrédet wytwarzania.
5.68) Ocenianie zgodno$ci materialow 1 robot z wymaganiami ST na podstawie wynikoéw
badan dostarczonych przez Wykonawce.

a. Pobieranie probek i prowadzenie badan niezaleznych od Wykonawcy.

b. Zlecanie niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan.
5.69) Sprawdzanie posiadania atestow 1 certyfikatow dla materialtow 1 waznych legalizacji
dla urzadzen.

5.70) Kontrola prawidtowego prowadzenia Dziennika Budowy i Ksiggi Obmiaru.

a. Kontrola prawidtowego prowadzenia dziennikow laboratoryjnych, atestéw materialow,
orzeczen o jako$ci materiatow, recept roboczych, kontrolnych wynikéw badan i innych
dokumentéw stanowiacych zataczniki do odbioru robét.

b. Kontrola prawidtowego przechowywania dokumentow budowy.

5.71) Pisemne ustalanie terminow i zakresu obmiaru robot.

5.72) Akceptacja urzadzen 1 sprzgtu pomiarowego stosowanego w czasie prowadzenia robot i
ich obmiarow.

5.73) Przeprowadzanie obmiarow przed czesciowym, ostatecznym odbiorem robot przy
dluzszej przerwie w robotach 1 zmianie Wykonawcy robot. Ustalenie wzoru zatacznikéw do
Ksiggi Obmiardw.

5.74) Dokonanie:

a. Odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b. Odbiordéw czgsciowych,

c. Przygotowanie dokumentacji:

- odbioru ostatecznego,

- odbioru pogwarancyjnego.
5.75) Opracowanie miesigcznych informacji z postgpu robot.
5.76) Stwierdzenie  zakonczenia  robdt,  sprawdzenie = kompletnosci 1 prawidlowosci
operatu kolaudacyjnego i ustalenie z Zamawiajacym i Wykonawca terminu koncowego odbioru robot.
5.77) Sprawdzenie ostatecznej kwoty naleznej Wykonawcy, ustalenia zakresu koniecznych
korekt wyliczen Wykonawcy 1 przedstawienie Zamawiajacemu do podjecia decyzji o
ostatecznej wysokosci tej kwoty (w ciagu 7 dni od otrzymania rozliczenia Wykonawcy).
5.78) Przejgcie od Wykonawcy terenu budowy po zakonczeniu robot i przekazanie Uzytkownikowi.
5.79) Prowadzenie calosci spraw dotyczacych budowy z wiladzami terenowymi i ludno$cia
miejscowa.
5.80) Ustalenie zakresu odpowiedzialnosci dla poszczegodlnych cztonkdéw Zespotu Inspektorow

Nadzoru.

5.81) Uzgodnienie z Wykonawca procedur (wzory drukdéw 1 obieg dokumentdw).
5.82) Rozliczanie wnioskow o platno$¢ pod wzgledem rzeczowym i finansowym zgodnie z umowa
o dofinansowanie Projektu oraz zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarzadzajacej] Regionalnym
Programem Operacyjnym Wojewoddztwa Kujawsko-Pomorskiego
5.83) Przygotowanie sprawozdan i innych opracowan wymaganych przez Zamawiajacego.
Wymagane raporty miesieczne:
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Wykonawca w ciagu 3 dni po zakonczeniu kazdego miesiaca przedtozy Kierownikowi Referatu
Komunalno - Inwestycyjnego, Rolnictwa i Ochrony Srodowiska Urzedu Miejskiego w Pakosci
»Raport miesigczny” wyszczegolniajacy wykonane przez zespol ekspertow prace i kontrolne badania
laboratoryjne oraz poinformuje o postepie robot, uzyskiwanym poziomie jakosci robodt, sprawach
finansowych oraz wystgpujacych problemach w realizacji umowy na roboty budowlane.
Raport bedzie zawierat:
- opis postepu robot i powstatych problemow,
- zaangazowanie sit 1 sSrodkow Wykonawcy robot budowlanych,
- zaangazowanie finansowe,
- postep robot 1 platnosci w podziale na kategorie robot w powiazaniu z planem na kazdy miesiac,
- plan robot i finanséw na kolejny miesiac,
- graficzne przedstawienie postepu robot w powiazaniu z harmonogramem,
- graficzna prezentacjg postgpu robot na planie lub rysunkach obiektow,
- fotografie dokumentujace postep robot,
- wykaz zmian z podaniem ich wartosci,
- wykaz roszczen i etap ich rozpatrzenia.
Raport techniczny:
Wykonawca przygotuje (wtedy, kiedy to konieczne) raport informujacy o problemach technicznych,
jakie wystapity w trakcie realizacji robot. Taki raport bedzie wymagany, kiedy wystapia powazne
zmiany w dokumentacji projektowe;j.
Powinien zawierac:
- zalozenia na podstawie ktorych zostata opracowana dokumentacja projektowa,
- zestawienie wszystkich nowych zatozen projektowych konieczne do oceny zaproponowanej
zmiany,
- zestawienie rysunkow powykonawczych pokazujacych lokalizacj¢ i szczegdétowe wymiary
wszystkich wykonanych roboét do dnia sporzadzenia raportu,
- kopie wszystkich wczesniej zatwierdzonych zmian projektowych i innych zmian,
- kopie kalkulacji cen jednostkowych z oferty Wykonawcy robot budowlanych, ktére beda
wystepowaty w zwiazku z wprowadzang zmiana,
- opis przyjetych prawidtowych zatozen i roznice w zatozeniach projektowych w oryginalnych,
ofertowych rozwiazan,
- nowy przedmiar pozycji kosztorysowych i koszty odpowiadajace proponowanym zmianom
projektowym w poréwnaniu z oferta Wykonawcy robot budowlanych,
- rysunki pokazujace doktadna lokalizacj¢ proponowanych zmian projektowych.
Raport koncowy:

Po zakonczeniu okresu robdt budowlanych, przed ostatecznym odbiorem robdt, Wykonawca winien
przygotowa¢ zwigzlty koncowy raport z zakonczenia kontraktu. Raport ten powinien zawiera¢ opis
metod zastosowanych w trakcie realizacji, oceng pracy Wykonawcy, uzyskane efekty rzeczowe i
jakosciowe oraz rekomendacje na przyszte projekty o podobnym charakterze robdt 1 ztozonosci do
wykorzystania przez Zamawiajacego. Po zakonczeniu okresu robot budowlanych, przed ostatecznym
odbiorem robot, Wykonawca winien przygotowac takze dokumentacj¢ powykonawcza w trzech (3)
egzemplarzach.

86.) Opiniowanie, opracowywanie materiatdéw dla Zamawiajacego jak np.: informacje dla prasy i
wtadz lokalnych, opiniowanie dokumentacji przedktadane; Zamawiajacemu do uzgodnienia,
uczestniczenie w spotkaniach 1 naradach organizowanych przez rézne instytucje w sprawie
budowy.

5.84) Na czas nieobecnosci  ktoregos z  czlonkéw  zespotu  Inspektora Nadzoru
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Inwestorskiego niezbednego do nadzorowania robot danej branzy, wyznaczanie zastgpstwa z
powiadomieniem Zamawiajacego na piSmie z odpowiednim wyprzedzeniem.

5.85) Osoba wyznaczona na stanowisko Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (Koordynatora) winna
by¢ obecna na placu budowy minimum 2 razy w tygodniu, w ktorym wykonywane beda jakiekolwiek
elementy realizowanego zadania (budowy) oraz na kazde wezwanie zamawiajacego. Powyzsze
zostanie udokumentowane wpisem na list¢ obecnos$ci. Pozostali inspektorzy w czgstotliwosci
zaleznej od rodzaju wykonywanych robot oraz potrzeb zamawiajacego i wykonawcy robot;

5.86) Dostosowanie czasu pracy do czasu pracy wykonawcy robot i wymagan zamawiajacego,

5.87) W razie pilnej koniecznosci Wykonawca zobowiazany jest stawi¢ si¢ na placu
budowy najpozniej w ciagu 24 godzin od otrzymania informacji;

5.88) Podczas kazdorazowego pobytu na budowie Wykonawca ma obowiazek dokonania
biezacego przegladu dziennika budowy 1 wykonania stosownego wpisu potwierdzajacego

pobyt na budowie.
3. Zakres dzialania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w czasie trwania okresu gwarancyjnego:

a.Dokonywanie systematycznych przegladow (minimum raz na kwartal) zrealizowanych roboét
objetych Kontraktem oraz sporzadzenie sprawozdania z przegladu.

b.Zbieranie od Uzytkownikow i stuzb Zamawiajacego zgloszen dotyczacych wad zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.

c. Zgtaszanie do Wykonawcy zaistniatych wad i ustalanie terminu ich usuwania.

d. Nadzorowanie realizacji robot zwiazanych z usuwaniem wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym
1 po$wiadczenie ich wykonania.

e. Potwierdzenie ostatecznego rozliczenia po okresie gwarancyjnym.

f. Sprawdzenie kompletnosci 1 prawidlowosci przedstawionych przez Wykonawce dokumentow
do odbioru pogwarancyjnego w celu ustalenia terminu odbioru pogwarancyjnego.

4. Przedmiar robot okreslajacy zakres zadania:
Dokumentacja techniczna ze szczegétowymi rozwigzaniami dostgpna jest do wgladu w Urzedzie
Miejskim w Pakosci, ul. Rynek 4, pokoj 12, telefon: (052) 566-60-90.

5. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawcy dokonali ogledzin, wizji lokalnej na terenie przysztych
robot 1 w ich okolicy, ktore beda nadzorowane, w celu dokonania oceny dokumentéw i informacji
przekazywanych w ramach niniejszego postgpowania przez Zamawiajacego.

Wykonawca winien dysponowa¢ osobami zdolnymi do wykonywania zamowienia, a co oznacza, ze
osoby ktoére beda je realizowa¢ maja posiada¢ odpowiednie uprawnienia do petnienia funkcji nadzoru
inwestorskiego. Informacje na temat kwalifikacji tych osob (uprawnien wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia 1 wyksztalcenia niezbednych do wykonania zamowienia,
aktualny dokument potwierdzajacy przynaleznos¢ do wiasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa —
zaswiadczenie aktualne na dzien skladania ofert a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz
informacji o podstawie dysponowania tymi osobami) wykonawca dostarczy Zamawiajacemu przed
podpisaniem umowy. Wykonawca musi mie¢ do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowane osoby t.j.:

a) Koordynator — Kierownik Zespotu Nadzoru petniacy role koordynatora Inspektorow Nadzoru

Inwestorskiego (odpowiedzialny za przebieg nadzoru nad wykonawstwem robét) — minimum 1 osoba z
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co najmniej 5 letnim doswiadczeniem na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego (w
rozumieniu Prawa Budowlanego) lub kierownika budowy, z uprawnieniami do kierowania robotami
budowlanymi i nadzorowania w specjalnosci drogowej i/ lub konstrukcyjno — budowlanej. Inzynier
Koordynator moze pemié funkcje jednego z Inspektorow Nadzoru,

b) inspektor nadzoru inwestorskiego odpowiedzialny za roboty drogowe —minimum 1 osoba z
uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi i nadzorowania w specjalnosci drogowej oraz
doswiadczeniem w branzy minimum 5 lat (od uzyskania uprawnien) na stanowisku inspektora
nadzoru inwestorskiego (w rozumieniu Prawa Budowlanego) lub kierownika budowy,

c) inspektor nadzoru inwestorskiego robot kanalizacyjnych — minimum 1 osoba z uprawnieniami do
nadzorowania robot w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych oraz doswiadczeniem w branzy minimum 3 lata (od uzyskania
uprawnien) na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy/robot danej
branzy,

d) inspektor nadzoru inwestorskiego ds. sieci i instalacji elektrycznych —obejmujacej instalacje
elektryczne, napowietrzne i1 kablowe linie energetyczne, stacje i urzadzenia elektroenergetyczne i
o$wietleniowe — minimum 1 osoba z uprawnieniami do nadzorowania robotsieci i instalacji
elektrycznych j.w. oraz doswiadczeniem w branzy minimum 3 lata (od uzyskania uprawnien) na
stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego lub Kkierownika budowy/robot danej branzy,

e) inspektor nadzoru inwestorskiego branzy teletechnicznej — minimum 1 osoba z uprawnieniami do
nadzorowania robot w zakresie branzy teletechnicznej oraz doswiadczeniem w branzy minimum 3 lata
(od uzyskania uprawnien) na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika
budowy/robot danej branzy,

f) inspektor nadzoru inwestorskiego robot kubaturowych —minimum 1 osoba z  uprawnieniami
konstrukcyjno-budowlanymi  bez ograniczen do nadzorowania robét kubaturowych oraz
doswiadczeniem w branzy minimum 3 lata (od uzyskania uprawnien) na stanowisku inspektora nadzoru
inwestorskiego lub kierownika budowy/robot danej branzy

g) inspektor nadzoru inwestorskiego ds. terenow zielonych objetych ochrong konserwatora przyrody—
minimum 1 osoba z uprawnieniami do nadzorowania prac restauratorskich polegajacych na
zabezpieczeniu, uzupetnieniu, rekonstrukeji lub konserwacji parkow zabytkowych albo innego rodzaju
zorganizowanej zieleni zabytkowej oraz doswiadczeniem w branzy minimum 3 lata (od uzyskania
uprawnien) na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy/robét danej
branzy

h) inspektor ds. rzeczowego i finansowego rozliczenia Projektu - minimum 1 osoba

2.b)CZESC 11 -NADZOR ARCHEOLOGICZNY

W zakres II czgéci przedmiotu zamdwienia wchodzi pelnienie stalego nadzoru archeologicznego,
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przeprowadzanie badan archeologicznych oraz opracowania przewidzianej przepisami prawa niezbgdnej
dokumentacji archeologicznej dla inwestycji pn.: ,, Utworzenie parku kulturowego ~Kalwaria Pakoska”
Jjako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Patuk”

Zamawiajacy dla nadzoru archeologicznego ustanawia nastepujacy zakres rzeczowy:

a) uzyskanie: opinii Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow wymaganej do otrzymania decyzji, zgody
konserwatora na wej$cie w teren z pracami archeologicznymi, uzyskanie zgody na zmagazynowanie
zabytkow,

b) powiadomienie Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw o rozpoczeciu prac archeologicznych,

¢) uzgadnianie z inwestorem i wykonawca ewentualnych robot dodatkowych lub zamiennych oraz ich
rozliczania,

d) obserwacja stanowiska, analiza w terenie, sporzadzenie dokumentacji polowej w trakcie nadzoru
archeologicznego,

e) powiadomienie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw o dacie zakonczenia nadzoru

archeologicznego

f) wystawienie dokumentu o zakonczeniu prac archeologicznych lub wpisanie uwag do dziennika
budowy

g) obstuga okresu gwarancyjnego i rekojmi,

h) sprawdzanie i odbior robét zanikajacych,

1) udziat w naradach koordynacyjnych i roboczych na budowie bez prawa podejmowania decyzji

wiazacych sie ze skutkami finansowymi,

J) biezaca wspoétpraca z Inwestorem na etapie realizacji zadania,

k) wykonywanie innych czynnosci o ile przepisy prawa budowlanego lub ustawy o ochronie zabytkow
naktadaja obowiazek ich wykonywania w ramach nadzoru nad wykonawstwem zadania,

I) nadzor nad trescia merytoryczna opracowan historycznych,

m) udzial w sporzadzeniu rozliczenia koncowego zadania,

n) sporzadzenie pelnej dokumentacji naukowej w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i 1 egz. w
formie elektronicznej oraz przekazanie ich do archiwum Wojewodzkiemu Konserwatorowi Ochrony
Zabytkow 1 Zamawiajacemu,

0) przekazanie do konserwacji uzyskanych podczas prac ziemnych zabytkdéw archeologicznych a
nastgpnie przekazanie zabytkéw po wykonanej konserwacji konserwatorowi lub innej wyznaczonej w

decyzji jednostce naukowej.

1.Nadzér archeologiczny, prowadzone badania archeologiczne maja by¢ wykonywane w obrghbie Parku
Kulturowego Kalwaria Pakoska, w miejscach przeprowadzania prac budowlanych wskazanych w
decyzjach zezwalajacych na budowe oraz w decyzjach, opiniach i1 uzgodnieniach Kujawsko -
Pomorskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow, pozwoleniu na prowadzenie badan
archeologicznych oraz innych dokumentach zwiazanych z inwestycja pn.: ,,Utworzenie parku
kulturowego ”Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Paluk” oraz
opracowanie przewidzianej przepisami prawa niezb¢dnej dokumentacji archeologicznej. Powyzsze
nastapi zgodnie z wytycznymi zawartymi w ustawie z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkdw 1 opiece
nad zabytkami (Dz.U.03. Nr 162.p0z.1568 ze zm.) oraz Rozporzadzeniu Ministra Kultury z dnia 9
czerwca 2004r. (Dz.U.04. Nr 150. poz. 1579) w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich,
restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych
dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz badan archeologicznych i poszukiwan
ukrytych lub porzuconych zabytkoéw ruchomych.
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Inspektor nadzoru Archeologicznego odpowiedzialny jest za przygotowanie wniosku i uzyskanie
pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych.

Ushuga nadzoru archeologicznego rozpoczyna si¢ na etapie ztozenia o$wiadczenia o przyjeciu funkcji
Inspektora Nadzoru Archeologicznego nad inwestycja. Wykonawca zobowiazany jest do
dokumentowania wykonywanych przez siebie czynnosci w ramach nadzoru i badan archeologicznych
oraz przekazywania w niezbednym zakresie dokumentacji Zamawiajacemu. Sporzadzenie dokumentacji
powykonawczej, szczegblowy zakres prac budowlanych, dla ktorego beda prowadzone prace
archeologiczne wynikajace z Decyzji nr 74/2009 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Decyzji 67/2009
Starosty Inowroctawskiego, Decyzja Starosty Inowroctawskiego z dnia 8 lutego 2010 roku w sprawie
zmiany decyzji.

2. Dokumentacje powykonawcza bedaca konsekwencja realizacji  umowy

Wykonawca

sporzadzi w 3 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej, zgodnie ze standardem przyjetym w

zataczniku do Rozporzadzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 roku w sprawie prowadzenia prac

konserwatorskich, restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich i architektonicznych, a

takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz badan archeologicznych i

poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych (Dz. U. z 2004 roku Nr 150, poz. 1579).

3. Ustala si¢ nastepujace terminy realizacji prac :

-praca Inspektora Nadzoru  Archeologicznego  rozpoczyna si¢ z dniem zlozenia

o$wiadczenia o

przyjeciu czynno$ci Inspektora Nadzoru Archeologicznego nad inwestycja.
-Inspektor Nadzoru Archeologicznego zobowiazany jest w okresach miesigcznych informowaé
Zamawiajacego o stanie zaawansowania prac w terminiec do 5 dni po zakonczeniu miesiaca
sprawozdawczego. Nie wykonanie tego warunku moze by¢ podstawa do zerwania umowy z winy
Wykonawcy.

4. Termin zakonczenia przedmiotu umowy planuje si¢ na dzien 30 wrzesnia 2012r.

5. Jako termin zakonczenia przedmiotu zamowienia, ZamawiajacCy przyjmuje protokolarne przekazanie w
siedzibie zamawiajacego, dokumentacji powykonawcze;j.

6.Wraz z wykonana  dokumentacja  Wykonawca przekaze Zamawiajacemu spis dokumentacji

oraz
oswiadczenie o jej kompletnosci.

7. Wykonawca winien dysponowac¢ osobami zdolnymi do wykonywania zamdwienia, a co oznacza, ze
osoba ktora bedzie je realizowa¢ maja posiada¢ odpowiednie uprawnienia do petnienia funkcji nadzoru
archeologicznego. Informacje na temat kwalifikacji tych osob (uprawnien wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztalcenia niezbgdnych do wykonania
zamoOwienia, aktualny dokument potwierdzajacy przynalezno$¢ do wlasciwe] Izby Inzynierow
Budownictwa — zaswiadczenie aktualne na dzien sktadania ofert a takze zakresu wykonywanych przez
nie czynno$ci oraz informacji o podstawie dysponowania tymi osobami) wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu przed podpisaniem umowy. Wykonawca musi mie¢ do dyspozycji odpowiednio
wykwalifikowana osobg t.j.:

inspektor nadzoru archeologicznego (staly nadzér)- minimum 1 osoba z uprawnieniami do
nadzorowania prac ziemnych oraz doswiadczeniem w branzy minimum 3 lata (od uzyskania
uprawnien) na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy/robot danej
branzy

2.¢) CZESC III -NADZOR KONSERWATORSKI
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Przedmiotem III czeéci zamowienia bedzie pelnienie obowiazkéw Inspektora Nadzoru
Konserwatorskiego przy realizacji inwestycji pn.: ,, Utworzenie parku kulturowego “Kalwaria Pakoska”
jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Patuk”, a w tym:

a) uczestniczenie w pracach Komisji Przetargowej w ramach sprawdzenia zgodnosci ofert ze

Specyfikacja Istotnych Warunkoéw Zamédwienia

b) udziat w ocenie wykonanych projektow budowlanych i innych opracowan projektowych,

c) udziat w przekazywaniu placu i terenu budowy,

c) kontrolowanie zgodnosci roboét z kosztorysem ofertowym,

d) kontrolowanie rozliczen robét od strony ilosciowej oraz kosztowej,

e) sprawdzanie postepu robot, dokonywania odbiorow czesciowych,

f) sporzadzanie meldunkoéw z zaawansowania rzeczowo - finansowego robot,

g) uzgadnianie z inwestorem i wykonawca ewentualnych robot dodatkowych lub zamiennych oraz ich
rozliczania,

h) sprawdzanie i odbior robot zanikajacych,

1) udziat w naradach koordynacyjnych i roboczych na budowie bez prawa podejmowania decyzji

wiazacych sie ze skutkami finansowymi,

J) sprawdzanie kosztorysow po wykonaniu roboét i faktur za wykonane roboty i dostawy,

K) sprawdzanie kompletnosci operatu powykonawczego,

I) udziat w sporzadzeniu rozliczenia koncowego zadania,

m) realizacja praw i obowiazkoéw wynikajacych z art. 26 ustawy Prawo budowlane oraz rozporzadzenia
Ministra Kultury z dnia 9.06.2004 w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich,
robot budowlanych, badan konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkow oraz badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych
zabytkéw ruchomych (Dz.U.04.150.1579), odnosnie zadan inspektora nadzoru konserwatorskiego,

n) obstuga okresu gwarancyjnego i rekojmi,

0) biezaca wspoétpraca z Inwestorem na etapie realizacji zadania,

p) wykonywanie innych czynnosci o ile przepisy prawa budowlanego lub ustawy o ochronie zabytkow
naktadaja obowiazek ich wykonywania w ramach nadzoru nad wykonawstwem zadania,

r) nadzor nad trescia merytoryczna opracowan historycznych.

s) sktadanie wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie robot budowlanych (prac konserwatorskich)
na terenie zabytkowym.

Ustuga nadzoru konserwatorskiego rozpoczyna si¢ na etapie ztozenia o§wiadczenia o przyjgciu funkcji
Inspektora Nadzoru Konserwatorskiego nad inwestycja. Wykonawca zobowiazany jest do
dokumentowania wykonywanych przez siebie czynnosci w ramach nadzoru oraz przekazywania w
niezbednym zakresie dokumentacji Zamawiajacemu. Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej,
szczegdtowy zakres prac budowlanych, dla ktérego beda prowadzone prace konserwatorskie wynikajace
z Decyzji nr 74/2009 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Decyzji 67/2009 Starosty Inowroctawskiego,
Decyzja Starosty Inowroctawskiego z dnia 8 lutego 2010 roku w sprawie zmiany decyz;ji.

Wykonawca winien dysponowa¢ osobami zdolnymi do wykonywania zamowienia, a co oznacza, ze
osoba ktora bedzie je realizowa¢ maja posiada¢ odpowiednie uprawnienia do petienia funkcji nadzoru
konserwatorskiego. Informacje na temat kwalifikacji tych osob (uprawnien wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztalcenia niezbgdnych do wykonania zamdwienia,
aktualny dokument potwierdzajacy przynalezno$¢ do wiasciwej Izby Inzynierow Budownictwa —
zaswiadczenie aktualne na dzien skladania ofert a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz
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informacji o podstawie dysponowania tymi osobami) wykonawca dostarczy Zamawiajacemu przed
podpisaniem umowy. Wykonawca musi mie¢ do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowana osobe t.j.:

inspektor nadzoru konserwatorskiego (staly nadzor)

— minimum 1 osoba z uprawnieniami do nadzorowania prac konserwatorskich przy zabytkach
nieruchomych oraz doswiadczeniem w branzy minimum 3 lata (od uzyskania uprawnien) na
stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy/robét danej branzy

IV. Termin wykonania zamoéwienia.

Zamowienie bedzie realizowane w okresie: od dnia przekazania placu budowy do zakonczenia
rzeczowego realizacji projektu (planowany termin rzeczowego zakonczenia projektu zawarty we wniosku
o dofinansowanie przypada na 09.2012.), w czasie calkowitego rozliczenia projektu oraz w okresie
gwarancyjnym t.j. nie dtuzej niz 36 miesigcy od dnia koncowego odbioru rob6t budowlanych.

V. Warunki udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spelniania tych
warunkow

1.Sytuacja podmiotowa wykonawcow, w tym wymogi dotyczace wpisu do rejestru zawodowego lub
handlowego.
O udzielenie zamowienia moga si¢ ubiega¢ wykonawcy, ktdrzy spetnia nastgpujace warunki:
1.1 Uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa
nakladaja obowiazek ich posiadania:

Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

1) Ocena spetniania warunkow j.w. dokonana zostanie zgodnie z formuta > spetnia - nie spetnia < w
oparciu o informacje zawarte w dokumentach i1 o§wiadczeniach wyszczegdlnionych w niniejszej SIWZ. Z
tresci zataczonych dokumentéw (o ktorych mowa w czegsci SIWZ: G. Dokumenty wymagane w ofercie)
musi wynika¢ jednoznacznie, iz ww. warunki wykonawca spetnit.

2) W celu wykazania spetnienia powyzszego warunku Wykonawca przedktada:

‘ Zamawiajacy nie ustanawia szczegolowego warunku w tym zakresie

1.2 Potencjal innych podmiotow

Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamowienia lub zdolnosciach finansowych innych podmiotdéw, niezaleznie od charakteru
prawnego laczacych go z nimi stosunkow. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiazany jest udowodnic¢
zamawiajacemu, iz bedzie dysponowat zasobami niezbgdnymi do realizacji zamowienia, w szczego6lnosci
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przedstawiajac w tym celu pisemne zobowiazanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji
niezbednych zasobow na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamdwienia.

1) Z ubiegania si¢ o zamowienia publicznego wyklucza sig:

wykonawcow, ktorzy wyrzadzili szkode, nie wykonujac zamowienia lub wykonujac je
nienalezycie, jezeli szkoda ta zostata stwierdzona orzeczeniem sadu, ktore uprawomocnito si¢ w
okresie 3 lat przed wszczeciem postgpowania;

wykonawcow, w stosunku do ktorych otwarto likwidacje Iub ktorych upadtosé ogloszono, z
wyjatkiem wykonawcow, ktorzy po ogloszeniu upadtosci zawarli uktad zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidacje majatku upadtego;

wykonawcow, ktorzy zalegaja z uiszczeniem podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadkéow gdy uzyskali oni przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie, rozlozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w calosci
wykonania decyzji wtasciwego organu;

osoby fizyczne, ktore prawomocnie skazano za przestgpstwo popelnione w zwiazku z
postgpowaniem o udzielenie zamowienia, przestgpstwo przeciwko prawom o0sob wykonujacych
prace zarobkowa, przestepstwo przeciwko srodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popetnione w celu osiagniecia korzysci
majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udzialu w zorganizowanej
grupie albo zwiazku majacych na celu popehienie przestgpstwa lub przestepstwa skarbowego;
spotki jawne, ktorych wspdlnika prawomocnie skazano za przestgpstwo popetnione w zwiazku z
postepowaniem o udzielenie zamowienia, przestepstwo przeciwko prawom osdb wykonujacych
prace zarobkowa, przestepstwo przeciwko srodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popetnione w celu osiagniecia korzysci
majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udzialu w zorganizowanej
grupie albo zwiazku majacych na celu popetienie przestgpstwa lub przestepstwa skarbowego;
spotki partnerskie, ktorych partnera lub cztonka zarzadu prawomocnie skazano za przestgpstwo
popetnione w zwiazku z postgpowaniem 0 udzielenie zamowienia, przestgpstwo przeciwko
prawom osob wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przeciwko srodowisku, przestepstwo
przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popetnione
w celu osiagniccia korzysci majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo
udzialu w zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych na celu popetnienie przestepstwa lub
przestepstwa skarbowego;

spotki  komandytowe oraz spotki komandytowo-akcyjne, ktorych komplementariusza
prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwiazku z postgpowaniem o udzielenie
zamowienia, przestgpstwo przeciwko prawom 0sob wykonujacych praceg zarobkowa, przestegpstwo
przeciwko s$rodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestgpstwo popetnione w celu osiagniecia korzysci majatkowych, a
takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwiazku
majacych na celu popehienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego;

osoby prawne, ktorych urzedujacego czlonka organu zarzadzajacego prawomocnie skazano za
przestepstwo popelnione w zwiazku z postgpowaniem o udzielenie zamoéwienia, przestepstwo
przeciwko prawom o0sob wykonujacych prace zarobkowa, przestgpstwo przeciwko srodowisku,
przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestepstwo popetnione w celu osiagnigcia korzysci majatkowych, a takze za przestgpstwo
skarbowe lub przestgpstwo udziatu w zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych na celu
popehnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego;
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podmioty zbiorowe, wobec ktorych sad orzekl zakaz ubiegania si¢ o zamowienia na podstawie
przepiséw o odpowiedzialnosci podmiotéw zbiorowych za czyny zabronione pod grozba kary.

Ponadto wyklucza si¢ rowniez wykonawcow, ktorzy:

a)

b)

c)
d)

wykonywali bezposrednio czynno$ci zwiazane z przygotowaniem prowadzonego postgpowania,
lub postugiwali si¢ w celu sporzadzenia oferty osobami uczestniczacymi w dokonywaniu tych
czynno$ci chyba, ze udziat tych wykonawcow w postepowaniu nie utrudnia uczciwej konkurenciji,
nie wniesli wadium do uptywu terminu sktadania ofert, na przedtuzony okres zwiazania oferta lub
w terminie, o ktorym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy Pzp, albo nie zgodzili si¢ na przedtuzenie
okresu zwiazania oferta,

ztozyli nieprawdziwe informacje majace wplyw  lub mogace mie¢ wplyw na wynik
prowadzonego postgpowania,

nie wykazali spetniania warunkow udzialu w postepowaniu.

2) Zamawiajacy odrzuci oferte, jezeli oferta:

jest niezgodna z ustawa,

jej tres¢ nie odpowiada tresci SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt 3,

jej zlozenie stanowi czyn nieuczciwe] konkurencji w rozumieniu przepisOw o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,

zawiera razaco niska cen¢ w stosunku do przedmiotu zamdwienia,

zostata ztozona przez wykonawce wykluczonego z udzialu w postgpowaniu o udzielenie
zamowienia lub nie zaproszonego do sktadania ofert,

zawiera btedy w obliczeniu ceny,

wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzit si¢ na poprawienie
omyiki, o ktorej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp,

oferta jest niewazna na podstawie odrgbnych przepisow.

1.3. Wykaz osSwiadczen i dokumentow, jakie maja dostarczyé¢ wykonawcy w celu potwierdzenia

spelniania warunkow udzialu w postepowaniu

A.W celu wykazania spelniania przez wykonawce warunkow. o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy

Pzp oprocz oswiadczenia o spetnieniu warunkow udziatu w postepowaniu -wg zatacznika nr 2 do

SIWZ, przedklada sie co nastepuje:

A.l. Koncesja, zezwolenie, licencja.

Zamawiajacy nie wyznacza szczegotowego warunku w tym zakresie

A.2. Wykaz wykonywanych, a w przypadku swiadczen okresowych lub ciaglych réwniez wykonywanych
ustug w zakresie niezbednym do wykazania spelnienia warunku wiedzy i do§wiadczenia w okresie
ostatnich trzech lat przed uptywem terminu skladania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do
udzialu w postgpowaniu, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy- w tym okresie, z
podaniem ich warto$ci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorcéw, oraz zataczeniem dokumentu
potwierdzajacego, ze ustugi wykonane lub sa wykonywane nalezycie
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-Wykonawcy sktadaja w ofercie wykaz uzupetlniony wg zalacznika nr 4 (do$wiadczenie wykonawcy i
podwykonawcy) do SIWZ oraz referencje. Wykonawcy winni udokumentowa¢ posiadanie wiedzy i
doswiadczenia poprzez wykazanie realizacji przynajmniej jednej ushugi dotyczgcej:

-dla cze$ci I przedmiotu zamdwienia:

a) w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej, minimum jedna referencja stwierdzajaca, ze ustugi
wykonane lub sa wykonywane nalezycie

b) w specjalnosci drogowej — minimum jedna referencja stwierdzajaca, ze ushugi wykonano Iub sa
wykonywane nalezycie

c) w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych — minimum jedna referencja stwierdzajaca, ze ustugi wykonano lub sa wykonywane
nalezycie

d) instalacje elektryczne, napowietrzne i kablowe linie energetyczne, stacje i urzadzenia minimum jedna
elektroenergetyczne i oswietleniowe - minimum jedna referencja stwierdzajaca, ze uslugi wykonano
lub sa wykonywane nalezycie

e) w zakresie branzy teletechnicznej — minimum jedna referencja stwierdzajaca, ze ustugi wykonano lub
sa wykonywane nalezycie

-dla cze$ci Il przedmiotu zamdwienia:

a) w specjalnosci archeologicznej - minimum jedna referencja
stwierdzajaca, ze ustugi wykonano lub sa wykonywane nalezycie

-dla cze$ci 111 przedmiotu zamdwienia:

a) w specjalnosci konserwatorskiej przy zabytkach nieruchomych - minimum jedna
referencja stwierdzajaca, ze wustugi wykonano lub sa wykonywane nalezycie

A.3. Wykaz narzedzi, wyposazenia zaktadu 1 urzadzen technicznych dostgpnych wykonawcy ustug w

celu realizacji zamowienia.

Zamawiajacy nie wyznacza szczegotowego warunku w tym zakresie

A.4. Oswiadczenie na temat wielkosci $redniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy ustug lub robot
budowlanych oraz liczebno$ci personelu kierowniczego w zakresie ostatnich trzech lat przed
uptywem terminu sktadania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postgpowaniu, a w
przypadku gdy okres prowadzenia jest krotszy- w tym okresie.

Zamawiajacy nie wyznacza szczegotowego warunku w tym zakresie
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A.5. Wykaz os6b, ktore beda uczestniczy¢é w wykonywaniu zamodwienia, w szczegolnosci
odpowiedzialnych za $§wiadczenie ustug, kontrolg jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztatcenia
niezbednych do wykonania zamowienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci, oraz
informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Wykonawcy zataczaja wykaz osob (poprzez uzupehienie zatacznika nr 6 do SIWZ— Wykaz osob) , ktore

beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia, w szczegdlnosci odpowiedzialnych za $wiadczenie

ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich

kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztalcenia niezbednych do wykonania zaméwienia, a

takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci, oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi

osobami:

1) dla cze$ci I przedmiotu zamowienia:

a) Koordynator— Kierownik Zespotu Nadzoru petniacy rolge koordynatora Inspektorow Nadzoru
Inwestorskiego (odpowiedzialny za przebieg nadzoru nad wykonawstwem robét) — minimum 1 osoba z
co najmniej 3 letnim doswiadczeniem na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego (w
rozumieniu Prawa Budowlanego) lub kierownika budowy, z uprawnieniami do kierowania robotami
budowlanymi i nadzorowania w specjalnosci drogowej i/ lub konstrukcyjno — budowlanej. Inzynier

Koordynator moze petié funkcje jednego z Inspektorow Nadzoru,

b) inspektor nadzoru odpowiedzialny za roboty drogowe —minimum 1 osoba z uprawnieniami do
kierowania robotami budowlanymi i nadzorowania w specjalnosci drogowej oraz doswiadczeniem w
branzy minimum 3 lat (od uzyskania uprawnien) na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego (w
rozumieniu Prawa Budowlanego) lub kierownika budowy,

c) inspektor nadzoru inwestorskiego robot kanalizacyjnych — minimum 1 osoba z uprawnieniami do
nadzorowania robdt w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych oraz doswiadczeniem w branzy minimum 3 lata (od uzyskania
uprawnien) na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy/robét danej
branzy,

d) inspektor nadzoru inwestorskiego ds. sieci i instalacji elektrycznych —obejmujacej instalacje
elektryczne, napowietrzne i kablowe linie energetyczne, stacje i urzadzenia elektroenergetyczne i
o$wietleniowe — minimum 1 osoba z uprawnieniami do nadzorowania robot sieci i instalacji
elektrycznych j.w. oraz doswiadczeniem w branzy minimum 3 lata (od uzyskania uprawnien) na
stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy/robot danej branzy,

e) inspektor nadzoru inwestorskiego branzy teletechnicznej — minimum 1 osoba z uprawnieniami do
nadzorowania robot w zakresie branzy teletechnicznej oraz doswiadczeniem w branzy minimum 3 lata
(od uzyskania uprawnien) na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika
budowy/robot danej branzy,

f) inspektor nadzoru inwestorskiego robot kubaturowych — minimum 1 osoba z uprawnieniami
konstrukcyjno-budowlanymi bez ograniczen do nadzorowania robot kubaturowych oraz
doswiadczeniem w branzy minimum 3 lata (od uzyskania uprawnien) na stanowisku inspektora nadzoru
inwestorskiego lub kierownika budowy/robot danej branzy
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2) dla czesci II przedmiotu zamoéwienia:
a) inspektor nadzoru archeologicznego (staly nadzor) — minimum 1 osoba z uprawnieniami do
nadzorowania prac ziemnych oraz doswiadczeniem w branzy minimum 3 lata (od uzyskania

uprawnien) na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy/robot danej
branzy

3) dla czesci 111 przedmiotu zamodwienia:

a) inspektor nadzoru konserwatorskiego (staty nadzor)

— minimum 1 osoba z uprawnieniami do nadzorowania prac konserwatorskich przy zabytkach
nieruchomych oraz doswiadczeniem w branzy minimum 3 lata (od uzyskania uprawnien) na stanowisku
inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy/robot danej branzy

A.6. Oswiadczenie, Ze osoby, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia, posiadaja wymagane
uprawnienia, jezeli ustawy naktadaja obowiazek posiadania takich uprawnien.

Wykonawcy sktadaja o$wiadczenie, ze osoby, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia,
posiadaja wymagane uprawnienia- wedlug zatacznika Nr 8 do SIWZ

A.7. Sprawozdanie finansowe albo jego cze¢sci, a jezeli podlega ono badaniu przez bieglego rewidenta
zgodnie z przepisami o rachunkowos$ci rowniez z opinia odpowiednio o badanym sprawozdaniu
albo jego czgsci, a w przypadku wykonawcow nie zobowigzanych do sporzadzania sprawozdania
finansowego innych dokumentow okreslajacych obroty oraz zobowiazania i nalezno$ci — za okres

nie dluzszy nie ostatnie trzy lata obrotowe, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — za
ten okres;

A.8 . Oplacona polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci gospodarczej
lub dziatalno$ci wykonywanej osobiscie na sumg¢ gwarancyjna rowna co najmniej cenie
ofertowej brutto . Nalezy zataczy¢ do oferty dowodd uiszczenia optaty z tytutu posiadanej polisy. y

B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zaméwienia z art.
24 ust. 1 Prawa zaméwien publicznych wykonawca sklada nastepujace dokumenty:

B1. Oswiadczenie 0 braku podstaw do wykluczenia- wg zatacznika 7 do SIWZ
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B.2) Aktualny odpis z wlasciwego rejestru, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie
wczesniej niz 6 miesigcy przed uptywem terminu skladania ofert, a przypadku osob fizycznych
oswiadczenia w zakresie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp.

B.3) Aktualne zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace, ze
wykonawca nie zalega z optacaniem podatkow lub zaswiadczenia, ze uzyskat przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych platnosci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wlasciwego organu — wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed
uptywem terminu sktadania ofert.

B.4) Aktualne zaswiadczenie wlasciwego oddzialu Zakladu Ubezpieczen Spolecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega z optacaniem
sktadek na ubezpieczenie zdrowotne i spoteczne, lub potwierdzenia, ze uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wtasciwego organu - wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu sktadania ofert.

B.5) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt
4-8 ustawy Pzp, wystawiona nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert.

B.6) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 9
ustawy Pzp, wystawiona nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert.

Wykonawca powolujqcy sie przy wykazaniu spetniania warunkow udziatu w postepowaniu na potencjat
innych podmiotow, ktory bedq braly udzial w realizacji czesci zamowienia, przedktada takze dokumenty
dotyczqce tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okreslonym w rozdz. VI pkt B.1-B.6.

C. Dokumenty podmiotéw zagranicznych:

C.1.Zamiast dokumentow, o ktérych mowa w pkt. B.2), B.3), B.4), B.6) sktada dokument lub dokumenty,
wystawione w kraju, w ktorym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, Ze:

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadtosci - wystawiony nie wczesniej niz 6

miesigcy przed uptywem terminu sktadania ofert.

2) nie zalega z uiszczaniem podatkow, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne i1 zdrowotne albo zZe
uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub
wstrzymanie w calo$ci wykonania decyzji wtasciwego organu - wystawiony nie wczesniej niz 3 miesiace
przed uptywem terminu sktadania ofert.

3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si¢ o zamowienie - wystawiony nie wczesniej niz 6
miesigcy przed uptywem terminu sktadania ofert.

C.2) Zamiast dokumentu, o ktorym mowa w pkt. B.5) sktada zaswiadczenie wihasciwego organu
sadowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, ktdrej dokumenty
dotycza, w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamoéwien publicznych -
wystawiony nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uptywem terminu sktadania ofert.

C.3) Jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje si¢ dokumentow wskazanych w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy Pzp- zastepuje si¢
je dokumentem zawierajacym oswiadczenie ztozone przed notariuszem, whasciwym organem sadowym,
administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca

21

Projekt wspotfinansowany przez Unig¢ Europejska ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 — 2013



WOJEWODZTWO GMINA EUROPEISKI PUNDUS?
PROGRAM EE‘G_'_Q,NALNY % KUJAWSKO-POMORSKIE @ PAKOSC  ROZWOJ REGIONALNEGO

zamieszkania osoby lub kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania - wystawiony
nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert.

D. Dokumenty dotyczace ofert wspdlnych.

D.1) Wykonawcy moga wspoélnie ubiega¢ si¢ o udzielenie zamoéwienia, w takim przypadku dla
ustanowionego pelnomocnika do oferty nalezy zataczy¢ pelnomocnictwo do reprezentowania w
postepowaniu lub do reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia umowy.

D.2) Oferta winna zawiera¢: oswiadczenia i dokumenty opisane w pkt.(rozdz. V.: pkt A, pkt B.1-6;C.1)
dla kazdego partnera z osobna, pozostate dokumenty sktadane sa wspolnie.

E. Forma dokumentéw, postanowienia dotyczace dokumentow.

F.1) Jezeli wykonawca wykazujac spetnienie warunkow udzialu w postgpowaniu polega na zasobach
innych podmiotéw zobowiazany jest wykaza¢, ze w stosunku do tych podmiotéw brak jest podstaw
wykluczenia z postgpowania o udzieleniec zamoéwienia poprzez ztozenie razem z oferta dokumentow
wymienionych w pkt. od B.1) do B.6) dotyczacych kazdego z tych podmiotow, o ile podmioty te beda
braly udziat w realizacji czgsci zamowienia.

F.2) Dokumenty w niniejszym postgpowaniu moga by¢ sktadane w oryginale lub kopii poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce lub osobe / osoby uprawnione do
podpisania oferty z dopiskiem "za zgodnos¢ z oryginatem".

F.3) W przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia oraz w przypadku
podmiotéw, o ktérych mowa w pkt. F.1), kopie dokumentow dotyczacych kazdego z tych podmiotow
winny by¢ poswiadczane za zgodnosé z oryginatem przez te podmioty

F.4) Oferta, sktadane dokumenty oraz o$wiadczenia podpisane przez upowaznionego przedstawiciela
wykonawcy wymagaja zataczenia wiasciwego pelnomocnictwa lub umocowania prawnego.

F.5) Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sa sktadane wraz z tlhumaczeniem na jezyk polski,
poswiadczonym przez wykonawcg.

F.6) Zamawiajacy moze zada¢ przedstawienia oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii dokumentu
wylacznie wtedy, gdy zlozona przez wykonawce kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
watpliwosci, co do jej prawdziwosci.

G. Pozostate dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

G.1. Formularz ofertowy — wg zatacznika nr 1

G.2) Dokumenty potwierdzajace posiadanie uprawnien/pelnomocnictw

0sob sktadajacych oferte, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentow rejestrowych.
G.3) Zaakceptowane warunki zawarte we wzorze umowy— odpowiednio wg zatacznika nr 3/3a/3b
G.4) Wykaz czg$ci zamowienia dot. podwykonawcdéw - Zatacznik Nr 5

2. Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku
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e ocena spetniania warunkéw j.w. dokonana zostanie zgodnie z formuta > spelnia - nie spelnia <w
oparciu o informacje zawarte w dokumentach i o§wiadczeniach wyszczeg6lnionych w niniejszej
SIWZ. Z tresci zalaczonych dokumentow (o ktorych mowa w czesci SIWZ: G. Dokumenty
wymagane w ofercie) musi wynika¢ jednoznacznie, iz ww. warunki wykonawca spenit.

e Wykonawcy w celu wykazania powyzszego warunku przedstawiaja co nastepuje:

1) Optacona polisa 1lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci gospodarczej
lub dziatalno$ci wykonywanej osobiscie na sumg¢ gwarancyjng ro6wna CO hajmniej cenie
ofertowej brutto . Nalezy zataczy¢ do oferty dowod uiszczenia optaty z tytulu posiadanej polisy.
W przypadku ztozenia oferty na poszczegdlne zadania —adekwatnie do oferty cenowe;j.

2) Sprawozdanie finansowe albo jego czesci, a jezeli podlega ono badaniu przez bieglego rewidenta
zgodnie z przepisami o rachunkowosci rowniez z opinia odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo
jego czgsci, a w przypadku wykonawcoéw nie zobowiazanych do sporzadzania sprawozdania
finansowego innych dokumentéw okreslajacych obroty oraz zobowiazania i naleznosci — za okres nie
dluzszy nie ostatnie trzy lata obrotowe, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy — za ten
okres Ocena spetienia warunkow udziatu w postepowaniu odbywac si¢ bedzie na zasadzie spetnia / nie
spetnia.

3. Zdolnos$¢ techniczna
a) Wiedza i doswiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

1. ocena spetniania warunkoéw j.w. dokonana zostanie zgodnie z formuta > spehnia - nie spetnia < w
oparciu o informacje zawarte w dokumentach 1 o§wiadczeniach wyszczegolnionych w niniejszej
SIWZ. Z tresci zataczonych dokumentow (o ktorych mowa w wykazie oswiadczen 1 dokumentéw
zamieszczonym w rozdz. VI. SIWZ) musi wynika¢ jednoznacznie, iz ww. warunki wykonawca
spetnil.

2. W celu wykazania spetnienia powyzszego warunku Wykonawca przedktada:

Wykaz wykonywanych, a w przypadku $wiadczen okresowych lub ciaglych réwniez wykonywanych
uslug w zakresie niezb¢gdnym do wykazania spetnienia warunku wiedzy i doswiadczenia w okresie
ostatnich trzech lat przed uplywem terminu sktadania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udziatu w
postegpowaniu, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy- w tym okresie, z podaniem ich
warto$ci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorcow, oraz zataczeniem dokumentu potwierdzajacego, ze
ustugi wykonano lub sa wykonywane nalezycie-

Wykonawcy sktadaja w ofercie wykaz uzupeliony wg zalacznika nr 4 (doswiadczenie wykonawcy 1
podwykonawcy) do SIWZ oraz referencje. Wykonawcy winni udokumentowa¢ posiadanie wiedzy i
doswiadczenia poprzez wykazanie realizacji przynajmniej jednej ustugi dotyczace;j:

-dla czes$ci I przedmiotu zamodwienia:

a) w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej, minimum jedna
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b) w specjalnosci drogowej - minimum jedna referencja stwierdzajaca, ze ushugi wykonano lub sa
wykonywane nalezycie

c) w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych - minimum jedna referencja stwierdzajaca, ze wushugi wykonano 1lub sa
wykonywane nalezycie

d) instalacje elektryczne, napowietrzne i kablowe linie energetyczne, stacje i urzadzenia minimum jedna
elektroenergetyczne i o§wietleniowe - minimum jedna referencja stwierdzajaca, ze ustugi wykonano
lub sa wykonywane nalezycie

e) w zakresie branzy teletechnicznej - minimum jedna referencja stwierdzajaca, ze ustugi wykonano lub
sa wykonywane nalezycie

-dla cze$ci Il przedmiotu zamodwienia:

a) w specjalnosci archeologicznej - minimum jedna referencja stwierdzajaca, ze ustugi wykonano lub sa
wykonywane nalezycie

-dla cze$ci 11 przedmiotu zamdwienia:

a) konserwatorskiej przy zabytkach nieruchomych - minimum jedna referencja
stwierdzajaca, ze ustugi wykonano lub sa wykonywane nalezycie

b) Potencjal techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku
1.ocena spetniania warunkéw j.w. dokonana zostanie zgodnie z formuta > spetnia - nie spelnia <w
oparciu o informacje zawarte w dokumentach i o$wiadczeniach wyszczegdlnionych w niniejszej

SIWZ. Z tresci zalaczonych dokumentéw (o ktorych mowa w czgSci SIWZ: G. Dokumenty
wymagane w ofercie) musi wynika¢ jednoznacznie, iz ww. warunki wykonawca spehnit.

‘ Zamawiajacy nie wyznacza szczegotowego warunku w tym zakresie

¢) Osoby zdolne do wykonania zamowienia
Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

l.ocena spetniania warunkéw j.w. dokonana zostanie zgodnie z formuta > spelnia - nie spetnia < w
oparciu o informacje zawarte w dokumentach i o§wiadczeniach wyszczegoélnionych w niniejszej SIWZ. Z
tresci zalaczonych dokumentow (o ktorych mowa w czesci SIWZ: G. Dokumenty wymagane w ofercie)
musi wynika¢ jednoznacznie, iz ww. warunki wykonawca spetnit.

2.W celu wykazania spetnienia powyzszego warunku Wykonawca przedktada:
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Wykonawcy zalaczaja wykaz osob (poprzez uzupekienie zalacznika nr 6 do SIWZ— Wykaz osoéb) , ktoére

beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoOwienia, w szczegdlnosci odpowiedzialnych za $wiadczenie

ustug, kontrolg jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich

kwalifikacji zawodowych, do$wiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamowienia, a

takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci, oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi

osobami:

1) dla czesci I przedmiotu zamowienia:

a) Koordynator — Kierownik Zespotu Nadzoru petniacy role koordynatora Inspektorow Nadzoru
Inwestorskiego (odpowiedzialny za przebieg nadzoru nad wykonawstwem robét) — minimum 1 osoba z
co najmniej 3 letnim doswiadczeniem na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego (w
rozumieniu Prawa Budowlanego) lub kierownika budowy, z uprawnieniami do kierowania robotami
budowlanymi i nadzorowania w specjalnosci drogowej i/ lub konstrukcyjno — budowlanej. Inzynier
Koordynator moze petni¢ funkcje jednego z Inspektorow Nadzoru,

b) inspektor nadzoru odpowiedzialny za roboty drogowe —minimum 1 osoba z uprawnieniami do
Kierowania robotami budowlanymi i nadzorowania w specjalnosci drogowej oraz doswiadczeniem w
branzy minimum 3 lat (od uzyskania uprawnien) na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego (w
rozumieniu Prawa Budowlanego) lub kierownika budowy,

c) inspektor nadzoru inwestorskiego robot kanalizacyjnych — minimum 1 osoba z uprawnieniami do
nadzorowania robot w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych oraz doswiadczeniem w branzy minimum 3 lata (od uzyskania
uprawnien) na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy/robot danej
branzy,

d) inspektor nadzoru inwestorskiego ds. sieci i instalacji elektrycznych —obejmujacej instalacje
elektryczne, napowietrzne i kablowe linie energetyczne, stacje i urzadzenia elektroenergetyczne i
o$wietleniowe — minimum 1 osoba z uprawnieniami do nadzorowania robo6t sieci i instalacji

elektrycznych j.w. oraz doswiadczeniem w branzy minimum 3 lata (od uzyskania uprawnien) na
stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy/robot danej branzy,

e) inspektor nadzoru inwestorskiego branzy teletechnicznej — minimum 1 osoba z uprawnieniami do
nadzorowania robot w zakresie branzy teletechnicznej oraz doswiadczeniem w branzy minimum 3 lata
(od uzyskania uprawnien) na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika
budowy/robot danej branzy,

f) inspektor nadzoru inwestorskiego robot kubaturowych —minimum 1 osoba z uprawnieniami
konstrukcyjno-budowlanymi bez ograniczen do nadzorowania robéot kubaturowych oraz
doswiadczeniem w branzy minimum 3 lata (od uzyskania uprawnien) na stanowisku inspektora nadzoru
inwestorskiego lub kierownika budowy/robot danej branzy,
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2) dla czesci Il przedmiotu zamoéwienia:

a) inspektor nadzoru archeologicznego (staly nadzor)— minimum 1 osoba z uprawnieniami do
nadzorowania prac ziemnych oraz doswiadczeniem w branzy minimum 3 lata (od uzyskania
uprawnien) na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy/robot danej
branzy

3) dla czedci III przedmiotu zamdwienia: inspektor nadzoru konserwatorskiego (staty nadzor)

— minimum 1 osoba z uprawnieniami do nadzorowania prac konserwatorskich przy zabytkach
nieruchomych oraz doswiadczeniem w  branzy minimum 3 lata (od uzyskania uprawnien) na
stanowisku  inspektora  nadzoru  inwestorskiego lub kierownika budowy/robot danej branzy

Uwaga:

Zamawiajacy dopuszcza taczenie funkcji inspektorow nadzoru poszczegoélnych branz wymienionych
powyzej pod warunkiem wykazania si¢ niezbednymi uprawnieniami do kierowania i nadzorowania
robotami w kazdej z taczonej branzy. (Jedna osoba moze petni¢ funkcje maksymalnie dwdch
inspektorow).

Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ 0 udzielenie niniejszego zamowienia musza wykazaé, ze tacznie
spetniaja powyzszy warunek.

V1. Informacja o sposobie porozumiewania si¢ zamawiajacego z wykonawcami oraz przekazywania
oswiadczen lub dokumentow, a takze wskazanie 0sob uprawnionych do porozumiewania sig z
wykonawcami

1. Zasady i formy przekazywania oswiadczen, wnioskow i innych:
1) Wszelkie oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy i Wykonawcy
przekazuja pisemnie. Pytania musza by¢ skierowane na:
Adres zamawiajacego podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia.

adres:

Gmina Pakos¢
Urzad Miejski
ul. Rynek 4
88-170 Pakos¢

Telefon: 0-52 / 566-60-74
Fax: 0-52 / 566-60-75
adres e-mail: sekretariat@pakosc.pl,
witryna www: www.bip.pakosc.pl
godziny urzedowania: 7° - 15%, wtorek: 8% - 16
2) Inne dopuszczalne formy porozumiewania si¢ z Wykonawcami:
Zamawiajacy dopuszcza porozumiewanie sig za pomoca faksu na nr faksu: podany w pkt. I niniejszej
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specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia -Faks.
0-52 / 566-60-75

Kazda ze stron na zadanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt otrzymania oswiadczen, wnioskow,
zawiadomien oraz innych informacji przekazanych za pomoca faksu.

2. Osoby uprawnione do porozumiewania si¢ z wykonawcami

1) Osoby ze strony zamawiajacego upowaznione do kontaktowania si¢ z wykonawcami w zakresie
przedmiotu zaméwienia jest:

stanowisko: Kierownik Referatu Komunalno- Inwestycyjnego Rolnictwa i Ochrony Srodowiska
imig i nazwisko Joanna Zemelka

tel. (52) 566-60-85

godziny urzedowania: 7°— 15%, wtorek: 8% — 16%

stanowisko: Inspektor ds. Budownictwa

imie i nazwisko Marek Zelazny

tel. (52) 566-60-90

godziny urzedowania: 7%°-15% wtorek: 8% — 16%

stanowisko: Podinspektor ds. gospodarki komunalnej i ochrony srodowiska
imi¢ i nazwisko Agnieszka Chelminiak
tel. (52) 566-60-89
godziny urzedowania: 7° — 15%, wtorek: 8°° -16%

2) Osoba ze strony zamawiajacego upowazniong do kontaktowania si¢ z wykonawcami
w zakresie procedury przetargowej jest:

a) stanowisko: Starszy specjalista ds. zamowien publicznych i pozyskiwania funduszy unijnych
imig i1 nazwisko Mariusz Jarzynowski

tel. (52) 566-60-90

godziny urzedowania: 7%°-15% wtorek: 8% — 16%

b) stanowisko: Podinspektor ds. zaméwien publicznych i pozyskiwania funduszy unijnych

imi¢ i nazwisko Sylwia Cimer-Bronder

tel. (52) 566-60-89

godziny urzedowania: 7°°— 15%°, wtorek: 8% — 16%
3) Osoba ze strony zamawiajacego upowazniona do potwierdzenia wptywu oswiadczen, wnioskow,
zawiadomien oraz innych informacji przekazanych za pomoca faksu

stanowisko: Podinspektor ds. kancelaryjnych

imie i nazwisko Paulina Kruszka

tel. (52) 566-60-74

fax. (52) 566-60-75

godziny urzedowania: 7°°— 15%°, wtorek: 8% - 16%

4) Osoba ze strony zamawiajacego upowazniona do potwierdzenia wptywu oswiadczen, wnioskow,
zawiadomien oraz innych informacji przekazanych za pomoca faksu

stanowisko: Pomoc administracyjna

imie i nazwisko Joanna Hulisz

tel. (52) 566-60-73

fax. (52) 566-60-75
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3. Wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkow zamowienia
1) Wykonawca moze zwrdcic si¢ do Zamawiajacego 0 wyjasnienie tresci niniejszej specyfikacji
istotnych warunkow zamowienia. ZamawiajaCy udzieli wyjasnien niezwlocznie wszystkim
wykonawcom, ktorym przekazal specyfikacje istotnych warunkow zamowienia nie pdozniej niz na 6
dni przed uptywem terminu sktadania ofert, z zastrzezeniem pkt.2).
2) Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji wptynie do zamawiajacego pozniej niz do konca
dnia, w ktorym uptywa potowa wyznaczonego (pkt. X niniejszej specyfikacji) terminu sktadania ofert
lub dotyczy udzielonych wyjasnien, zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnien lub pozostawi¢ wniosek
bez rozpoznania.
3) Ewentualna zmiana terminu sktadania ofert nie powoduje przesunigcia terminu, o ktérym mowa w
pkt. 2), po uptynigciu, ktérego zamawiajacy moze pozostawi¢ Wniosek 0 wyjasnienie tresci
specyfikacji bez rozpoznania.
4) Tres¢ zapytan oraz udzielone wyjasnienia zostana przekazane wszystkim Wykonawcom, ktorym
przekazano specyfikacje istotnych warunkow zamowienia, bez ujawniania zrodla zapytania oraz
zamieszczone na stronie internetowej www.bip.pakosc.pl
5) Nie udziela si¢ zadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjasnien czy odpowiedzi na
kierowane do zamawiajacego zapytania w sprawach wymagajacych zachowania pisemnosci
postepowania.
6) Zamawiajacy nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami

4. Modyfikacja tresci specyfikacji istotnych warunkoéw zamowienia:

1) W uzasadnionych przypadkach zamawiajacy moze przed uptywem terminu sktadania ofert
zmodyfikowac tres¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

2) Wprowadzone w ten sposob modyfikacje, uzupetnienia i ustalenia lub zmiany, w tym zmiany
termindw, przekazane zostana wszystkim wykonawcom, ktorym przekazano specyfikacje istotnych
warunkoéw zamoOwienia oraz zamieszczone zostana na stronie internetowej www.bip.pakosc.pl

3) Wszelkie modyfikacje, uzupetnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany termindw, jak rowniez
pytania Wykonawcoéw wraz z wyjasnieniami staja si¢ integralna czescia specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia i beda wiazace przy skladaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowigzania
wykonawcy odnosnie wczesniej ustalonych terminéw beda podlegaty nowemu terminowi.

4) Jezeli wprowadzona modyfikacja tresci specyfikacji nie prowadzi do zmiany tresci ogloszenia
zamawiajacy moze przedtuzy¢ termin sktadania ofert o czas niezbgdny na wprowadzenie zmian w
ofertach, jezeli bedzie to niezbedne.

5) Jezeli wprowadzona modyfikacja tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia prowadzi do
zmiany tresci ogloszenia Zamawiajacy przekaze Urzedowi Oficjalnych Publikacji Wspodlnot
Europejskich ,,ogtoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie", przedtuzajac jednoczesnie termin skladania ofert o czas niezbedny na wprowadzenie
zmian w ofertach, jezeli spelnione zostana przestanki okreslone w art. 12a ust. 1 lub 2 Prawa
zamowien publicznych.

6) Niezwlocznie po przekazaniu Urzgdowi Oficjalnych Publikacji Wspolnot Europejskich ,,ogtoszenia
dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowanie™ zamawiajacy
zamiesci informacjg 0 zmianach na tablicy ogtoszen oraz na stronie internetowej www.bip.pakosc.pl

VIl. Wymagania dotyczace wadium
1.Ustala si¢ wadium dla przedmiotu zaméwienia w wysokosci:
a) w zakresie I czesci przedmiotu zamowienia: 10.000,00 zi,
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(slownie: dziesig¢ tysigcy zlotych00/100);
b) w zakresie II czeSci przedmiotu zaméwienia: 2.500,00 zl,

(slownie: dwa tysiace pigéset zlotych00/100);
¢) w zakresie III czeSci przedmiotu zaméwienia: 2.500,00z1,

(slownie: dwa tysiace pigéset zlotych00/100);
UWAGA! Jezeli Zamawiajacy sklada ofert¢ na kilka czeSci przedmiotu zamoéwienia, wysokosé
wadium stanowi laczna kwota uzyskana po zsumowaniu wartosci odpowiednich czesci
(odpowiednio do kwot wskazanych w rozdz. V11 ust. 1 lit.a,b,c)

Wykonawca wnosi wadium przed uplywem terminu skladania ofert w wybranej przez siebie,
wymienionej ponizej, formie:
1) w pieniadzu, przelewem na rachunek bankowy:
86 1090 1069 0000 0001 0839 3251
z adnotacja wlasciwa dla poszczegolnych czgsci przedmiotu zamdowienia:

,wadium dot. I czg$ci przedmiotu zamowienia —KIO ZP 341/1I/PN/10”
albo
,wadium dot. II czg$ci przedmiotu zamowienia —KIO ZP 341/11/PN/10”
lub
,wadium dot. III czesci przedmiotu zaméwienia —KI1O ZP 341/1I/PN/10”

2) w poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo - kredytowej, z tym,
ze zobowiazanie kasy jest zobowiazaniem pieni¢znym,

3) w gwarancjach bankowych,

4) w gwarancjach ubezpieczeniowych

5) w porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2007 r. Nr 42,
poz. 275)

sposob przekazania:

oryginal dokumentu potwierdzajacego wniesienie wadium nalezy zataczy¢ do oferty.

1. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieni¢znego przyjmuje si¢ termin uznania na
rachunku zamawiajacego przed uptywem terminu sktadania ofert.

2. W zakresie wadium obowiazuja uregulowania Prawa zamowien publicznych zawarte w art. 45 i 46
ustawy Pzp.

3. W przypadku nie zabezpieczenia oferty jedna z okreslonych w niniejszej specyfikacji form wadium
wykonawca zostanie wykluczony z udziatu w postgpowaniu, a jego oferta podlega¢ bedzie
odrzuceniu.

VIII. Termin zwigzania oferta

Bieg terminu zwiazania oferta rozpoczyna si¢ wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

Wykonawca pozostaje zwiazany oferta przez okres 60 dni od uptywu terminu sktadania Ofert.

W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed uptywem terminu zwigzania oferta
zamawiajacy moze tylko raz zwroci¢ si¢ do wykonawcow o wyrazenie zgody na przedhuzenie tego
terminu o oznaczony okres, nie dluzszy jednak niz 60 dni.

Wykonawca moze przedtuzy¢é termin zwiazania oferta samodzielnie, zawiadamiajac 0 tym
zamawiajacego.
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IX. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Przygotowanie oferty:

1) Wykonawca moze ztozy¢ jedna ofertg, w formie pisemnej, w jezyku polskim, pismem czytelnym.

2) Koszty zwiazane z przygotowaniem oferty ponosi sktadajacy oferte.

3) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy sktadane wraz z oferta wymagaja podpisu
0sOb uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem
rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

4) Oferta podpisana przez upowaznionego przedstawiciela wykonawcy wymaga zataczenia wiasciwego
pelnomocnictwa lub umocowania prawnego.

5) Oferta powinna zawiera¢ wszystkie wymagane dokumenty, os$wiadczenia, zataczniki i1 inne
dokumenty, o ktorych mowa w tresci niniejszej specyfikacji.

6) Dokumenty winny by¢ sporzadzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi  przez
zamawiajacego wzorcami (zatacznikami), zawiera¢ informacje i dane okreslone w tych dokumentach.

7) Poprawki w ofercie musza by¢ naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ 0s6b podpisujacej
oferte.

8) Wszystkie strony oferty powinny by¢ spigte (zszyte) w sposéb trwaly, zapobiegajacy mozliwosci
dekompletacji zawartosci oferty.

9) Wszystkie strony oferty powinny by¢ ponumerowane.

2. Postanowienia dotyczace wnoszenia oferty wspolnej przez dwa lub wigcej podmioty gospodarcze
(konsorcja/ spotki cywilne):

1) Wykonawcy moga wspolnie ubiegac si¢ o udzielenie zamdwienia.

2) Wykonawcy ustanawiaja pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu 0 udzielenie
zamoOwienia albo do reprezentowania w postgpowaniu 1 zawarcia umowy, a pelnomocnictwo /
upowaznienie do pelnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane
przez prawnie upowaznionych przedstawicieli kazdego z wykonawcow wystepujacych wspoélnie nalezy
zalaczy¢ do oferty.

3) Oferta winna by¢ podpisana przez kazdego z wykonawcow wystepujacych wspdlnie lub przez
upowaznionego przedstawiciela.

4) Wykonawcy wspoélnie ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia ponosza solidarna odpowiedzialnos¢ za
wykonanie umowy.

5) Jezeli oferta wspdlna zlozona przez dwoch lub wigcej wykonawcOéw zostanie wyloniona w

prowadzonym postepowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy Zamawiajacy zazada w

wyznaczonym terminie ztozenia umowy regulujacej wspotpracg tych wykonawcow, podpisane] przez

wszystkich wykonawcow, przy czym termin, na jaki zostala zawarta nie moze by¢ krotszy niz termin
realizacji zamowienia.

3. Sposob zaadresowania oferty:
-Oferte¢ nalezy ztozy¢ w nieprzejrzystej, zamknigtej kopercie / opakowaniu w sposdb gwarantujacy
zachowanie poufnosci jej tresci oraz zabezpieczajacej jej nienaruszalnos¢ do terminu otwarcia ofert.
-Koperta / opakowanie zawierajace oferte winno by¢ zaadresowane do zamawiajacego na dres podany
w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwa, dokladnym adresem wykonawcy oraz
oznaczone w sposob nastgpujacy:
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Oferta dotyczqca przetargu nieograniczonego na zadanie pn.. pelnienie funkcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, Archeologicznego i Konserwatorskiego nad inwestycjq pn.: ,,Utworzenie parku
kulturowego ”Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Paluk”

-Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zdarzenia wynikajace z nienalezytego oznakowania
koperty / opakowania lub braku ktérejkolwiek z wymaganych informacji.

X. Miejsce i termin skladania i otwarcia ofert
1. Oferty nalezy sktada¢ do dnia:

w siedzibie zamawiajacego

Gmina Pakosé

Urzad Miejski

ul. Rynek 4 w Pakosci (88-170)

w sekretariacie (parter, pok. nr 5)

2. Wykonawca moze, przed uptywem terminu do sktadania ofert, zmieni¢ lub wycofa¢ oferte.
Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagaja zachowania formy pisemnej.
3. Oferty zostana otwarte dnia:
w siedzibie zamawiajacego:
Gmina Pakosé
Urzad Miejski
ul. Rynek 4 w Pakosci (88-170)

w sali nr 17 (I pietro)
XI. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Wykonawca w Formularzu ofertowym zamieszcza warto$¢ z tytulu wykonania zamowienia w
calosci wyrazona:

CENANETTO ...cooviie. VAT .. (stawka VAT.........c...... )= CENA BRUTTO

2. Nalezy wzia¢ pod uwage termin trwania robdt budowlanych w ramach inwestycji.

3. Powyzsze warto$ci musza by¢ wyrazone z doktadnoscia do dwoch miejsc po przecinku w rozumieniu
ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2001r., Nr 97, poz. 1050, ze zm.) oraz ustawy z dnia 7
lipca 1994r. o denominacji ztotego (Dz. U. z 1994 r., Nr 84, poz. 386 ze zm.).

4. W przypadku okres$lenia przez wykonawce stawki podatku VAT innej niz 22%, badZz nie podlegania
podatkowi VAT, Wykonawca zobowiazany jest zalaczy¢ do oferty informacje zawierajaca podstawe
prawna zastosowania takiej stawki podatku VAT lub o$wiadczenie o nie podleganiu podatkowi VAT.

XII. Opis Kkryteriow, ktorymi zamawiajacy bedzie si¢ kierowal przy wyborze oferty, wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriow i sposobu oceny ofert.
1. Kryteria oceny ofert - zamawiajacy uzna oferty za spelniajace wymagania i przyjmie do
szczegdlowego rozpatrywania, jezeli:
1.1. oferta, spelnia wymagania okreslone niniejsza specyfikacja,
1.2. oferta zostata ztozona, w okreslonym przez Zamawiajacego terminie,
1.3. wykonawca przedstawit ofertg zgodna co do tresci z wymaganiami Zamawiajacego.
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1.4. wniesiono poprawnie wadium,

2. Kryteria oceny ofert — stosowanie matematycznych obliczen przy ocenie ofert, stanowi podstawowa
zasade oceny ofert, ktore oceniane beda w odniesieniu do najkorzystniejszych warunkow
przedstawionych przez wykonawcow w zakresie kazdego Kryterium.

3. Za parametry najkorzystniejsze w danym Kkryterium, oferta otrzyma maksymalna ilos¢ punktow
ustalona w ponizszym opisie, pozostate beda oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru
najkorzystniejszego, wybdr oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriow i ustalong
punktacje: punktacja 0-100 (100%=100pkt).

4. Wybor oferty zostanie dokonany w oparciu 0 przyjete w niniejszym postgpowaniu kryteria oceny ofert
przedstawione ponizej.

5.Zamawiajacy udzieli zamowienia wykonawcy, ktory uzyska najkorzystniejszy bilans cenowy,
uzyskujac liczbg¢ punktow (Lp) rowna lub najblizsza 100, pozostale oferty zostana przeliczone
proporcjonalnie w stosunku do najtanszej zgodnie z podanym ponizej wzorem:
Lp = (cena oferty najtanszej / cena oferty badanej) x 100 pkt

Jezeli nie bedzie mozna dokona¢ wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze zostaty zlozone
oferty o takiej samej cenie, Zamawiajacy wezwie Wykonawcow, ktorzy ztozyli te oferty, do zlozenia w
terminie okreslonym przez Zamawiajacego ofert dodatkowych.

Wykonawcy sktadajacy dodatkowe oferty, nie moga zaoferowaé cen wyzszych niz przedstawione w
pierwotnie ztozonej ofercie.

W toku badania ofert Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcow wyjasnien dotyczacych tresci
ztozonych ofert, bez mozliwo$ci dokonywania jakichkolwiek zmian w jej tresci.

Zamawiajacy poprawia w ofercie :
a) oczywiste omytki pisarskie,
b) oczywiste omytki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
¢) inne omyiki polegajace na niezgodnosci oferty ze specyfikacja istotnych warunkow
zamdOwienia, niepowodujace istotnych zmian w tresci oferty, niezwlocznie zawiadamiajac o
tym wykonawce, ktorego oferta zostata poprawiona.

Zamawiajacy wzywa wykonawcow, ktorzy w okreslonym terminie nie ztozyli oswiadczen 1 dokumentoéw

potwierdzajacych spetnienie warunkéw udzialu w postgpowaniu lub ktorzy zlozyli dokumenty

zawierajace bledy, do ich uzupeklnienia w wyznaczonym terminie, chyba Zze mimo ich uzupehienia
konieczne byloby uniewaznienie postgpowania

6. Oferta wypelniajaca w najwyzszym stopniu wymagania okreslone w kazdym kryterium otrzyma
maksymalna liczbg¢ punktow. Pozostalym wykonawcom, wypeliajacym wymagania kryterialne
przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktow. Wynik bedzie
traktowany jako warto$¢ punktowa oferty.

7. Wynik- oferta, ktora przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktow w
oparciu o ustalone Kkryteria) zostanie uznana za najkorzystniejsza, pozostale oferty zostana
sklasyfikowane zgodnie z iloscia uzyskanych punktéw. Realizacja zamowienia zostanie powierzona
Wykonawcy, ktorego oferta uzyska najwyzsza ilos¢ punktow.

8. Zamawiajacy dla potrzeb oceny oferty, ktorej wybor prowadzitby do powstania obowiazku
podatkowego dla zamawiajacego, zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug w zakresie
dotyczacym wewnatrz wspolnotowego nabycia towarow, doliczy do przedstawionej w niej ceny
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nalezny podatek od towarow i ustug zgodnie z obowiazujacymi w przedmiocie zamdwienia przepisami
prawa.

9. Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej
sposrod ofert uznanych za wazne,

XIIl. Informacja o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopelnione po wyborze oferty w celu

Zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego

1. Umowa w sprawie realizacji zamowienia publicznego zawarta zostanie z uwzglednieniem postanowien
wynikajacych z tresci niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

2. Zamawiajacy podpisze umowe z Wykonawca, ktory przedtozy najkorzystniejsza oferte.

3. Zamawiajacy niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawcoéw podajac w
szczegdInosci:

1) nazwg (firmg), siedzibg i adres wykonawcy, ktorego oferte wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a
takze nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty wraz ze streszczeniem
oceny i porownania ztozonych ofert zawierajacym punktacje¢ przyznana ofertom w kazdym kryterium
oceny ofert i taczna punktacje.

2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawcow, jezeli takie bgdzie miato miejsce,

3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jezeli takie bedzie miato miejsce.

4. Zawiadomienie o0 wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:

1) zamieszczone w siedzibie Zamawiajacego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogtoszen,

2) zamieszczone na stronie internetowej zamawiajacego — www.bip.pakosc.pl

5. O uniewaznieniu postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego zamawiajacy zawiadomi
réwnoczesnie wszystkich wykonawcow, ktorzy:

1) ubiegali si¢ o udzielenie zamoéwienia —w przypadku uniewaznienia postgpowania przed uptywem
terminu sktadania ofert

2) ztozyli oferty - w przypadku uniewaznienia postgpowania po uptywie terminu sktadania ofert podajac
uzasadnienie faktyczne i prawne.

6. W przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zamdwienia, zamawiajaCy na wniosek
wykonawcy, ktory ubiegal si¢ o udzielenie zamowienia, zawiadomi o wszczeciu Kolejnego
postepowania, ktore dotyczy tego samego przedmiotu zamodwienia lub obejmuje ten sam przedmiot
zamoOwienia.

7. Umowa zostanie zawartaw formie pisemnej po uptywie terminu przewidzianego na wniesienie
odwotania, chyba, Ze w postgpowaniu zostata ztozona tylko jedna oferta, w takim przypadku umowa

moze zosta¢ podpisana przed uplywem tego terminu.

8. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiajacy powiadomi wybranego wykonawce.

9. W przypadku, gdy okaze sig, ze wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana bedzie uchylat si¢ od
zawarcia umowy zamawiajacy moze wybra¢ oferte najkorzystniejsza sposrod pozostatych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, ze zachodzi jedna z przestanek uniewaznienia
postepowania.

XIV. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

1.Wykonawca zabezpieczy nalezyte wykonanie umowy w drodze wniesienia zabezpieczenia w
wysokosci 5 % catkowitej ceny podanej w ofercie w formie adekwatnej do art. 148 ustawy Pzp.

2.Zabezpieczenie stuzy do pokrycia roszczen z tytutu rgkojmi za wykonanie uslugi w zakresie
okreslonym w art. 147 ust 2 ustawy Prawo zamowien publicznych.

3.Do pokrycia roszczen z tytulu gwarancji Zamawiajacy zatrzymuje 30% kwoty zabezpieczenia,
pozostate 70 % kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdcone lub zwolnione w przypadku nalezytego
wykonania robot w ciagu 30 dni po ich odbiorze.
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4.Formy zabezpieczenia

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych

formach:

1) pieniadzu na rachunek:

86 1090 1069 0000 0001 0839 3251

z adnotacja ,,zabezpieczenie umowy —KIO ZP 341/1I/PN/10”
Kserokopi¢ dowodu przelewu/ wplaty nalezy dotaczy¢ do oferty.

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo -kredytoweyj,
z tym ze zobowiazanie kasy jest zawsze zobowiazaniem pieni¢znym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci.

5. Za zgoda zamawiajacego zabezpieczenie moze by¢ wnoszone roéwniez:

1) w wekslach z porgczeniem wekslowym banku lub spotdzielczej kasy
oszczednos$ciowo-kredytowej;

2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez Skarb
Panstwa lub jednostke samorzadu terytorialnego;

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w przepisach o
zastawie rejestrowym 1 rejestrze zastawow.

6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniadzu wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez zamawiajacego.

7. W przypadku wniesienia wadium w pieniadzu wykonawca moze wyrazi¢ zgodg¢ na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia.

8. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pieniadzu, zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniadzu z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o
koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek bankowy
wykonawcy.

XV. Istotne dla stron postanowienia, ktore zostana wprowadzone do tresci zawieranej umowy

1. Zamawiajacy w zatacznikach do SIWZ t.j.
Zatacznik Nr 3 — Wzo6r umowy na czgs¢ I przedmiotu zamowienia
Zatacznik Nr 3a — Wzdr umowy na czg$¢ Il przedmiotu zamdowienia
Zatacznik Nr 3b — Wzo6r umowy na czgs¢ 111 przedmiotu zamowienia

zawart warunki umow, ktére sa wlasciwe dla kazdej z czgsci przedmiotu zamowienia.
2. Zamawiajacy okresla nastgpujace warunki, w jakich przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian zawartej
umowy:
2.1.Wykonawca moze dokonywa¢ zmiany kluczowych specjalistow, przedstawionych w ofercie/wniosku
0 dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, jedynie za uprzednia pisemna zgoda zamawiajacego,
akceptujacego nowego kluczowego specjalistg.
2.1.1.Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmiang kluczowych specjalistéw w nastgpujacych
przypadkach:
1)  $mierci, choroby lub zdarzen losowych kluczowego specjalisty,
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2) nie wywiazywania si¢ kluczowego specjalisty z obowiazkow wynikajacych z umowy,
3) jezeli zmiana kluczowego specjalisty staje si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od wykonawcy (np. rezygnacji itp.)

2.1.2.Zamawiajacy moze zada¢ od wykonawcy zmiany kluczowego specjalisty jezeli uzna, Ze nie

wykonuje on swych obowiazkéw wynikajacych z umowy.

2.1.3. W przypadku zmiany kluczowego specjalisty nowy kluczowy specjalista musi spetnia¢ wymania

okreslone dla danego specjalisty.

2.1.4. Wykonawca obowiazany jest zmieni¢ kluczowego specjalistg zgodnie z zadaniem Zamawiajacego

w terminie wskazanym we wniosku zamawiajacego.

2.2. W przypadku zwigkszenia wykonywania robot budowlanych inspektor nadzoru nie begdzie pobierat
wynagrodzenia za okres zawieszenia robot budowlanych. W takim przypadku strony przedtuza
wynikajacy z umowy okres wykonywania ustugi o czas zawieszenia wykonania robot budowlanych.

2.3. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy, w przypadku gdy nastapi zmiana powszechnie
obowiazujacych przepisow prawa w zakresie majacym wptyw na realizacj¢ przedmiotu umowy.

2.4. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy, w przypadku gdy konieczno$¢ wprowadzenia
zmian bedzie nastgpstwem zmian wytycznych lub zalecen Instytucji, ktéra przyznata §rodki na
sfinansowanie zamdwienia lub/i umowy na roboty budowlane.

2.5. Zamawiajacy moze nie wyrazi¢ zgody na zmiang umowy, jezeli proponowana zmiana moze wptynaé
na opdznienie lub zwigkszenie kosztow w wykonaniu niniejszej umowy albo umowy na roboty
budowlane czy obnizenie jako$ci wykonania ktorejkolwiek z tych umow.

2.6. Inspektor nadzoru nie bgdzie uprawniony do zadanego przedtuzenia terminu wykonania umowy i
zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy
przez inspektora nadzoru. W takim przypadku koszty dodatkowe zwiazane z takimi zmianami ponosi
inspektor nadzoru.

2.7. Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastgpuje zgodnie z art. 149 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych.

2.8. Wyniknie koniecznos¢ przedtuzenia terminu umownego z powodu:

- dzialania sity wyzszej, tj. wyjatkowego zdarzenia lub okolicznosci (np. przeszkody atmosferyczne
o charakterze katastrof). Nie uwaza sig za czynnik zaklocajacy wptyw czynnikow atmosferycznych
w czasie realizacji ustugi nadzoru nad wykonywaniem robot budowlanych, ktoéry przy sktadaniu
ofert musi by¢ normalnie brany pod uwagg.

- z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego tj. z powodu:
a. nadzwyczajnych zdarzen gospodarczych niezaleznych od Zamawiajacego, ktoérych
Zamawiajacy nie mogt przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
b. decyzji stuzb konserwatorskich majacych wptyw na przesunigcie terminu realizacji robot
takich jak  wstrzymanie budowy, konieczno$¢ wykonania dodatkowych badan
archeologicznych /konserwatorskich.

XVI. Pouczenie o srodkach ochrony prawnej.
W niniejszym postgpowaniu wykonawcom przystuguja srodki ochrony prawnej zawarte w Dziale VI
Prawa zamowien publicznych.

Organ odpowiedzialny za procedury odwotawcze:

Prezes Krajowej Izby Odwotawczej
ul. Postepu 17a
02-676 Warszawa

35

Projekt wspotfinansowany przez Unig¢ Europejska ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 — 2013



WOJEWODZTWO GMINA EUROPEISKI PUNDUS?
PROGRAM EE‘G_'_Q,NALNY % KUJAWSKO-POMORSKIE @ PAKOSC  ROZWOJ REGIONALNEGO

Sktadanie odwotan

1. Odwotanie wnosi sie:

1) w terminie 10 dni od dnia przestania informacji o czynno$ci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego
whniesienia — jezeli zostaly przestane w sposob okreSlony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni —
jezeli zostaly przestane w inny sposéb —w przypadku gdy warto$¢ zamoéwienia jest réwna lub
przekracza kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) w terminie 5 dni od dnia przestania informacji o czynnos$ci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego
whniesienia — jezeli zostaly przestane w sposob okreSlony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni —
jezeli zostaty przestane w inny sposéb — w przypadku gdy warto§¢ zamoéwienia jest mniejsza niz kwoty
okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

2. Odwotlanie wobec tresci ogloszenia o zamodwieniu, a jezeli postgpowanie jest prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego, takze wobec postanowien specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia,
Wwnosi si¢ w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogtoszenia w Dzienniku Urzegdowym Unii Europejskiej Iub zamieszczenia
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia na stronie internetowej — jezeli warto$¢ zamdwienia jest
réwna lub przekracza kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. §;

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogloszenia w Biuletynie Zamdwien Publicznych lub specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia na stronie internetowej — jezeli warto§¢ zamowienia jest mniejsza niz kwoty
okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

3. Odwotanie wobec czynnos$ci innych niz okre§lone w ust. 1 i 2 wnosi sig:

1) w przypadku zamowien, ktorych wartos¢ jest rowna lub przekracza kwoty okreslone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 —w terminie 10 dni od dnia, w ktérym powzigto lub przy
zachowaniu nalezytej staranno$ci mozna bylo powzia¢ wiadomos$¢ o okoliczno$ciach stanowiacych
podstawe jego wniesienia;

2) w przypadku zamoéwien, ktorych warto$¢ jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na
podstawie art.11 ust. 8 — w terminie 5 dni od dnia, w ktorym powzigto lub przy zachowaniu nalezytej
staranno$§ci mozna bylo powzia¢ wiadomos$¢ o okoliczno$ciach stanowiacych podstaweg jego
wniesienia.

4. Jezeli zamawiajacy nie opublikowal ogloszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego
obowiazku nie przestal wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie
zaprosit wykonawcy do zlozenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupéw lub umowy
ramowej, odwolanie wnosi si¢ nie pozniej niz w terminie:

1) 15 dni od dnia za mieszczenia w Biuletynie Zamowien Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w
Dzienniku Urzgdowym Unii Europejskiej ogtoszenia o udzieleniu zamowienia, a w przypadku
udzielenia zamowienia w trybie negocjacji bez ogloszenia, zamdwienia z wolnej reki albo zapytania o
ceng — ogloszenia o udzieleniu zamdwienia z uzasadnieniem;

2) 6 miesigcy od dnia zawarcia umowy, jezeli zamawiajacy:

a) nie opublikowat w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zaméwienia; albo

b) opublikowal w Dzienniku Urzgdowym Unii Europejskiej ogloszenie o udzieleniu zamdéwienia, ktore
nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamowienia
W trybie negocjacji bez ogloszenia albo zamowienia z wolnej reki;

3) 1 miesiaca od dnia zawarcia umowy, jezeli zamawiajacy:

a) nie zamieScil w Biuletynie Zaméwien Publicznych ogloszenia o udzieleniu zaméwienia; albo

b) zamiescit w Biuletynie Zamowien Publicznych ogloszenie o udzieleniu zamowienia, ktore nie zawiera
uzasadnienia udzielenia zamoéwienia w trybie negocjacji bez ogtoszenia, zamdwienia z wolnej reki albo
zapytania o ceng.

5. W przypadku wniesienia odwotania wobec tresci ogloszenia o zamdwieniu lub postanowien
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specyfikacji istotnych warunkdéw zamdwienia zamawiajacy moze przedtuzy¢ termin sktadania ofert lub
termin sktadania wnioskow.

W przypadku wniesienia odwotania po uptywie terminu sktadania ofert bieg terminu zwiazania oferta
ulega zawieszeniu do czasu ogloszenia przez Izbg orzeczenia.

XVII. Postanowienia koncowe

S.
6.

. Uczestnicy postegpowania maja prawo wgladu do tresci protokotu postgpowania, ofert od chwili ich

otwarcia w trakcie prowadzonego postgpowania za wyjatkiem dokumentoéw stanowiacych zataczniki
do protokotu (jawne po zakonczeniu postgpowania) oraz stanowiacych tajemnice przedsiebiorstwa w
rozumieniu przepisbw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzezonych przez uczestnikow
postepowania.

. Udostegpnienie dokumentow odbywac si¢ bedzie wg ponizszych zasad:

- zamawiajacy udostepnia wskazane dokumenty po ztozeniu pisemnego wniosku

- zamawiajacy wyznacza termin, miejsce oraz zakres udost¢pnianych dokumentow

- udostepnienie dokumentow odbywac si¢ bedzie w obecnosci pracownika zamawiajacego

- udostepnienic moze mie¢ miejsce w siedzibie zamawiajacego oraz w czasie godzin jego pracy —
urzedowania.

. Na wniosek wykonawcy zamawiajacy przesle kopie protokotu lub zatacznikow poczta, faksem, z

zastrzezeniem, ze jezeli z przyczyn technicznych przestanie dokumentéw bedzie znaczaco utrudnione
zamawiajacy poinformuje o tym wykonawcg oraz wskaze sposob, w jaki moga one by¢ udostepnione.

. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych,

rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 16 pazdziernika 2008 r. w s prawie protokotu
postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego (Dz. U. 2008 nr 188 poz. 1154) oraz Kodeks
Cywilny.

Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udzialu w postgpowaniu.

Zamowienie nie jest objgte Porozumieniem w sprawie zaméwien rzadowych (GPA).

7.Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

8.
9.
10

11.

12.
13.
14.

15

16.

1)
2)

Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert czgsciowych.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zamowien uzupetniajacych.

. Zamawiajacy informuje, iz w prowadzonym postgpowaniu przetargowym nie dopuszcza mozliwosci
ustanowienia dynamicznego systemu zakupow.

Zamawiajacy w przedmiotowym postgpowaniu przetargowym nie dopuszcza mozliwo$ci ztozenia
oferty wariantowej.

Zamawiajacy informuje, iz nie przewiduje przeprowadzania aukcji elektronicznej

Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia Umowy ramowej.

Zamawiajacy dopuszcza powierzanie podwykonawcom realizacji czgsci przedmiotowego
zamOwienia. Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce, w ofercie, czg¢sci zamdwienia, ktora
zamierza powierzy¢ podwykonawcom, zgodnie z zalacznikiem Nr5 do SIWZ - Wykaz czesci
zamowienia dot. podwykonawcow.

. Opcje. Zamawiajacy nie przewiduje prawa opcji.

Glowne warunki finansowania 1 platnosci i/lub odniesienie do odpowiednich przepisow je
regulujacych:

Wynagrodzenie Wykonawcy jest ryczattowe, przystuguje za wykonanie catego przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie nie ulega podwyzszeniu z jakiegokolwiek tytutu i obejmuje wszystkie koszty
poniesione przez Wykonawce w celu zrealizowania przedmiotu umowy przez caty czas jej trwania.
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3) Wynagrodzenie uregulowane zostanie na podstawie faktur miesigcznych wystawianych przez
Wykonawce przelewem na konto wskazane w fakturze w terminie 30 dni od daty jej doreczenia.

4) W zakresach wiasciwych dla nadzoru konserwatorskiego (czg$¢ Il przedmiotu zamowienia) i
archeologicznego (cz¢s$¢ 11 przedmiotu zamoéwienia) faktury koncowe ptatne beda w terminie 30 dni
od zlozenia faktur w siedzibie Zamawiajacego i po protokolarnym odbiorze dokumentacji
(konserwatorskiej lub archeologicznej) a w zakresie nadzoru inwestorskiego (cz¢s$¢ I przedmiotu
zamowienia) — faktura koncowa ptatna bedzie 30 dni od ztozenia faktury w siedzibie Zamawiajacego,
po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie przedmiotu inwestycji.

XVIII. Zalaczniki
Zalaczniki sktadajace sig na integralna czes¢ specyfikacji:

Zakacznik Nr 1 - Wzér formularza ,,Oferty”.

Zatacznik Nr 2 - Oswiadczenie wykonawcy w sprawie spetniania przez niego warunkow udziatu w
postegpowaniu zgodnie art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamowien publicznych.

Zatacznik Nr 3 - Wz6r umowy na czgs$¢ [ przedmiotu zamowienia

Zatacznik Nr 3a - Wzoér umowy na cz¢$¢ Il przedmiotu zamoéwienia

Zatacznik Nr 3b - Wzor umowy na czg$¢ 111 przedmiotu zamowienia

Zatacznik Nr 4 - Doswiadczeniu wykonawcy i podwykonawcy

Zatacznik Nr 5 - Wykaz czg$ci zamowienia dot. podwykonawcow

Zakacznik Nr 6 - Wykaz 0s6b

Zatacznik Nr 7- Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Zatacznik Nr 8- Projekty budowlane

Zatacznik Nr 9- Szczegdtowe specyfikacje techniczne

Zatacznik Nr 10 -Przedmiar robot

podpis Kierownika Zamawiajacego
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Dotyczy zadania pn.. pelnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Archeologicznego i

Konserwatorskiego nad inwestycjq pn.: ,, Utworzenie parku kulturowego “Kalwaria Pakoska” jako elementu
promocji dziedzictwa Kujaw i Paltuk”

Zatacznik Nr 1 do SIWZ — formularz ofertowy

N/znak: KIO ZP 341/11/PN/10
ZAMAWIAJACY: Gmina Pakos$¢ z siedzibg przy ul. Rynek 4, 88-170 Pakos¢, Polska

OFERTA
(formularz ofertowy)

(piecze¢ Wykonawcy/Wykonawcow)

ZAMAWIAJACY:

Gmina Pakos¢ z siedzibg przy:
ul. Rynek 4, 88-170 Pakos¢,

Polska

Przystepujac do wudzialu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego w przetargu
nieograniczonym na zadanie: Wykonanie robét budowlanych dla inwestycji pn.: pelnienie funkcji Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, Archeologicznego i Konserwatorskiego nad inwestycjq pn.: ,, Utworzenie parku
kulturowego ”"Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Paluk”

MY NIZEJ PODPISANI

dziatajgc w imieniu i na rzecz

(nazwa (firma) doktadny adres Wykonawcy/Wykonawcéw)

(w przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujgce wspolnie podac nazwy(firmy) i doktadne adresy wszystkich wspolnikow spotki
cywilnej lub cztonkéw konsorcjum)

1. SKLADAMY OFERTE na wykonanie

(wpisa¢ odpowiednig /e czes$é/ci przedmiotu zamowienia, na ktéra/e sktadana jest niniejsza oferta)

czesci przedmiotu zamdwienia na zasadach okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, t.j. w
nastepujacym zakresie:
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(wpisa¢ odpowiednio branze/specjalnosci, na ktére sktadana jest ta oferta)

2. OSWIADCZAMY, ze zapoznaliémy sie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamoéwienia oraz
wyjasnieniami i modyfikacjami Specyfikacji przekazanymi przez Zamawiajgcego (jesli zaistnieja) i uznajemy sie
za zwigzanych okreslonymi w nich postanowieniami i zasadami postepowania.

3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamdéwienia:

a) | czes¢ przedmiotu zamdwienia: cene brutto PLN

(stownie: )

cene netto PLN (stownie: )

b) Il cze$¢ przedmiotu zamdwienia: cene brutto PLN

(stownie: )

cene netto PLN (stownie: )

c) Il czes¢€ przedmiotu zamowienia: cene brutto PLN

(stownie: )
cene netto PLN (stownie: )

4. OSWIADCZAMY, ze oferowana cena zawiera wszystkie koszty zwiazane z wykonaniem zaméwienia,
stanowi sume warto$ci wszystkich jej elementéw, zawiera wszystkie koszty niezbedne do wykonania
zamoéwienia, na warunkach okreslonych w specyfikacji istotnych zamdéwienia (SIWZ). Cena zostata ustalona na
okres waznosci umowy i nie bedzie podlegata zmianom.

5. ZOBOWIAZUJEMY SIE do wykonania zamodwienia w terminie:

1) planowany termin rozpoczecia robdt budowlanych: listopad 2010 roku.

2) zamowienie bedzie zrealizowane od dnia ztozenia oswiadczenia o przyjeciu czynnosci nadzorczych
nad inwestycja/ osoby rozliczajacej Projekt pod wzgledem rzeczowym i finansowym do
zakonczenia robét.

3) planowany termin rzeczowego zakonczenia inwestycji: 30 wrzesien 2012r.

6. Deklarujemy odroczong ptatnosé na okres 30 dni z tytutu wykonanych ustug.

7. ZOBOWIAZUJEMY SIE do udzielenia pisemnej gwarancji jakosci na okres 36 miesiecy liczac od daty
odbioru koricowego.

8. AKCEPTUJEMY warunki ptatnosci okreslone przez Zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia.

9. UWAZAMY SIE za zwigzanych niniejszg oferta przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia, tj. przez okres 60 dni od uptywu terminu sktadania ofert. Na potwierdzenie powyzszego
wnieslismy wadium w  wysokosci PLN  brutto, w formie

10. ZAMOWIENIE ZREALIZUJEMY sami*/przy udziale podwykonawcow*:

a)*

(zakres powierzonych ustug)
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b)*

c)*

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
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(zakres powierzonych ustug)

(zakres powierzonych ustug)

OSWIADCZAMY, ze sposdb reprezentacji Wykonawcy*/Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o
udzielenie zamowienia* dla potrzeb niniejszego zamdwienia jest nastepujacy:

(Wypetniajg jedynie przedsiebiorcy sktadajgcy wspding oferte - spotki cywilne lub konsorcja)

DEKLARUJEMY wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 5% ceny okreslonej w pkt 3 oferty, w nastepujacej formie/formach:

OSWIADCZAMY, iz - za wyjatkiem informacji i dokumentéw zawartych w ofercie na stronach nr od do
- niniejsza oferta oraz wszelkie zataczniki do niej sg jawne i nie zawierajg informacji stanowigcych
tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji.

OSWIADCZAMY, ze:

a) DokonaliSmy ogledzin na terenie prowadzenia przyszitych robot, zapoznaliSmy sie ze Specyfikacjg
Istotnych Warunkéw Zamowienia wraz z zatacznikami i akceptujemy je nie wnoszac zadnych zastrzezen.
Pozwolity one nam na ustalenie ceny ofertowe.

OSWIADCZAMY, ze zapoznali$my sie z projektem umowy okreslonym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia i zobowigzujemy sie, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszg
oferta, na warunkach okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Znana jest mi/nam* petna tre$¢ projektu umowy, ktéra zostata przeze
mnie/nas* zaakceptowana i nie wnosze/ nie wnosimy* do niej zadnych zastrzezen.

WSZELKA KORESPONDENCJE w sprawie niniejszego postepowania nalezy kierowa¢ na ponizszy adres
(nalezy poda¢ adres, nr tel., faksu oraz adres e-mail):

OFERTE niniejszg sktadamy na stronach.

UPOWAZNIAMY cztonkéw komisji ds. rozstrzygniecia przetargu i innych upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego do przeprowadzania badan majgcych na celu sprawdzenie oswiadczen, dokumentow i
przedtozonych informacji oraz do wyjasnienia finansowych, technicznych i personalnych aspektéw zgtoszone;j
oferty.

Nazwiska i stanowiska osdb, z ktorymi nalezy sie kontaktowa¢ w celu uzyskania wyjadnieh i dalszych
informacji, jezeli bedg wymagane:
a) informacje techniczne: .. tel:
b) informacje finansowe: tel:
c) informacje personalne: tel:
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20. ZAr ACZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowigcymi jej integralng czes¢ sa:

dnia__ _ 20 roku

(podpis oso6b figurujacych w odpowiednich rejestrach i uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy lub uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z upowaznieniem)
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N/znak: KIO ZP 341/11/PN/10
Dotyczy zadania pn.. pelnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Archeologicznego i

Konserwatorskiego nad inwestycjq pn.: ,, Utworzenie parku kulturowego ”Kalwaria Pakoska” jako elementu
promocji dziedzictwa Kujaw i Paltuk”

ZAMAWIAJACY: Gmina Pakos$¢ z siedzibg przy ul. Rynek 4, 88-170 Pakos¢, Polska

Zalacznik Nr 2

(piecze¢ wykonawcy)
OSWIADCZENIE
w sprawie spelniania przez Wykonawce warunkow art. 22 ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) i nie
podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2
Przystepujac do postgpowania w sprawie udzielenia zamdwienia publicznego na:

pelnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Archeologicznego i Konserwatorskiego nad

inwestycjg pn.: , Utworzenie parku kulturowego ”Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa
Kujaw i Patuk”

o$wiadczamy, ze:

a) posiadam (y) uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa nakiadaja
obowiazek ich posiadania

b) posiadam(y) wiedze i do§wiadczenie
) dysponujemy odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamowienia

d) pozostaje (emy)w sytuacji ekonomicznej i finansowej

(podpis upowaznionego przedstawiciela)
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N/znak: KIO ZP 341/11/PN/10

Dotyczy zadania pn.. pelnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Archeologicznego i
Konserwatorskiego nad inwestycjq pn.: ,, Utworzenie parku kulturowego ”Kalwaria Pakoska” jako elementu
promocji dziedzictwa Kujaw i Patuk”

ZAMAWIAJACY: Gmina Pakos$¢ z siedzibg przy ul. Rynek 4, 88-170 Pakos¢, Polska

Zalacznik nr 3 - Wzoér umowy

(projekt umowy)

UMOWANR ......c.cooocennn.
NADZOR INWESTORSKI

Zawarta w dniu .....ccocevveeinennnn. 2010 roku w Pakosci
pomigdzy:

Gming Pako$¢ z siedziba w Pakosci, ul. Rynek 4,

NIP 556-26-85-448, Regon 092350783

reprezentowana przez :

Wiestawa Konczala — Burmistrza Pakosci,

zwang dalej Zamawiajacym,

przy kontrasygnacie p. Anny Kruszka — Skarbnika Gminy,

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”,

zwanym dalej ,,Wykonawca”

W wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie art. 39-46 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz.

759 z p6zn. zm.) o nastgpujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadania pn.: pelnienie funkcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego nad inwestycjq pn.: ,,Utworzenie parku kulturowego ”Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji

dziedzictwa Kujaw i Patuk”

zgodnie z:

1) obowiazujacymi przepisami, a w szczegolnosci z ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr
156 poz.1118 z pézn.zm.),

2) specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia

3) oferta ztozong w dniu ........cccccuvveveennennne ,

4) dokumentacja projektowa,

5) przedmiarem robot,
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6) specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét,
7) harmonogramem finansowo- rzeczowym stanowiacym integralna cz¢s$¢ wniosku o dofinansowanie projektu,
8) pozwoleniami na budowg.

2. W dniu zawarcia umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy niezbedne do wykonania przedmiotu umowy informacje, w
wersji elektronicznej dokumenty t.j.:

1) dokumentacjg projektowa,

2) przedmiar robot,

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,

4) harmonogram finansowo- rzeczowy stanowiacy integralna cze$¢ wniosku o dofinansowanie projektu,
5) pozwolenia na budowe.

3. Przy odbiorze dokumentacji wymienionej w ust.1 Wykonawca ma obowiazek sprawdzenia jej kompletnosci.

4. Przedmiot zamodwienia obejmuje $wiadczenie ustlug zwiazanych ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego w
branzach/specjalnosciach:

1) konstrukcyjno — budowlanej/ robot kubaturowych

2) drogowej

3) kanalizacyjnej,

4) sieci i instalacji elektrycznych —obejmujacej instalacje elektryczne, napowietrzne i kablowe linie energetyczne, stacje i
urzadzenia elektroenergetyczne i o$§wietleniowe

5) teletechnicznej

7) rzeczowego i finansowego rozliczenia Projektu

- przy realizacji inwestycji:
» Utworzenie parku kulturowego ”Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Patuk”

5. Szczegblowy zakres przedmiotu umowy okreslony zostal w specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia, ktora stanowi
integralng czgs$¢ niniejszej umowy.

§2
KADRA WYKONAWCY

1.Wykonawca ustanawia inspektoréw nadzoru inwestorskiego w osobach:
1) Koordynator — Kierownik Zespolu Nadzoru pelnigcy role koordynatora Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego

.................................... posiadajacy uprawnienia budowlane Nr ...........c.ccciiiiiiinineee.. inspektor nadzoru w
Branzy .........cooiiiiiiii

) T posiadajacy uprawnienia budowlane NI ........ccccoceviviiniiiiiiienieiee, inspektor nadzoru w
Branzy .........oooiiiiiiii

3 posiadajacy uprawnienia budowlane NI ..........ccccoooviieiiiniieiinieiienen. inspektor nadzoru w
Branzy ......ocoooveiiiiiii i

) posiadajacy uprawnienia budowlane NI ..........ccccecoeviviiiiiiiniiieierenea, inspektor nadzoru w
Branzy ......ocoooveiiiiiii i

S posiadajacy uprawnienia budowlane NI ........cccccceviivirierieieeeienieeeenn, inspektor nadzoru w
Branzy ......ocoooveiiiiiiii i

T e INSPEKTOT S, rZECZOWeEQO 1 finansowego rozliczenia Projektu

2. Wykonawca o$wiadcza, ze osoby wymienione w pkt 1 posiadaja kwalifikacje do wykonywania funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego/sprawowania funkcji w zakresie rzeczowego i finansowego rozliczenia Projektu i dla potwierdzenia
powyzszych okolicznosci przedktada zaswiadczenia dotyczace wpisu na listg¢ czlonkow wlasciwej izby samorzadu
zawodowego oraz kserokopie zaswiadczen potwierdzajacych posiadane uprawnienia budowlane

§3
TERMIN
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1. Zamowienie bedzie realizowane w okresie: od dnia zlozenia o§wiadczenia przez osobe wskazang w § 2ust.1 pkt 1niniejszej
umowy o przyjeciu funkcji nadzoru nad inwestycja do zakonczenia rzeczowego realizacji projektu (planowany termin
rzeczowego zakonczenia projektu zawarty we wniosku o dofinansowanie przypada na 09.2012r.) oraz w okresie
gwarancyjnym t.j. nie dtuzej niz 36 miesi¢cy od dnia koncowego odbioru robdt budowlanych z zastrzezeniem ust.2.

2. Do dnia ztozenia o§wiadczenia jak w ust. 1 Wykonawca zobowiazany jest do §wiadczenia ustug w zakresie okreslonym w §
4,

§4
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1.Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest upowaznionym Przedstawicielem Zamawiajacego 1 winien wypelniaé swoje
obowiazki zgodnie z warunkami umowy. Godziny pracy Inspektora Nadzoru musza by¢ dostosowane do czasu pracy
wykonawcow robot. Osoba wyznaczona na stanowisko Inspektora Nadzoru Inwestorskiego winna by¢ obecna w biurze lub na
placu budowy o kazdym czasie, w ktérym wykonywane beda jakiekolwiek elementy realizowanego zadania (budowy). Przez
caly czas wykonywania robot branzowych winien by¢ obecny Inspektor odpowiedzialny za nadzor danej branzy.

e Inwestor zastepczy dziata na rzecz, rachunek i w imieniu zamawiajacego.

e Umowy o wykonanie prac i robot w fazie przedprojektowej, projektowej, budowlanej lub z dostawcami podpisuje
zamawiajacy.

e Inwestor zastgpczy jest petnomocnikiem/ przedstawicielem zamawiajacego z upowaznieniami okreslonymi w
zawartej z zamawiajacym umowie.

e Inwestor zastgpczy ponosi wobec zamawiajacego odpowiedzialnos¢ za wyrzadzenie szkody bedacej normalnym
nastepstwem nienalezytego wykonania obowiazkéw natozonych na niego w zawartej z zamawiajacym umowie,
oceniana W granicach starannego dziatania. Nie ponosi natomiast odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie zobowiazan dostawcow, wykonawcow, ustugodawcdw, chyba ze byto ono wynikiem jego nienalezytego
dziatania.

e Zamawiajacy sam dysponuje srodkami finansowymi nie przekazujac ich inwestorowi zastepczemu.

e Inwestor zastepczy ma ograniczona swobode powierzania innym jednostkom wykonania czynnosci objetych umowa
zawarta z zamawiajacym.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)Kierowanie i nadzér nad realizacja robot.

2.) Wykonywanie zadan:

a. Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, art. 25 oraz art. 26 ustawy — Prawo budowlane

b. Koordynatora czynno$ci Nadzoru Inwestycyjnego, art. 27 ustawy — Prawo budowlane
c. Inwestora, art. 18 ustawy — Prawo budowlane

3.) Rozwiazywanie problemdéw i sporow powstatych w czasie realizacji kontraktu.

4.) Przygotowanie dokumentacji do ewentualnego arbitrazu.

3. W czasie realizacji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wraz z zespolem wykonuje nastepujace obowigzki:

1.) Przestrzeganie, aby przeptyw informacji pomigdzy stronami odbywat si¢ droga korespondencyjna, tzn. tylko na pismie.
2.) Opiniowanie do Zamawiajacego listy podwykonawcdw zaproponowanych przez Wykonawce.

3.) Wspodlpraca z organami wtadzy, instytucjami uzytecznosci publicznej w zakresie uzytkowania terenu budowy.

4.) Sporzadzenie ,,Powiadomienia o Rozpoczgciu Robot”.

5.) Akceptacja Kierownika Budowy oraz personelu Wykonawcy, cofnigcie wczesniejszych akceptacji.

6.) Zadanie usunigcia z placu budowy 0s6b niekompetentnych zatrudnionych przez Wykonawce.
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7.) Kontrola przestrzegania warunkéw polisy ubezpieczeniowe;.

8.) Opiniowanie wnioskow Wykonawcy dokonania poprawki do warunkdéw ubezpieczenia.

9.) Udzielanie, w uzgodnieniu z Zamawiajacym, informacji, wyjasnien na pytania Wykonawcy dotyczace dokumentacji
projektowej i przetargowej.

10.) Kontrola zgodnosci realizowanych robdt ze Specyfikacjami Technicznymi i Dokumentacja Projektowa.

11.) Wnioskowanie, w uzgodnieniu z Zamawiajacym, do nadzoru autorskiego o niezbedne zmiany w dokumentacji
techniczne;j.

12.) Zlecanie, w uzgodnieniu z Zamawiajacym, niezbednych ekspertyz i badan technicznych.

13.) Rozpoznanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiajacego zaopiniowanej dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej na proponowane przez Wykonawce Roboty Tymczasowe.

14.) Kontrola przestrzegania przez Wykonawce przepisow BHP.

15.) Wstrzymanie robot w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z kontraktem i przepisami BHP.

16.) Zajmowanie stanowiska, co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych przez Wykonawce na
Terenie Budowy.

17.) Wyegzekwowanie od Wykonawcy dostgpnosci do Terenu Budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie wykonywane sa
lub planuje si¢ wykonanie prac zwiazanych z umowa.

18.) Opiniowanie wnioskow sktadanych do rozjemcy dotyczacych robot.

19.) Ustalanie terminéw uaktualnienia harmonogramu.

20.) Kontrola zgodnosci wykonywanych roboét z harmonogramem.

21.) Dokonanie analizy i zatwierdzanie harmonogramow i uaktualnionych harmonogramow.

a. Wnioskowanie do Zamawiajacego o przedtuzenie czasu wykonania;

b. Opdznienie badz przyspieszenie rozpoczecia jakiejs czynnosci lub postepu robot na wniosek Zamawiajacego.

22.) Uczestniczenie w spotkaniach organizowanych przez Wykonawcg.

23.) Sporzadzanie protokotéw z narad i przekazanie ich zainteresowanym stronom w terminie 5 dni po naradzie oraz
prowadzenie dokumentacji ze wszystkich kontaktow z Wykonawca.

24.) Decydowanie o odpowiedzialnos$ci stron za dziatania, ktore nalezy podjac i informowanie pisemnie wszystkich stron.
25.) Wspolpraca z Wykonawca w celu uniknigcia lub zredukowania skutkow wydarzen i okolicznos$ci, ktore moga
wplynaé na jakos¢ robot, wzrost ceny umownej lub planowana datg zakonczenia.

26.) Kontrola jakosci robot i egzekwowanie od Wykonawcy usunigcia ewentualnych wad.

27.) Prowadzenie pomiardéw i badan, materiatdw i roboét w miejscach wyprodukowania i na placach budowy bez wzgledu
na to, czy od Wykonawcy wymaga si¢ przeprowadzenia badan w ramach umowy oraz zadania wykonania badan
dodatkowych, a przede wszystkim akceptacja materiatow zgodnych z wymaganiami ST ze wskazanych przez Wykonawce
zrddet.

28.) Podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do uzycia materiatdéw posiadajacych atest producenta.

29.) Kontrolowanie wytworni materiatow, prefabrykatoéw, mas bitumicznych w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych
metod wytwarzania z wymaganiami ST.

30.) Kontrola sposobu sktadowania i przechowywania materiatdbw oraz uporzadkowania miejsc sktadowania po
zakonczeniu robot.

31.) Zlecanie Wykonawcy przeprowadzenie badan materiatow budzacych watpliwosci, co do jakosci.

32.) Zlecanie Wykonawcy przeprowadzenie badan nieokreslonych w Specyfikacji w celu sprawdzenia czy roboty sa
wadliwe.

33.) Powiadamianie Wykonawcy o wszelkich usterkach i szkodach wykrytych przed okresem gwarancyjnym i
dopilnowanie usunigcia ich w okresie usuwania wad.

34.) Poswiadczenie usunigcia wad.

35.) Wnioskowanie do Zamawiajacego zlecenia usunigcia wad stronie trzeciej, jezeli Wykonawca nie usunat ich w
terminie podanym w powiadomieniu. Oszacowanie kosztow usunigcia wad.

36.) Przedstawienie propozycji: dostosowania stawki jednostkowej, jezeli ilo§¢ wykonanych robot rézni si¢ od ilosci
wymienionych w Slepym Kosztorysie.

37.) Wyegzekwowanie od Wykonawcy przedstawienia szczegotowego podziatu kosztow stawek jednostkowych Slepego
Kosztorysu w razie potrzeby dostosowania stawek jednostkowych do zmiany.

38.) Dokonanie oceny wptywu, wyceny kosztow proponowanych zmian na ceng umowna.

39.) Zadanie dokonania zmian i dokonanie poprawek w cenie umowne;.

40.) Opiniowanie do Zamawiajacego uaktualnionej prognozy przeptywu gotowki.

41.) Sprawdzenie miesigcznych zestawow robot i potwierdzenie kwoty do wyptaty.

42.) Okreslenie wartosci zakonczonych robot.

43.) Potwierdzenie ptatnosci.

44.) Ocena roszczen dotyczacej dodatkowej zaptaty.

47

Projekt wspotfinansowany przez Unig¢ Europejska ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 — 2013



WOIEWOOZTWO om S
PROGRA-M REG'ONALNY & KUJAWSKO-POMORSKIE @ PAKOSC ROZWOJU REGIONALNEGO

45.) Wstrzymanie z ptatno$ci Wykonawcy kwoty okreslonej w warunkach umowy.

46.) Wyegzekwowanie naprawy szkdd w robotach lub materiatach stosowanych do robét przez Wykonawecg.

47.) Potwierdzenie ostatecznej ptatnosci naleznej Wykonawecy.

48.) Wyegzekwowanie Dokumentacji Projektowej powykonawczej i/lub Instrukcji Obstugi i Utrzymania i ich ocena.

49.) Zatwierdzanie rysunkéw zlozonych przez Wykonawcg, jezeli powoduje to ewentualne zwigkszenie kosztow,
uzgodnienie z Zamawiajacym.

50.) Akceptowanie, zatwierdzonego przez organ zarzadzajacy ruchem, projektu organizacji ruchu i zabezpieczen robot:

a. Akceptacja znakéw, zapor i innych urzadzen zabezpieczajacych.

b. Uzgadnianie tresci i miejsca ustawienia tablic informacyjnych.

51.) Egzekwowanie od Wykonawcy stosowania przepiséw dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego.

a. Uzgadnianie lokalizacji baz, warsztatdéw, magazynow, sktadowisk, wykopow i drég dojazdowych na terenie i wokot
Terenu Budowy.

52.) Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawce przepiséw przeciwpozarowych.

53.) Egzekwowanie od Wykonawcy swiadectw dopuszczenia uzywanych materialow.

54.) Wspoldziatanie z wladzami lokalnymi i uzytkownikami urzadzen podziemnych w przypadku uszkodzenia przez
Wykonawce nieuwzglednionych w dokumentacji urzadzen podziemnych oraz wyegzekwowanie od Wykonawcy
udzielenia pomocy przy dokonywaniu napraw.

55.) Wyrazanie zgody na wykonywanie robot w nocy i dni wolne od pracy.

56.) Wydawanie polecen wykonania rob6t utrzymaniowych dla ochrony robét.

57.) Kompletowanie informacji Wykonawcy o przestrzeganiu praw patentowych oraz przepisow wydanych przez wiadze
centralne i miejscowe.

58.) Zatwierdzanie proponowanych przez Wykonawce zrodel wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatow
oraz kontrolowanie w sposob ciagly czy materiaty spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych.

a. Inspekcja laboratorium Wykonawcy w celu sprawdzenia, czy stosowane urzadzenia pomiarowe i sprz¢t laboratoryjny
Wykonawcy posiadaja wazng legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

59.) W przypadku pozyskiwania materiatdw miejscowych zatwierdzanie dokumentacji zawierajacej raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana metod¢ wydobycia.

a. Gospodarka humusem i nadktadem czasowo zdjetym z terenu wykopu oraz przywrdcenie terenu po zakonczeniu robot
do stanu pierwotnego.

60.) Uzgadnianie miejsc tymczasowego sktadowania materiatdéw w obrebie Terenu Budowy oraz ich kontrola.

a. Kontrola sktadowania materiatow poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawece.

61.) Akceptowanie, w uzgodnieniu z Zamawiajacym, wniosku Wykonawcy o wyborze alternatywnego materiatu, gdy
przewiduje to Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna.

62.) Akceptacja i dopuszczenie sprzetu do uzycia na budowie.

63.) Akceptacja srodkéw transportowych do uzycia na budowie.

64.) Sprawdzanie wykonanego przez Wykonawce wytyczenia w planie i wyznaczenia wysokosci wszystkich elementow
robot.

65.) Zatwierdzanie PZJ (Programu Zapewnienia Jako$ci).

66.) Zatwierdzanie zakresu kontroli robot prowadzonych przez Wykonawce. Przekazywanie Wykonawcy pisemnych
informacji o niedociagnigciach w pracy laboratorium.

67.) Kontrola pobierania probek, zatwierdzenie pojemnikéw do pobierania probek.

a. Wykonanie pomiaréw lub badan oraz pobierania probek, ewentualnie zlecenia tych czynnosci niezaleznemu
laboratorium akceptowanemu przez Zamawiajacego.

68.) Akceptacja wynikdw pomiardow i badan, akceptacja formularzy wynikow badan i pomiarow.

69.) Dokonywanie kontroli, pobieranie probek i badanie materiatoéw u zrodet wytwarzania.

70.) Ocenianie zgodno$ci materialdow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawcg.

a. Pobieranie probek i prowadzenie badan niezaleznych od Wykonawcy.

b. Zlecanie niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan.

71.) Sprawdzanie posiadania atestow i certyfikatow dla materiatdéw i waznych legalizacji dla urzadzen.

72.) Kontrola prawidlowego prowadzenia Dziennika Budowy i Ksiggi Obmiaru.

a. Kontrola prawidtowego prowadzenia dziennikow laboratoryjnych, atestow materialdw, orzeczen o jako$ci materiatow,
recept roboczych, kontrolnych wynikéw badan i innych dokumentow stanowiacych zataczniki do odbioru robot.

b. Kontrola prawidlowego przechowywania dokumentéw budowy.

73.) Pisemne ustalanie termindw i zakresu obmiaru robot.

74.) Akceptacja urzadzen i sprzgtu pomiarowego stosowanego w czasie prowadzenia robot i ich obmiarow.
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75.) Przeprowadzanie obmiardw przed czeSciowym, ostatecznym odbiorem robot przy dluzszej przerwie w robotach i
zmianie Wykonawcy robot. Ustalenie wzoru zatacznikéw do Ksiggi Obmiarow.

76.) Dokonanie:

a. Odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b. Odbiorow czgsciowych,

c. Przygotowanie dokumentacji:

- odbioru ostatecznego,

- odbioru pogwarancyjnego.

77.) Opracowanie miesigcznych informacji z postepu robot.

78.) Stwierdzenie zakonczenia robot, sprawdzenie kompletnosci i prawidlowosci operatu kolaudacyjnego i ustalenie z
Zamawiajacym i Wykonawca terminu koncowego odbioru robot.

79.) Sprawdzenie ostatecznej kwoty naleznej Wykonawcy, ustalenia zakresu koniecznych korekt wyliczen Wykonawcy i
przedstawienie Zamawiajacemu do podjecia decyzji o ostatecznej wysokosci tej kwoty (w ciagu 7 dni od otrzymania
rozliczenia Wykonawcy).

80.) Przejecie od Wykonawcey terenu budowy po zakonczeniu roboét i przekazanie Uzytkownikowi.

81.) Prowadzenie catosci spraw dotyczacych budowy z wladzami terenowymi i ludno$cia miejscowa.

82.) Ustalenie zakresu odpowiedzialnosci dla poszczegolnych cztonkéw Zespotu Inspektoréw Nadzoru.

83.) Uzgodnienie z Wykonawca procedur (wzory drukéw i obieg dokumentow).

84.) Przygotowanie sprawozdan i innych opracowan wymaganych przez Zamawiajacego.

Wymagane raporty miesigczne:

Wykonawca w ciagu 7 dni po zakonczeniu kazdego miesiaca przedlozy Kierownikowi Referatu Komunalno-
Inwestycyjnego, Rolnictwa i Ochrony Srodowiska Urzedu Miejskiego w Pakosci ,,Raport miesigczny” wyszczegolniajacy
wykonane przez zespdt ekspertow prace i kontrolne badania laboratoryjne oraz poinformuje o postgpie robot,
uzyskiwanym poziomie jako$ci robodt, sprawach finansowych oraz wystepujacych problemach w realizacji umowy na
roboty budowlane.

Raport bedzie zawierat:

- opis postgpu robot i powstatych problemow,

- zaangazowanie sit i srodkéw Wykonawcy rob6t budowlanych,

- zaangazowanie finansowe,

- postep robot i platnosci w podziale na kategorie robdt w powiazaniu z planem na kazdy miesiac,

- plan roboét i finanséw na kolejny miesiac,

- graficzne przedstawienie post¢pu robdt w powiazaniu z harmonogramem,

- graficzna prezentacjg postgpu robot na planie lub rysunkach obiektow,

- fotografie dokumentujace postep robot,

- wykaz zmian z podaniem ich wartosci,

- wykaz roszczen i etap ich rozpatrzenia.

e.) Raport techniczny:

Wykonawca przygotuje (wtedy, kiedy to konieczne) raport informujacy o problemach technicznych, jakie wystapity w
trakcie realizacji robdt. Taki raport bedzie wymagany, kiedy wystapia powazne zmiany w dokumentacji projektowe;.
Powinien zawierac:

- zalozenia na podstawie ktorych zostata opracowana dokumentacja projektowa,

- zestawienie wszystkich nowych zalozen projektowych konieczne do oceny zaproponowanej zmiany,

- zestawienie rysunkow powykonawczych pokazujacych lokalizacje i szczegotowe wymiary wszystkich wykonanych
rob6t do dnia sporzadzenia raportu,

- kopie wszystkich wczesniej zatwierdzonych zmian projektowych i innych zmian,

- kopie kalkulacji cen jednostkowych z oferty Wykonawcy rob6t budowlanych, ktore beda wystepowaty w zwiazku z
wprowadzana zmiana,

- opis przyjetych prawidtowych zatozen i réznice w zatozeniach projektowych w oryginalnych, ofertowych rozwiazan,

- nowy przedmiar pozycji kosztorysowych i koszty odpowiadajace proponowanym zmianom projektowym w poroéwnaniu
z oferta Wykonawcy rob6t budowlanych,

- rysunki pokazujace doktadna lokalizacj¢ proponowanych zmian projektowych.

f.) Raport koncowy:

Po zakonczeniu okresu robdt budowlanych, przed ostatecznym odbiorem robdt, Wykonawca winien przygotowac zwigzty
koncowy raport z zakonczenia kontraktu. Raport ten powinien zawiera¢ opis metod zastosowanych w trakcie realizacji,
oceng pracy Wykonawcy, uzyskane efekty rzeczowe i jakosciowe oraz rekomendacje na przyszte podobne projekty o
podobnym charakterze robot i zlozonosci do wykorzystania przez Zamawiajacego. Po zakonczeniu okresu robot
budowlanych, przed ostatecznym odbiorem robot, Wykonawca winien przygotowa¢ takze dokumentacje powykonawcza
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w trzech (3) egzemplarzach.

85.) Opiniowanie, opracowywanie materiatow dla Zamawiajacego jak np.: informacje dla prasy i wiladz lokalnych,
opiniowanie dokumentacji przedktadanej Zamawiajacemu do uzgodnienia, uczestniczenie w spotkaniach i naradach
organizowanych przez rdzne instytucje w sprawie budowy.

86.) Na czas nieobecnosci ktoregos z cztonkoéw zespotu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wyznaczanie zastgpstwa z
powiadomieniem Zamawiajacego na pismie z odpowiednim wyprzedzeniem.

87.) Nadzorowanie budowy musi nastgpowaé w czgstotliwosci zapewniajacej skuteczny nadzor (minimum 2 razy w
tygodniu inspektor nadzoru petniacy funkcje Koordynatora — Kierownika Zespotu Nadzoru petniacego rolg koordynatora
Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego oraz na kazde wezwanie zamawiajacego, pozostali inspektorzy w czestotliwo$ci
zaleznej od rodzaju wykonywanych robot oraz potrzeb zamawiajacego i wykonawcy robot;

88.) Dostosowanie czasu pracy do czasu pracy wykonawcy robdt i wymagan zamawiajacego,

89.) W razie pilnej koniecznosci Wykonawca zobowiazany jest stawi¢ si¢ na placu budowy najpdzniej w ciagu 24 godzin
od otrzymania informacji;

90.) Podczas kazdorazowego pobytu na budowie Wykonawca ma obowiazek dokonania biezacego przegladu dziennika
budowy i wykonania stosownego wpisu potwierdzajacego pobyt na budowie.

4, Zakres dzialania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w czasie trwania okresu gwarancyjnego:

a. Dokonywanie systematycznych przegladow (minimum raz na kwartal) zrealizowanych rob6t objgtych Kontraktem oraz
sporzadzenie sprawozdania z przegladu.

b. Zbieranie od Uzytkownikéw i stuzb Zamawiajacego zgloszen dotyczacych wad zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
c. Zgtaszanie do Wykonawcy zaistniatych wad i ustalanie terminu ich usuwania.

d. Nadzorowanie realizacji robot zwiazanych z usuwaniem wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym i poswiadczenie ich
wykonania.

e. Potwierdzenie ostatecznego rozliczenia po okresie gwarancyjnym.

f. Sprawdzenie kompletno$ci i prawidtowosci przedstawionych przez Wykonawce dokumentow do odbioru
pogwarancyjnego w celu ustalenia terminu odbioru pogwarancyjnego.

5. Szczegélowy zakres przedmiotu umowy okreslony zostal w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, ktéra
stanowi integralng czeS$¢ niniejszej umowy.

§5

DOKUMENTY, STARANNOSC, INSTRUKCJE I WSKAZOWKI, INFORMOWANIE
1. Wszelkie materialty powstale w wyniku niniejszej umowy, w szczegolnosci dokumenty, ktoére powstaly przy udziale
Wykonawcy pozostaja wlasnoscia Zamawiajacego.
2. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonywac¢ powierzone czynnosci sumiennie i fachowo.
3. Wykonawca zobowiazuje si¢ przestrzegac biezacych instrukcji i wskazowek, oraz informowaé Zamawiajacego o wszystkich
istotnych sprawach a zwlaszcza o dostrzezonych uchybieniach w realizacji robét.
4. Strony zobowiazuja si¢ do wzajemnego i niezwlocznego powiadamiania si¢ na pisSmie o zaistnialych przeszkodach w
wypetnianiu wzajemnych zobowiazan w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

§6
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale podwykonawcow, zawierajac z nimi stosowne umowy w formie
pisemnej pod rygorem niewaznoSci.
2. Umowa z podwykonawca musi zawierac:

a) zakres prac powierzonych podwykonawcy,

b) kwote wynagrodzenia za prace

c)postanowienia dotyczace kar umownych jak w § 12 niniejszej Umowy.
3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialno$¢ za pracg, ktéra wykonuje przy pomocy
podwykonawcow.
4.Zamawiajacy nie wyraza zgody na zawieranie umow przez podwykonawcow z dalszym podwykonawca.

§7
ZACHOWANIE TAJEMNICY
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich danych, do ktorych begdzie mial dostgp w
zwiazku z wykonaniem niniejszej umowy.
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2. Wykonawca zobowiazany jest przy realizacji umowy do przestrzegania przepisOw prawa o ochronie danych osobowych.

§8
NIEPRZEWIDZIANE PRZESZKODY
Strony zobowiazuja si¢ do niezwlocznego zawiadomienia o okolicznosciach mogacych stanowi¢ przeszkode w
nalezytym wykonaniu przedmiotu umowy.
§9
WYNAGRODZENIE
1.Wynagrodzenie Wykonawcy jest ryczaltowe, przystuguje za wykonanie catego przedmiotu umowy i wynosi:

1151110 DT zb (slownie: .....coovvvvevieiieiene ) + 22% VAT .iviiiiiiniiininnnnns zk= brutto ... 7t
(stownie: .....cooovvviiiiiiiin, ),

2.Wynagrodzenie nie ulega podwyzszeniu z jakiegokolwiek tytulu i obejmuje wszystkie koszty poniesione przez Wykonawce
w celu zrealizowania przedmiotu umowy przez caly czas jej trwania.
3.Wynagrodzenie uregulowane zostanie na podstawie faktur kwartalnych wystawianych przez Wykonawce przelewem na
konto wskazane w fakturze w terminie 30 dni od daty jej dorgczenia.

§10
DECYZJA O WYKONANIU PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA, OSOBY ODPOWIEDZIALNE
1. Decyzj¢ o wykonaniu ustug podejmuja:

3

Sa to osoby odpowiedzialne za realizacje umowy ze strony Zamawiajacego.

2. Osoba(y) odpowiedzialna za realizacje umowy ze strony Wykonawcy:

§11
ROZWIAZANIE UMOWY BEZ WYPOWIEDZENIA
Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe bez zachowania okresu wypowiedzenia, jezeli Wykonawca razaco narusza
postanowienia umowy.

§12
ODSTAPIENIE OD UMOWY, KARY UMOWNE

1. ZAMAWIAJACY moze odstapi¢ od umowy, procz okoliczno$ci wskazanych w Kodeksie cywilnym, bez
zachowania okresu wypowiedzenia i ponoszenia jakichkolwiek kosztow — ze skutkiem natychmiastowym jezeli:
a) zostanie zlozony wniosek o otwarcie postgpowania uktadowego dla WYKONAWCY lub ogloszona zostanie

upadtos¢ WYKONAWCY lub oglosi on otwarcie likwidacji Spotki,
b) zostanie wydany nakaz zajecia majatku WYKONAWCY,
¢) WYKONAWCA nie wykonuje ustug zgodnie z umowa,

2. W wypadku odstapienia przez ZAMAWIAJACEGO lub WYKONAWCE od umowy z przyczyn lezacych po stronie
WYKONAWCY, WYKONAWCA bedzie zobowiazany do zaptacenia ZAMAWIAJACEMU kary umowne jw
Wysokosci 15% wartosci ryczattowego wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1 umowy. Poza kara umowna z
tytutu odstapienia WYKONAWCA zobowiazany bedzie do zaptaty na rzecz ZAMAWIAJACEGO wszelkich innych
przewidzianych w umowie kar umownych, jezeli przed odstapieniem od umowy =zaszly okolicznosci
uzasadniajace ich naliczenie.

3. W wypadku odstapienia przez WYKONAWCE od umowy z przyczyn lezacych po stronie ZAMA WIAJACEGO,
ZAMAWIAJACY bedzie zobowiazany do zaptacenia WYKONAWCY kary umownej w wysokos$ci 15% wartosci
ryczattowego wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1 umowy.

4. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez WYKONAWCE z przyczyn
lezacych po jego stronie, WYKONAWCA zobowiazuje si¢ do pokrycia roszczen osob trzecich z tego tytulu
wobec ZAMAWIAJACEGO.

5. WYKONAWCA moze odstapi¢ od umowy, procz okolicznosci wskazanych w Kodeksie cywilnym, jezeli:
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a) zostanie ogloszona upadtos¢ ZAMAWIAJACEGO lub oglosi on otwarcie likwidacji Spotki,
b) zostanie wydany nakaz zajgcia catosci majatku ZAMAWIAJACEGO,
c) ZAMAWIAJACY pozostaje w zwtoce z zaptata Wynagrodzenia WYKONAWCY o wigcej niz 30 dni.

6. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstapienia.

7. W razie odstapienia od umowy ZAMAWIAJACY i WYKONAWCA sporzadza protokot okreslajacy stan realizacji
umowy na dzien odstapienia a WYKONAWCA zobowiazuje si¢ sporzadzi¢ i przekaza¢ wszelkie dokumenty
dotyczace realizacji umowy w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, ktora spowodowata odstapienie
od umowy.

8. ZAMAWIAJACY moze naliczy¢ WYKONAWCY kar¢ umowna:

a) w wysokosci 2.000 zi(dwa tysiace zt) za brak udzialu w odbiorach bez uzasadnionej przyczyny losowej lub
bez uprzedniego powiadomienia umozliwiajacego Zamawiajacemu przesunigcie terminu odbioru,

b) w wysokosci 1.000 zt(jeden tysiac zt) za nieprzybycie na budowg pomimo wcze$niejszych
pisemnych ustalen terminu pobytu, ustalonych z ZAMAWIAJACYM,

¢) w wysokosci 3.000 zi(trzy tysiace zt) za kazdy dzien zwtoki w sporzadzeniu raportow, o ktorych mowa w § 3
ust.7.

9. Niezaleznie od wyzej wymienionych kar umownych Stronom przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania
do pelnej wysokosci poniesionej szkody na zasadach okre§lonych w Kodeksie cywilnym. Ustanowione w
umowie odszkodowania na ogélnych zasadach lub w formie kar pienigznych oraz uregulowanie tych
odszkodowan lub kar przez strong odpowiedzialng za niedopelnienie postanowien umownych, nie zwalnia tej
strony z wykonania zobowiazan wynikajacych z umowy.

10. Zastrzezone w umowie kary umowne moga by¢ kompensowane z naleznosciami WYKONAWCY, a w

przypadku braku mozliwo$ci kompensaty wystawione zostana noty obciazeniowe z 7 dniowym
terminem ptatnosci.

§13

ZABEZPIECZENIE

1.Wykonawca zabezpieczy nalezyte wykonanie umowy w drodze wniesienia zabezpieczenia w wysokosci 5 % catkowitej ceny
podanej w ofercie w kwocie w formie
2.Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy na roboty budowlane
oraz shuzy do pokrycia roszczen z tytulu rekojmi za wykonanie ustugi w zakresie okreslonym w art. 147 ust 2 ustawy Prawo
zamowien publicznych (Dz.U z 2004r. Nr 19, poz. 177).

3.Do pokrycia roszczen z tytutu gwarancji Zamawiajacy zatrzymuje 30% kwoty zabezpieczenia, pozostate 70 % kwoty
zabezpieczenia zostanie zwrocone lub zwolnione w przypadku nalezytego wykonania robot w ciagu 30 dni po ich odbiorze.

§14

PRZENOSZENIE WIERZYTELNOSCI
Wykonawca nie moze dokonaé przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajacego na osoby lub podmioty trzecie bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bgdzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne
naruszenie postanowien umowy.

§ 15

INTEGRALNE CZESCI UMOWY
Integralna czg$cia umowy sa:
1/ specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia,
2/ oferta Wykonawcy,
3/ dokumentacja projektowa,
4/ harmonogram finansowo- rzeczowy stanowiacy integralna cze$¢ wniosku o dofinansowanie projektu,
5/ pozwolenia na budowe.

§ 16
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w razie istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
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2. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie miesiaca od daty powziecia wiadomosci 0 zmianie jak w ust. 1.
3. W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za prace wykonane do
dnia odstapienia od umowy w wysokosci proporcjonalnej do wykonanego zakresu.

§17
POSTEPOWANIE W PRZYPADKU BRAKU REGULACJI WYNIKAJACEJ Z NIENIEJSZEJ UMOWY
W sprawach nie unormowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamowien Publicznych,
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne wlasciwe dla przedmiotu umowy.

§18

ZMIANY UMOWY

1. Zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznoS$ci.
2. Zakazuje sig istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano
wyboru wykonawcy, chyba ze zamawiajacy przewidzial mozliwo$¢ dokonania takiej zmiany w ogloszeniu o zaméwieniu lub
w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia oraz okreslit warunki takiej zmiany.
3. Zamawiajacy okre$la nastgpujace warunki, w jakich przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian zawartej umowy:
3.2.Wykonawca moze dokonywa¢ zmiany kluczowych specjalistow, przedstawionych w ofercie/wniosku o dopuszczenie do
udziatu w postgpowaniu, jedynie za uprzednia pisemna zgoda zamawiajacego, akceptujacego nowego kluczowego specjaliste.
4.1.1.Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmiang kluczowych specjalistow w nastgpujacych przypadkach:
1) $mierci, choroby lub zdarzen losowych kluczowego specjalisty,
2) niewywiazywania si¢ kluczowego specjalisty z obowiazkoéw wynikajacych z umowy,
3) jezeli zmiana kluczowego specjalisty staje si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od wykonawcy (np.
rezygnacji itp.)
4.1.2.Zamawiajacy moze zada¢ od wykonawcy zmiany kluczowego specjalisty jezeli uzna, ze kluczowy specjalista nie
wykonuje swych obowiazkoéw wynikajacych z umowy.
4.1.3. W przypadku zmiany kluczowego specjalisty nowy kluczowy specjalista musi spetnia¢ wymania okreslone dla danego
specjalisty.
4.1.4. Wykonawca obowiazany jest zmieni¢ kluczowego specjalist¢ zgodnie z zadaniem Zamawiajacego w terminie
wskazanym we wniosku zamawiajacego.
4.2.W przypadku zwigkszenia wykonywania robot budowlanych inspektor nadzoru nie bgdzie pobieral wynagrodzenia za
okres zawieszenia robot budowlanych. W takim przypadku strony przedtuza wynikajacy z umowy okres wykonywania ustugi
0 czas zawieszenia wykonania robot budowlanych.
4.3. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy, w przypadku gdy nastapi zmiana powszechnie obowiazujacych
przepiséw prawa w zakresie majacym wplyw na realizacj¢ przedmiotu umowy.
4.4. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy, w przypadku gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie
nastgpstwem zmian wytycznych lub zalecen Instytucji, ktora przyznata §rodki na sfinansowanie zamowienia lub/i umowy na
roboty budowlane.
4.5. Zamawiajacy moze nie wyrazi¢ zgody na zmiang umowy, jezeli proponowana zmiana moze wptynaé na opoznienie lub
zwigkszenie kosztow w wykonaniu niniejszej umowy albo umowy na roboty budowlane czy obnizenie jako$ci wykonania
ktorejkolwiek z tych uméow.
4.6. Inspektor nadzoru nie begdzie uprawniony do zadanego przedluzenia terminu wykonania umowy i zwigkszenia
wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez inspektora nadzoru. W takim
przypadku koszty dodatkowe zwiazane z takimi zmianami ponosi inspektor nadzoru.
4.7. Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nast¢puje zgodnie z art. 149 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.
4.8. Wyniknie konieczno$¢ przedhuzenia terminu umownego z powodu:
- dziatania sity wyzszej, tj. wyjatkowego zdarzenia lub okolicznosci (np. przeszkody atmosferyczne o charakterze katastrof).
Nie uwaza si¢ za czynnik zaktocajacy wptyw czynnikow atmosferycznych w czasie realizacji ustugi nadzoru nad
wykonywaniem robot budowlanych, ktory przy sktadaniu ofert musi by¢ normalnie brany pod uwagg.
- z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego tj. z powodu:
a. nadzwyczajnych zdarzen gospodarczych niezaleznych od Zamawiajacego, ktorych Zamawiajacy nie mogt przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy
b. decyzji stuzb konserwatorskich majacych wplyw na przesuniecie terminu realizacji robot takich jak wstrzymanie budowy,
konieczno$¢ wykonania dodatkowych badan archeologicznych /konserwatorskich.
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§19
ROZWIAZYWANIE SPOROW
Spory wynikle na tle niniejszej umowy strony poddaja pod rozstrzygniecie sadu powszechnego wlasciwego miejscowo dla
Zamawiajacego.

§ 20

ILOSC EGZEMPLARZY
Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca

54
Projekt wspotfinansowany przez Unig¢ Europejska ze §rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 — 2013



WOJEWODZTWO GMINA s
PROGRA.M REG'ONALNY & KUJAWSKO-POMORSKIE @ PAKOSC ROZ\E/())S;int()NLiLSELJG(Z) -
N/znak: KIO ZP 341/11/PN/10
Dotyczy zadania pn.. Pelnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Archeologicznego oraz

Konserwatorskiego nad inwestycjq pn.: ,, Utworzenie parku kulturowego ”Kalwaria Pakoska” jako elementu
promocji dziedzictwa Kujaw i Paltuk”

ZAMAWIAJACY: Gmina Pako$¢ z siedziba przy ul. Rynek 4, 88-170 Pakos¢, Polska

Zalacznik nr 3b - Wzér umowy

(projekt umowy)
UMOWANR .....coevene.
NADZOR ARCHEOLOGICZNY
Zawarta W dniu .......ccccevvvernennnns 2010 roku w Pakosci
pomigdzy:

Gming Pakos$¢ z siedziba w Pakosci, ul. Rynek 4,

NIP 556-26-85-448, Regon 092350783

reprezentowana przez :

Wiestawa Konczala — Burmistrza Pakosci,

zwang dalej Zamawiajacym,

przy kontrasygnacie p. Anny Kruszka — Skarbnika Gminy,

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”,

zwanym dalej ,,Wykonawca”

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie art. 39-46 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz.
1655 z pdzn. zm.) o nastgpujacej tresci:

zawarto umoweg 0 nastgpujacej tresci:

§1

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania ustugi polegajace na pelieniu:

Stalego nadzoru archeologicznego, przeprowadzanie badan archeologicznych oraz opracowania przewidzianej

przepisami prawa niezbednej dokumentacji archeologicznej dla inwestycji pn.:

obejmujace nastepujacy zakres rzeczowy:

1. Nadzor archeologiczny, prowadzenie badan archeologicznych w obrebie Parku Kulturowego Kalwaria Pakoska w

miejscach
przeprowadzania prac budowlanych wskazanych w decyzjach zezwalajacych na budowe oraz w decyzjach, opiniach i
uzgodnieniach Kujawsko - Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow oraz innych dokumentach zwiazanych z
inwestycja pn.: ,, Utworzenie parku kulturowego ”Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Patuk”
oraz opracowanie przewidzianej przepisami prawa niezb¢dnej dokumentacji archeologicznej nastapi zgodnie z
wytycznymi zawartymi w ustawie z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U.03. Nr
162.p0z.1568 ze zm.) oraz Rozporzadzeniu Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004r. (Dz.U.04. Nr 150. poz. 1579) w
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich i
architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz badan archeologicznych i

poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych.
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Ushluga nadzoru archeologicznego rozpoczyna si¢ na etapie sktadania wniosku o wydanie pozwolenia do Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow, na prowadzenie robdt budowlanych na terenie zabytkowym. Wykonawca zobowigzany jest do
dokumentowania wykonywanych przez siebie czynnosci w ramach nadzoru i badan archeologicznych oraz przekazywania w
niezbednym zakresie dokumentacji Zamawiajacemu. Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej, szczegbtowy zakres prac
budowlanych, dla ktorego beda prowadzone prace archeologiczne zawieraja nastgpujace dokumenty:

1) POJEKTY BUDOWLANE obejmujace:
Tom I- Projekt zagospodarowania terenu z cze¢$cia formalno-prawna w zakresie:
1.1. Czgs¢ A
1.1.1. Dokumenty formalno-prawne
1.1.2.  Cze$¢ 1 — Czes¢ urbanistyczno — architektoniczna
1.1.3. Czesé¢ 2- Drogi i place
1.2. Czgs¢ B
1.2.1 Czgs¢ 3 — Sieci, przytacza, doziemne instalacje wod-kan
1.2.2 Czgs¢ 4 - Sieci, przytacza, doziemne instalacje elektroenergetyczne, oswictleniowe
1.2.3 Czg$¢ 5- Doziemna instalacja o§wietlenie ul. Cmentarne;j
1.2.4 Cz¢$¢ 6- Zielen i matq architektura
1.2.5 Dokumentacja geotechniczna

2. Tom Il — Projekt architektoniczno- budowlany

2.1. Czgsé A

2.1.1 Czgs¢ 1- Kaplica | — Wniebowstapienie Panskie- instalacja elektryczna i teletechniczna

2.1.2 Czgs¢ 2- Kaplica Il — Ogrod Gestemanski- instalacja elektryczna i teletechniczna

2.1.3 Czgs¢ 3- Kaplica IV —Wniebowzigcie Najswigtszej Marii Panny- instalacja elektryczna i teletechniczna

2.1.4 Czes¢ 4- Kaplica VII Annasz- Prace remontowo -budowlane i rewitalizacyjno- konserwatorskie

2.1.5 Czgsé¢ 5- Kaplica VIII- Pozegnanie Matki Bozej- Prace remontowo -budowlane i rewitalizacyjno-

konserwatorskie i instalacja elektryczna i teletechniczna

2.1.6 Czes¢ 6 — Kaplica IX- Wieczernik- - Prace remontowo -budowlane i rewitalizacyjno- konserwatorskie i

instalacja elektryczna i teletechniczna

2.1.7. Czgs¢ 7 — Kaplica X — Dom Kajfasza i Wigzienie- Prace remontowo -budowlane i rewitalizacyjno-

konserwatorskie i instalacja elektryczna i teletechniczna

2.1.8 Czes¢ 8 — Kaplica XI — Pitat- instalacja elektryczna i teletechniczna

2.1.9 Czesé¢ 9 — Kaplica XII- Herod - - instalacja elektryczna i teletechniczna

2.1.10 Czes¢ 10 — Kaplica XVII — Sw. Weronika - Prace remontowo -budowlane i rewitalizacyjno-

konserwatorskie i instalacja elektryczna i teletechniczna

2.1.11 Czeé¢ 11 — Kaplica XVIII — Drugi Upadek -Prace remontowo -budowlane i rewitalizacyjno-

konserwatorskie

2.1.12 Cze$¢ 12 — Kaplica XIX — Jezus Pociesza Niewiasty- Prace remontowo -budowlane i rewitalizacyjno-

konserwatorskie

2.1.13 Cze$¢ 13- kaplica XX- trzeci Upadek - Prace remontowo -budowlane i rewitalizacyjno- konserwatorskie

2.1.14 Cze$¢ 14- Kaplica XXI —Obnazenie Szat- Prace remontowo -budowlane i rewitalizacyjno-

konserwatorskie

2.1.15 Czgé¢ 15 — Kaplica XXII — Przybicie do krzyza- Prace remontowo —budowlane i rewitalizacyjno-

konserwatorskie

2.1.16 Czgs¢ 16 —Koscidt Ukrzyzowania — Instalacja teletechniczna

2.1.17 Czgs¢ 17 — Kaplica XXIV — Zdjecie z Krzyza

1.1.18 Czgsc¢ 18- Kaplica XXV- Grob Chrystusa- Prace remontowo —budowlane i rewitalizacyjno-
konserwatorskie, instalacja elektryczna

1.1.19 Projekt ochrony zewnetrznej kaplic

Cze¢s¢ B
2.1.19 — Czes$¢ 19- Zmiana sposobu uzytkowania z [przebudowa ,,Starej plebani” na Centrum Informacji
Turystycznej
-architektura
-konstrukcja

-Instalacja wod-kan
-Instalacja c.o., technologia kotlowni olejowej
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-Instalacja wentylacji mechanicznej
-Instalacja elektryczna i teletechniczna
2.1.20 Czg$¢ 20- Toaleta publiczna na parkingu przy kosciele p.w. Sw. Bonawentury

-Architektura
-Konstrukcja

-Instalacja wod.-kan.

-Instalacja c.o0., technologia kotlowni olejowej
-Instalacja wentylacji mechanicznej
-Instalacja elektryczna i teletechniczna

3.Projekt zjazdu na droge wojewodzka
4. Projekt przytacza elektroenergetycznego przy kosciele p.w. Bonawentury
5. Projekt przytacza elektroenergetycznego na Wzgdrzu Ludkowskim

2) PRZEDMIARY ROBOT

NS XS<ETo®w " OQDOS3I— AT TTQ@hoo0oow

ee.

ff.

99.
hh.

I

kk.

Drogi i place

Sieci, przytacza, doziemne instalacje wod.-kan.

Sieci, przytacza, doziemne instalacje elektryczne i o§wietleniowe
Doziemna instalacja o$wietlenia ul. Cmentarne;j

Zielen

Mata architektura

Kaplica |

Kaplica Il

Kaplica IV

Kaplica VII

Kaplica VIII- prace remontowo-budowlane, konserwatorskie
Kaplica VIII - elektryczne i teletechniczne

Kaplica 1X- prace remontowo-budowlane, konserwatorskie
Kaplica IX- elektryczne i teletechniczne

Kaplica X- prace remontowo-budowlane, konserwatorskie
Kaplica X- elektryczne i teletechniczne

Kaplica XI

Kaplica XII

Kaplica XVII- prace remontowo-budowlane, konserwatorskie
Kaplica XVI1I- elektryczne i teletechniczne

Kaplica XVIII

Kaplica XIX

Kaplica XX

Kaplica XXI

Kaplica XXII

Kaplica XXIII

Kaplica XXIV

. Kaplica XXV- prace remontowo-budowlane, konserwatorskie

Kaplica XXV- elektryczne i teletechniczne

. Zmiana sposobu uzytkowania ,,Starej Plebanii” na Centrum Informacji Turystycznej- Architektura i

konstrukcja

Zmiana sposobu uzytkowania ,,Starej plebanii” na Centrum Informacji Turystycznej- wod-kan.,
c.0., technologia kotlowni olejowej, instalacja wentylacji mechanicznej

Zmiana sposobu uzytkowania ,,Starej Plebanii” na Centrum Informacji Turystycznej- elektryczna i
teletechniczna

Toaleta publiczna przy kosciele §w. Bonawentury-Architektura i konstrukcja

Toaleta publiczna przy kosciele $w. Bonawentury -wod-kan., instalacja ogrzewania elektrycznego,
instalacja wentylacji mechanicznej

Toaleta publiczna przy kosciele $w. Bonawentury- - elektryczne i teletechniczne

Toaleta publiczna na Wzgérzu Ludkowskim- Architektura i konstrukcja

Toaleta publiczna na Wzgérzu Ludkowskim- -wod-kan., instalacja ogrzewania elektrycznego,
instalacja wentylacji mechanicznej
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Il. Toaleta publiczna na Wzgérzu Ludkowskim- elektryczne i teletechniczne
mm. Przytacze elektroenergetyczne przy kosciele p.w. $w. Bonawentury
nn. Przylacze elektroenergetyczne na Wzgoérzu Ludkowskim

00. Ochrona zewngtrzna kaplic

3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

pp. Drogi i place
qg. Sieci, przytacza, doziemne instalacje wod.-kan.
rr. Sieci, przylacza, doziemne instalacje elektryczne i o§wietleniowe
ss. Doziemna instalacja o§wietlenia ul. Cmentarnej
tt. Zielen
uu. Mata architektura
vv. Kaplice Drogi Kalwaryskiej:
-remontowo-budowlane, rewitalizacyjno-konserwatorskie
-elektryczne i teletechniczne
Www. Zmiana sposobu uzytkowania ,,Starej Plebanii” na Centrum Informacji Turystycznej:
-budowlane
-wod.-kan.
-c.0.icC.t.
-wentylacja
-elektryczne i teletechniczne
xX. Toaleta przy kosciele §w. Bonawentury:
-budowlane
-wod.-kan.
-C.0.
-wentylacja
-elektryczne i teletechniczne
yy. Toaleta na Wzgérzu Ludkowskim
-budowlane
-wod.-kan.
-C.0.
-wentylacja
-elektryczne i teletechniczne
11. Przytacze elektroenergetyczne przy kosciele p.w. Bonawentury
12. Przytacze elektroenergetyczne na Wzgdrzu Ludkowskim

2. Dokumentacje powykonawcza bedaca konsekwencja realizacji umowy Wykonawca sporzadzi w 3 egzemplarzach oraz w
wersji elektronicznej.
§2
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy w zakresie zgodnym z:
- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (zatacznik),
- ztozona oferta (zatacznik)
stanowiacych integralna cze$¢ niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiazuje sie do uwzglednienia uwag i propozycji ze strony Zamawiajacego na kazdym etapie
realizacji
przedmiotu zamdéwienia.
§3
1. Ustala sie nastepujace terminy realizacji prac :
2. Rozpoczecie z dniem podpisania umowy.
3. Wykonawca zobowiazany jest w okresach 14 dniowych informowa¢ Zamawiajacego o stanie zaawansowania prac. Nie
wykonanie tego warunku moze by¢ podstawa do zerwania umowy z winy Wykonawcy.
4. Termin zakonczenia przedmiotu umowy planuje si¢ na dzien 30 wrzeé$nia 2012r. z tym zastrzezeniem, ze jesli inspektor
nadzoru archeologicznego bedzie musiat wykonaé prace archeologiczne.
5. Jako termin zakonczenia przedmiotu zamdwienia, ZamawiajaCcy przyjmuje protokolarne przekazanie w siedzibie
zamawiajacego, dokumentacji powykonawczej.
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6. Wraz z wykonana dokumentacja Wykonawca przekaze Zamawiajacemu spis dokumentacji oraz oswiadczenie o jej
kompletnosci.
7. Termin wykonania prac objgtych niniejsza umowa, moze ulec zmianie o okres uzgodniony pomigdzy stronami, w
przypadku wydtuzenia si¢ prac budowlanych nad ktérymi jest pelniony nadzor w ramach przedmiotowej umowy. Z tytutu
wydtuzenia sie terminu Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.
8. Wykonawca zgtasza na pismie w siedzibie Zamawiajacego gotowos¢ przystapienia do odbioru przedmiotu umowy.
9. Zamawiajacy zobowiazuje sie przystapi¢ do odbioru przedmiotu umowy w ciagu 7 dni od daty zgloszenia ich przez
Wykonawce.
10. Termin odbioru prac przez Zamawiajacego nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni roboczych.
11. Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru przedmiotu umowy z uwagi na jego niekompletne lub wadliwe wykonanie.
12. Fakt odmowy odbioru, przyczyne odmowy oraz ewentualne ustalenia co do sposobu usuniecia wad, naniesienia poprawek
i uzupetnien spisuje si¢ w protokole, ktory podpisuja obie strony.
13. Koszty usunigcia wad, naniesienia poprawek i uzupetnien ponosi Wykonawca.
14. W przypadku nie usunigcia wad zgtoszonych w trybie przewidzianym umowa Zamawiajacy usunie wady na koszt wlasny
i kosztem obciazy Wykonawce dokonujac potracenia z faktury koncowej.

§4
1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiazane z wykonaniem przedmiotu umowy.
2. Wykonawca do wykonania umowy skieruje osoby wyszczegolnione w ofercie przetargowe;.
3. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego za prace, ktore zostang wykonane przez ewentualnych
podwykonawcow.

§5
1.Wynagrodzenie Wykonawcy jest ryczaltowe, przystuguje za wykonanie catego przedmiotu umowy i wynosi:
netto: ....occeeveeennen. zt (stownie: ......ccoocovviiiiiennnn. ) + 22% VAT .coveiiiiiiiiinnnnnnns zZ}= brutto .................. zt (stownie:
................................ )

2.Wynagrodzenie nie ulega podwyzszeniu z jakiegokolwiek tytutu i obejmuje wszystkie koszty poniesione przez Wykonawce
w celu zrealizowania przedmiotu umowy przez caty czas jej trwania.

3.Wynagrodzenie uregulowane zostanie na podstawie faktur kwartalnych wystawianych przez Wykonawce przelewem na
konto wskazane w fakturze w terminie 30 dni od daty jej doreczenia.

4. Faktura koncowa platna w terminie 30 dni bedzie po protokolarnym odbiorze dokumentacji archeologiczne;j.

§6
1 Strony ustalaja odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy w formie kar umownych w
nastepujacej wysokosci..
1.1 za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca w wysokosci
15% wartosci przedmiotu umowy.
1.2 za odstapienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego - 15% wartosci przedmiotu
umowy.
2. W wypadku gdy wysokos¢ ustalonej kary nie pokrywa faktycznie poniesionej szkody, Strony maja prawo dochodzenia
odszkodowania uzupetniajacego.

§7
1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w razie istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w

interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
2. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie miesiaca od daty powziecia wiadomosci 0 zmianie jak w ust. 1.
3. W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za prace wykonane do
dnia odstapienia od umowy w wysokosci proporcjonalnej do wykonanego zakresu.

§8
1. Zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Zakazuje si¢ istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano
wyboru wykonawcy, chyba ze zamawiajacy przewidzial mozliwo$¢ dokonania takiej zmiany w ogloszeniu o zamowieniu lub
w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia oraz okreslit warunki takiej zmiany.
3. Zamawiajacy okresla nastgpujace warunki, w jakich przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian zawartej umowy:
3.2.Wykonawca moze dokonywa¢ zmiany kluczowych specjalistow, przedstawionych w ofercie/wniosku o dopuszczenie do
udzialu w postgpowaniu, jedynie za uprzednia pisemna zgoda zamawiajacego, akceptujacego nowego kluczowego specjalistg.
4.1.1.Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmiang kluczowych specjalistow w nastgpujacych przypadkach:
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1) $mierci, choroby lub zdarzen losowych kluczowego specjalisty,
2) niewywiazywania si¢ kluczowego specjalisty z obowiazkéw wynikajacych z umowy,
3) jezeli zmiana kluczowego specjalisty staje si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od wykonawcy (np.
rezygnacji itp.)
4.1.2.Zamawiajacy moze zada¢ od wykonawcy zmiany kluczowego specjalisty jezeli uzna, ze kluczowy specjalista nie
wykonuje swych obowiazkoéw wynikajacych z umowy.
4.1.3. W przypadku zmiany kluczowego specjalisty nowy kluczowy specjalista musi spelnia¢ wymania okreslone dla danego
specjalisty.
4.1.4. Wykonawca obowiazany jest zmieni¢ kluczowego specjalist¢ zgodnie z zadaniem Zamawiajacego w terminie
wskazanym we wniosku zamawiajacego.
4.2.W przypadku zwigkszenia wykonywania rob6t budowlanych inspektor nadzoru nie bgdzie pobieral wynagrodzenia za
okres zawieszenia robot budowlanych. W takim przypadku strony przedtuza wynikajacy z umowy okres wykonywania ustugi
0 czas zawieszenia wykonania robdt budowlanych.
4.3. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy, w przypadku gdy nastapi zmiana powszechnie obowiazujacych
przepisow prawa w zakresie majacym wptyw na realizacj¢ przedmiotu umowy.
4.4. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy, w przypadku gdy konieczno§é wprowadzenia zmian begdzie
nastgpstwem zmian wytycznych lub zalecen Instytucji, ktora przyznata srodki na sfinansowanie zamowienia lub/i umowy na
roboty budowlane.
4.5. Zamawiajacy moze nie wyrazi¢ zgody na zmiang umowy, jezeli proponowana zmiana moze wptynaé na op6znienie lub
zwigkszenie kosztdéw w wykonaniu niniejszej umowy albo umowy na roboty budowlane czy obnizenie jakosci wykonania
ktérejkolwiek z tych umow.
4.6. Inspektor nadzoru nie begdzie uprawniony do zadanego przedluzenia terminu wykonania umowy i zwigkszenia
wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez inspektora nadzoru. W takim
przypadku koszty dodatkowe zwiazane z takimi zmianami ponosi inspektor nadzoru.
4.7. Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nast¢puje zgodnie z art. 149 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.
4.8. Wyniknie konieczno$¢ przedtuzenia terminu umownego z powodu:
- dziatania sity wyzszej, tj. wyjatkowego zdarzenia lub okolicznosci (np. przeszkody atmosferyczne o charakterze katastrof).
Nie uwaza si¢ za czynnik zaktdcajacy wptyw czynnikow atmosferycznych w czasie realizacji ustugi nadzoru nad
wykonywaniem rob6t budowlanych, ktory przy sktadaniu ofert musi by¢ normalnie brany pod uwagg.
- z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego tj. z powodu:
a. nadzwyczajnych zdarzen gospodarczych niezaleznych od Zamawiajacego, ktorych Zamawiajacy nie mogl przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy
b. decyzji shuzb konserwatorskich majacych wplyw na przesunigcie terminu realizacji rob6t takich jak wstrzymanie budowy,
konieczno$¢ wykonania dodatkowych badan archeologicznych /konserwatorskich.
§9
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa znajduja zastosowanie odnosne przepisy
Kodeksu Cywilnego.
2. Wszystkie zmiany niniejszej umowy moga hastapi¢ jedynie w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
3. Spory powstate na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygane beda przez sad witasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.

Umowa zostata sporzadzona w dwoch jednobrzmiacy § 10ch egzemplarzach, po jednym dla kaSdej ze
stron.
§11

ZABEZPIECZENIE
1.Wykonawca zabezpieczy nalezyte wykonanie umowy w drodze wniesienia zabezpieczenia w wysokosci 5 % catkowitej ceny
podanej w ofercie w kwocie w formie
2.Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy na roboty budowlane
oraz shuzy do pokrycia roszczen z tytulu rekojmi za wykonanie ustugi w zakresie okreslonym w art. 147 ust 2 ustawy Prawo
zamowien publicznych (Dz.U z 2010r. Nr 113, poz. 759).
3.Do pokrycia roszczen z tytutu gwarancji Zamawiajacy zatrzymuje 30% kwoty zabezpieczenia, pozostate 70 % kwoty
zabezpieczenia zostanie zwrocone lub zwolnione w przypadku nalezytego wykonania robo6t w ciagu 30 dni po ich odbiorze.
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ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
ZAMAWIAJACY: Gmina Pako$¢ z siedziba przy ul. Rynek 4, 88-170 Pakosé, Polska

Zalacznik nr 3¢ - Wzor umowy

(projekt umowy)
UMOWANR ..o
NADZOR KONSERWATORSKI
Zawarta W dniu .......cocoevennnnnenns 2010 roku w Pakosci
pomigdzy:

Gming Pako$¢ z siedziba w Pakosci, ul. Rynek 4,

NIP 556-26-85-448, Regon 092350783

reprezentowana przez :

Wiestawa Konczala — Burmistrza Pakosci,

zwang dalej Zamawiajacym,

przy kontrasygnacie p. Anny Kruszka — Skarbnika Gminy,

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”,

zwanym dalej ,,Wykonawca”

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie art. 39-46 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz.
1655 z pdzn. zm.) o nastgpujacej tresci:

zawarto umoweg 0 hastgpujacej tresci:

§1

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje na siebie obowiazek petnienia w pelnym zakresie nadzoru konserwatorskiego i
prac konserwatorskich na realizacja robot budowlanych i prac konserwatorskich prowadzonych w ramach projektu: pn.:
» Utworzenie parku kulturowego ”Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Paluk”

Szczegdtowy zakres prac budowlanych, dla ktorego beda prowadzone prace konserwatorski zawieraja nastepujace
dokumenty:

1) POJEKTY BUDOWLANE obejmujace:
Tom I- Projekt zagospodarowania terenu z cze$cia formalno-prawna w zakresie:
1.3. Cze$¢ A
1.3.1. Dokumenty formalno-prawne
1.3.2.  Czgsé¢ 1 — Czgs¢ urbanistyczno — architektoniczna
1.3.3.  Czes¢ 2- Drogi i place
14. Czes¢ B
1.2.1 Czes¢ 3 — Sieci, przylacza, doziemne instalacje wod-kan
1.2.2 Czg$¢ 4 - Sieci, przytacza, doziemne instalacje elektroenergetyczne, o§wietleniowe
1.2.3 Czg$¢ 5- Doziemna instalacja o$wietlenie ul. Cmentarne;j
1.2.4 Czg$¢ 6- Zielen i matg architektura
1.2.5 Dokumentacja geotechniczna

2. Tom Il — Projekt architektoniczno- budowlany
2.1. Cze$é A
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2.1.1 Czes$¢ 1- Kaplica | — Wniebowstapienie Panskie- instalacja elektryczna i teletechniczna

2.1.2 Czes$¢ 2- Kaplica Il — Ogrod Gestemanski- instalacja elektryczna i teletechniczna

2.1.3 Cze$¢ 3- Kaplica IV —Wniebowzigcie Najswigtszej Marii Panny- instalacja elektryczna i teletechniczna

2.1.4 Cze$¢ 4- Kaplica VII Annasz- Prace remontowo -budowlane i rewitalizacyjno- konserwatorskie

2.1.5 Czes$¢ 5- Kaplica VIII- Pozegnanie Matki Bozej- Prace remontowo -budowlane i rewitalizacyjno-

konserwatorskie i instalacja elektryczna i teletechniczna

2.1.6 Czes¢ 6 — Kaplica IX- Wieczernik- - Prace remontowo -budowlane i rewitalizacyjno- konserwatorskie i

instalacja elektryczna i teletechniczna

2.1.7. Cze$¢ 7 — Kaplica X — Dom Kajfasza i Wigzienie- Prace remontowo -budowlane i rewitalizacyjno-

konserwatorskie i instalacja elektryczna i teletechniczna

2.1.8 Czes¢ 8 — Kaplica X1 — Pifat- instalacja elektryczna i teletechniczna

2.1.9 Cze$¢ 9 — Kaplica XII- Herod - - instalacja elektryczna i teletechniczna

2.1.10 Czes¢ 10 — Kaplica XVII — Sw. Weronika - Prace remontowo -budowlane i rewitalizacyjno-

konserwatorskie i instalacja elektryczna i teletechniczna

2.1.11 Czg$¢ 11 — Kaplica XVIII — Drugi Upadek -Prace remontowo -budowlane i rewitalizacyjno-

konserwatorskie

2.1.12 Czg$¢ 12 — Kaplica XIX — Jezus Pociesza Niewiasty- Prace remontowo -budowlane i rewitalizacyjno-

konserwatorskie

2.1.13 Czes¢ 13- kaplica XX- trzeci Upadek - Prace remontowo -budowlane i rewitalizacyjno- konserwatorskie

2.1.14 Czes¢ 14- Kaplica XXI —Obnazenie Szat- Prace remontowo -budowlane i rewitalizacyjno-

konserwatorskie

2.1.15 Czgé¢ 15 — Kaplica XXII — Przybicie do krzyza- Prace remontowo —budowlane i rewitalizacyjno-

konserwatorskie

2.1.16 Czgs¢ 16 —Koscidt Ukrzyzowania — Instalacja teletechniczna

2.1.17 Czes¢ 17 — Kaplica XXIV — Zdjecie z Krzyza

1.1.20 Czes¢ 18- Kaplica XXV- Grob Chrystusa- Prace remontowo —budowlane i rewitalizacyjno-
konserwatorskie, instalacja elektryczna

1.1.21 Projekt ochrony zewngtrznej kaplic

Cze¢s¢ B
2.1.19 — Cze$¢ 19- Zmiana sposobu uzytkowania z [przebudowa ,,Starej plebanii” na Centrum Informacji
Turystycznej
-architektura
-konstrukcja

-Instalacja wod-kan

-Instalacja c.o., technologia kotlowni olejowej
-Instalacja wentylacji mechanicznej
-Instalacja elektryczna i teletechniczna

2.1.20 Cze$¢ 20- Toaleta publiczna na parkingu przy kosciele p.w. Sw. Bonawentury
-Architektura

-Konstrukcja

-Instalacja wod.-kan.

-Instalacja c.o0., technologia kotlowni olejowej
-Instalacja wentylacji mechanicznej
-Instalacja elektryczna i teletechniczna

3.Projekt zjazdu na droge wojewodzka
4. Projekt przytacza elektroenergetycznego przy kosciele p.w. Bonawentury
5. Projekt przytacza elektroenergetycznego na Wzgdrzu Ludkowskim

2) PRZEDMIARY ROBOT
zz. Drogi i place
aaa. Sieci, przylacza, doziemne instalacje wod.-kan.
bbb.Sieci, przytacza, doziemne instalacje elektryczne i o$wietleniowe
ccc. Doziemna instalacja o$wietlenia ul. Cmentarne;j
ddd.Zielen
eee. Mata architektura
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fff. Kaplica |

ggg.Kaplica Il

hhh.Kaplica IV

iii. Kaplica VII

jii- Kaplica VIII- prace remontowo-budowlane, konserwatorskie

kkk.Kaplica VIII - elektryczne i teletechniczne

lll. Kaplica IX- prace remontowo-budowlane, konserwatorskie

mmm. Kaplica IX- elektryczne i teletechniczne

nnn.Kaplica X- prace remontowo-budowlane, konserwatorskie

000.Kaplica X- elektryczne i teletechniczne

ppp.Kaplica XI

qqq.Kaplica XII

rrr. Kaplica XVII- prace remontowo-budowlane, konserwatorskie

sss. Kaplica XVII- elektryczne i teletechniczne

ttt. Kaplica XVI1II

uuu. Kaplica X1X

vvv.Kaplica XX

WWW. Kaplica XXI

xxx.Kaplica XXII

yyy.Kaplica XXIII

zzz. Kaplica XXIV

aaaa. Kaplica XXV- prace remontowo-budowlane, konserwatorskie

bbbb. Kaplica XXV- elektryczne i teletechniczne

cccec. Zmiana sposobu uzytkowania ,,Starej Plebanii” na Centrum Informacji Turystycznej-
Architektura i konstrukcja

dddd. Zmiana sposobu uzytkowania ,,Starej plebanii” na Centrum Informacji Turystycznej- wod-
kan., c.o., technologia kottowni olejowej, instalacja wentylacji mechanicznej

eeee. Zmiana sposobu uzytkowania ,,Starej Plebanii” na Centrum Informacji Turystycznej-
elektryczna i teletechniczna

ffff. Toaleta publiczna przy kosciele §w. Bonawentury-Architektura i konstrukcja

g9gg. Toaleta publiczna przy kosciele §w. Bonawentury -wod-kan., instalacja ogrzewania
elektrycznego, instalacja wentylacji mechanicznej
hhhh. Toaleta publiczna przy kosciele §w. Bonawentury- - elektryczne i teletechniczne

iiii. Toaleta publiczna na Wzg6rzu Ludkowskim- Architektura i konstrukcja

jljJ- Toaleta publiczna na Wzg6rzu Ludkowskim- -wod-kan., instalacja ogrzewania elektrycznego,
instalacja wentylacji mechanicznej

kkKkk. Toaleta publiczna na Wzgdrzu Ludkowskim- elektryczne i teletechniczne

. Przytacze elektroenergetyczne przy kosciele p.w. $w. Bonawentury

mmmm.  Przylacze elektroenergetyczne na Wzgoérzu Ludkowskim

nnnn. Ochrona zewngtrzna kaplic

3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

0000. Drogi i place

pPPpPP. Sieci, przytacza, doziemne instalacje wod.-kan.

gaqag. Sieci, przytacza, doziemne instalacje elektryczne i o§wietleniowe
rrrr. Doziemna instalacja o§wietlenia ul. Cmentarnej

$SSS. Zielen

tttt. Mata architektura

uuuu. Kaplice Drogi Kalwaryskiej:

-remontowo-budowlane, rewitalizacyjno-konserwatorskie
-elektryczne i teletechniczne

VVVV. Zmiana sposobu uzytkowania ,,Starej Plebanii” na Centrum Informacji Turystyczne;j:
-budowlane
-wod.-kan.
-c.0.icC.t.
-wentylacja
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-elektryczne i teletechniczne
WWWW. Toaleta przy kosciele $w. Bonawentury:
-budowlane
-wod.-kan.
-C.0.
-wentylacja
-elektryczne i teletechniczne
XXXX. Toaleta na Wzgérzu Ludkowskim
-budowlane
-wod.-kan.
-C.0.
-wentylacja
-elektryczne i teletechniczne
11. Przylacze elektroenergetyczne przy kosciele p.w. Bonawentury
12. Przylacze elektroenergetyczne na Wzgorzu Ludkowskim

§2

1. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:
a) Reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci prowadzonych robot budowlanych
oraz prac konserwatorskich z wydanymi pozwoleniami konserwatorskimi, uzgodniona dokumentacja, tj.
programami
konserwatorskimi, projektami budowlanymi, sztuka konserwatorska oraz ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie
zabytkow
i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162, poz. 1568 z pdzn. zm.), rozporzadzeniem Ministra Kultury z dnia 09.06.2004r. w
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robotbudowlanych, badan konserwatorskich
i
architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz badan
archeologicznych i
poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkoéw ruchomych (Dz. U. 150 poz. 1579);
b) Zapobieganie zagrozeniom mogacym spowodowa¢ uszczerbek dla wartosci zabytku podczas realizacji robot budowlanych i
prac konserwatorskich;
) Rozwiazywanie probleméw zwiazanych z technologia  prowadzenia prac konserwatorskich , ewentualnie
inicjowanie
spotkan  komisji konserwatorskiej w ramach biezacych potrzeb lub w przypadku wystapienia spornych kwestii lub
innych
skomplikowanych probleméw wymagajacych rozwiazania;
d) Potwierdzanie faktycznie wykonanych prac konserwatorskich zgodnie z wydanymi pozwoleniami konserwatorskimi,
uzgodniona  dokumentacja, tj. programami konserwatorskimi, sztuka konserwatorska oraz  ustawa
z dnia
23 lipca 2003r. O ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162, poz. 1568 z pdzn. zm.), rozporzadzeniem
Ministra Kultury z dnia 09.06.2004r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robot budowlanych,
badan  konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow
oraz
badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkoéw ruchomych (Dz. U. 150 poz. 1579);
e) Weryfikacja i odbiér dokumentacji z przeprowadzonych prac konserwatorskich;
f) Sprawdzanie dokumentow przedtozonych przez Wykonawceg Robdét Budowlanych lub Wykonawee Prac
Konserwatorskich
do odbiorow czesciowych i odbioru koncowego w zakresie dotyczacym zagadnien konserwatorskich;
g) Podejmowanie w toku budowy wspoélnie z Zamawiajacym decyzji dotyczacych zagadnien konserwatorskich tej budowy;
h) Uczestnictwo w odbiorach: przy pracach zanikajacych i inspekcjach technicznych oraz odbiorze koncowym;
i) Uczestniczenie w spotkaniach organizowanych przez Zamawiajacego, Wykonawcg Robot Budowlanych lub
Wykonawce
Prac Konserwatorskich;
j) Dojazd i pobyt na placu budowy przynajmniej 1 raz w tygodniu w przypadku nadzoru nad pracami konserwatorskimi a
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jezeli zajdzie taka potrzeba czesciej

k) W przypadku wyniknigcia po zakonczeniu zadania kwestii spornych dotyczacych zagadnien konserwatorskich
pomigdzy

Zamawiajacym a Wykonawca Robdt Budowlanych lub Wykonawea Prac Konserwatorskich, Wykonawca zobowigzany
jest

do nieodptatnego uczestnictwa w dziataniach majacych na celu rozstrzygnigcie Kkwestii spornych poprzez sporzadzanie

niezbednych opinii, weryfikacji itp. przez caly okres udzielonej przez Wykonawcg Robot Budowlanych gwarancji
i

rekojmi;
1) Uczestniczenie w przegladach w okresie gwarancji i rekojmi;
m) Prowadzenie dokumentacji z przeprowadzanych nadzoréw w formie dziennika nadzoréw konserwatorskich;
n) Dokonywanie regularnych wpisow do dziennika budowy.
0) Sktadanie kwartalnych raportéw z realizacji obowiazkdéw okreslonych w ust 1
2. Teren i obiekty wpisane sa do rejestru zabytkow i1 podlegaja ochronie konserwatorskiej. Realizujac zlecona ustuge

Wykonawca jest zobowiazany do $cistej wspotpracy z Zamawiajacym, Inspektorami Nadzoru Inwestorskiego i

Archeologicznego.
3. Wykonawca jest zobowiazany do wykonywania swoich obowiazkow z nalezyta starannoscia, o ktorej mowa w art. 355 1 art.

472 Kodeksu Cywilnego.
4. Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania przedmiotu umowy w zakresie zgodnym z:

- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (zatacznik),

- ztozona oferta (zatacznik)

stanowiacych integralna cze$¢ niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiazuje sie¢ do uwzglednienia uwag i propozycji ze strony Zamawiajacego na kazdym etapie realizacji
przedmiotu zamowienia.

§3

1. Ustala sie nastepujace terminy realizacji ustugi — rozpoczecie od dnia zawarcia umowy dotyczacej realizacji zadania , o
ktérym mowa w §1 niniejszej umowy do dnia zakonczenia prac konserwatorskich oraz odbioru tychze prac przez
Zamawiajacego wraz z okresem regkojmi i gwarancji. Planowany czas realizacji inwestycji wynosi do 30 wrze$nia 2012 roku.
2. Termin wykonania prac objetych niniejsza umowa, moze ulec zmianie o okres uzgodniony pomigdzy stronami, w
przypadku wydhuzenia sie prac budowlanych nad ktérymi jest petniony nadzor w ramach przedmiotowej umowy. Z tytutu
wydtuzenia si¢ terminu Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.

§4

1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiazane z wykonaniem przedmiotu umowy.

2. Wykonawca do wykonania umowy skieruje osoby posiadajace uprawnienia do prowadzenia prac konserwatorskich,
restauratorskich lub badan konserwatorskich, okreslone w § 7 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Kultury z dnia 09.06.2004r. w
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich i
architektonicznych , a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz badan archeologicznych i
poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych (Dz.U. 150 poz. 1579). wyszczegdlnione w ofercie przetargowej.
3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego za prace, ktore zostana wykonane przez ewentualnych
podwykonawcow.

§5
1. Za wykonanie przedmiotu umowy przyjmuje si¢ formg¢ wynagrodzenia ryczaltowego zgodnie ze SIWZ z dnia ................
r.
W wysokosci ustalonej w wybranej w trybie przetargu nieograniczonego ofercie na Nadzér Konserwatorski z dnia
................... roku wraz z podatkiem VAT.
2. Ustalone w tej formie niezmienne wynagrodzenie Wykonawcy w czasie obowiazywania niniejszej umowy wyraza Si¢

kwota
brutto .......oeeiiiiiiii, 7t
52 L0V 1< TSR ); Wtym:
—netto ... [ 0010 11 1< TSP )
— VAT ... 3 0017 11 TSP )

3. Rozliczenie za przedmiot odbioru deZIe si¢  odbywato na podstawie faktur/rachunkéw: faktur/rachunkow kwartalnych
i
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faktury/rachunku koncowej
4. Podstawa do wystawienia faktur/rachunkow kwartalnych za nadzoér konserwatorski beda, przedktadane Zamawiajacemu
kwartalne raporty, o ktérych mowa w §3 ust. 1 lit o).
5. Podstawa do wystawienia faktury/rachunku koncowej i koncowego rozliczenia za nadzér konserwatorski bedzie
protokot
odbioru koncowego robot budowlanych oraz protokoét odbioru konicowego prac konserwatorskich wykonanych zgodnie z
wydanymi pozwoleniami  konserwatorskimi, uzgodniona dokumentacja, tj. programami konserwatorskimi,
sztuka
konserwatorska oraz ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162, poz.
1568 z
poézn. zm.), rozporzadzeniem Ministra Kultury z dnia 09.06.2004r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich,
restauratorskich, rob6t budowlanych, badan konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dziatan przy
zabytku
wpisanym do rejestru zabytkow oraz badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkow
ruchomych
(Dz. U. 150 poz. 1579) podpisany odpowiednio przez Wykonawce, Inspektor6w Nadzoru Inwestorskiego i osobg
sprawujaca nadzor archeologiczny, Wykonawce Robot Budowlanych lub Wykonawce Prac Konserwatorskich .
6. Termin platnosci faktur/rachunkéw kwartalnych lub faktury/rachunku koncowej wynosi do 30 dni liczac od daty jej
doreczenia Zamawiajacemu. Zaptata naleznosci z faktur/rachunkéw nastapi przelewem na konto Wykonawcy:

§6
1 Strony umowy ustalajg kary umowne:
1.1 za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca w wysokosci
15% wartosci przedmiotu umowy.
1.2 za odstapienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego - 15% wartosci przedmiotu
umowy.
2. W wypadku gdy wysokos¢ ustalonej kary nie pokrywa faktycznie poniesionej szkody, Strony maja prawo dochodzenia
odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogdlnych Kodeksu Cywilnego.
§7
1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w razie istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie miesiaca od daty powziecia wiadomosci 0 zmianie jak w ust. 1.
3. W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za prace wykonane do
dnia odstapienia od umowy w wysokosci proporcjonalnej do wykonanego zakresu.
§8
1. Zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci.
2. Zakazuje si¢ istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano
wyboru wykonawcy, chyba ze zamawiajacy przewidzial mozliwo$¢ dokonania takiej zmiany w ogloszeniu o zaméwieniu lub
w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia oraz okreslit warunki takiej zmiany.
3. Zamawiajacy okre$la nastepujace warunki, w jakich przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian zawartej umowy:
3.2.Wykonawca moze dokonywa¢ zmiany kluczowych specjalistow, przedstawionych w ofercie/wniosku o dopuszczenie do
udziatu w postgpowaniu, jedynie za uprzednia pisemna zgoda zamawiajacego, akceptujacego nowego kluczowego specjaliste.
4.1.1.Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmiang kluczowych specjalistow w nastgpujacych przypadkach:
1) $mierci, choroby lub zdarzen losowych kluczowego specjalisty,
2) niewywiazywania si¢ kluczowego specjalisty z obowiazkoéw wynikajacych z umowy,
3) jezeli zmiana kluczowego specjalisty staje si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od wykonawcy (np.
rezygnacji itp.)
4.1.2.Zamawiajacy moze zada¢ od wykonawcy zmiany kluczowego specjalisty jezeli uzna, ze kluczowy specjalista nie
wykonuje swych obowiazkoéw wynikajacych z umowy.
4.1.3. W przypadku zmiany kluczowego specjalisty nowy kluczowy specjalista musi spelnia¢ wymania okreslone dla danego
specjalisty.
4.1.4. Wykonawca obowiazany jest zmieni¢ kluczowego specjalist¢ zgodnie z Zzadaniem Zamawiajacego w terminie
wskazanym we wniosku zamawiajacego.
4.2.W przypadku zwigkszenia wykonywania robot budowlanych inspektor nadzoru nie bedzie pobierat wynagrodzenia za
okres zawieszenia robot budowlanych. W takim przypadku strony przedluza wynikajacy z umowy okres wykonywania ushugi
0 czas zawieszenia wykonania robdt budowlanych.

N
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4.3. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy, w przypadku gdy nastapi zmiana powszechnie obowigzujacych
przepisOw prawa w zakresie majacym wplyw na realizacj¢ przedmiotu umowy.
4.4. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy, w przypadku gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie
nastgpstwem zmian wytycznych lub zalecen Instytucji, ktora przyznata §rodki na sfinansowanie zamowienia lub/i umowy na
roboty budowlane.
4.5. Zamawiajacy moze nie wyrazi¢ zgody na zmiang umowy, jezeli proponowana zmiana moze wplyna¢ na opdznienie lub
zwigkszenie kosztow w wykonaniu niniejszej umowy albo umowy na roboty budowlane czy obnizenie jakos$ci wykonania
ktérejkolwiek z tych umow.
4.6. Inspektor nadzoru nie begdzie uprawniony do zadanego przedluzenia terminu wykonania umowy i1 zwigkszenia
wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez inspektora nadzoru. W takim
przypadku koszty dodatkowe zwiazane z takimi zmianami ponosi inspektor nadzoru.
4.7. Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastgpuje zgodnie z art. 149 ustawy Prawo zamowien
publicznych.
4.8. Wyniknie konieczno$¢ przedhuzenia terminu umownego z powodu:
- dziatania sity wyzszej, tj. wyjatkowego zdarzenia lub okolicznosci (np. przeszkody atmosferyczne o charakterze katastrof).
Nie uwaza si¢ za czynnik zakldcajacy wptyw czynnikow atmosferycznych w czasie realizacji ustugi nadzoru nad
wykonywaniem robot budowlanych, ktory przy sktadaniu ofert musi by¢ normalnie brany pod uwagg.
- z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego tj. z powodu:
a. nadzwyczajnych zdarzen gospodarczych niezaleznych od Zamawiajacego, ktorych Zamawiajacy nie mogt przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy
b. decyzji shuzb konserwatorskich majacych wplyw na przesunigcie terminu realizacji robot takich jak wstrzymanie budowy,
konieczno$¢ wykonania dodatkowych badan archeologicznych /konserwatorskich.
§9
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa znajduja zastosowanie odnosne przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Spory powstate na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygane beda przez sad whasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
§10
Umowg sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach 2 dla Zamawiajace go i 1 dla Wykonawcy

§11
1.Wykonawca zabezpieczy nalezyte wykonanie umowy w drodze wniesienia zabezpieczenia w wysokosci 5 % catkowitej ceny
podanej w ofercie w kwocie w formie
2.Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania ustugi oraz stuzy do pokrycia
roszczen z tytutu rekojmi za wykonanie ustugi w zakresie okreslonym w art. 147 ust 2 ustawy Prawo zamowien publicznych
(Dz.U z 2010r. Nr 113, poz. 759).
3.Do pokrycia roszczen z tytutu gwarancji Zamawiajacy zatrzymuje 30% kwoty zabezpieczenia, pozostate 70 % kwoty
zabezpieczenia zostanie zwrocone lub zwolnione w przypadku nalezytego wykonania robot w ciagu 30 dni po ich odbiorze.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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N/znak: KIO ZP 341/11/PN/10
Dotyczy zadania pn.. pelnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Archeologicznego i

Konserwatorskiego nad inwestycjq pn.: ,,Utworzenie parku kulturowego ”Kalwaria Pakoska” jako elementu
promocji dziedzictwa Kujaw i Patuk”

ZAMAWIAJACY: Gmina Pakos$¢ z siedzibg przy ul. Rynek 4, 88-170 Pakos¢, Polska
Zalacznik nr 4

piecze¢ wykonawcy

DOSWIADCZENIE WYKONAWCY I PODWYKONAWCY (jezeli wystepuje)

Nazwa zamawiajgcego Rodzaj wykonanych Wartos§é Termin
Lp. ustug inwestycji wykonania
ushugi
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Do formularza nalezy dolaczy¢ dokumenty potwierdzajgce wyzej wymienione doSwiadczenie.

( podpis i pieczeé osoby upowaznionej )

N/znak: KIO ZP 341/11/PN/10

Dotyczy zadania pn.. pelnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Archeologicznego i
Konserwatorskiego nad inwestycjq pn.: ,,Utworzenie parku kulturowego ”Kalwaria Pakoska” jako elementu
promocji dziedzictwa Kujaw i Patuk”

ZAMAWIAJACY: Gmina Pakos¢ z siedzibg przy ul. Rynek 4, 88-170 Pakos¢, Polska
Zalacznik nr 5

Wykaz czg$ci zamowienia, ktére wykonawca zamierza powierzy¢

podwykonawcom
Przedmiot zamowienia:
e
P 7ok e o ey e s
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PODPIS(Y):

N/znak: KIO ZP 341/11/PN/10

Dotyczy zadania pn.. pelnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Archeologicznego i
Konserwatorskiego nad inwestycjq pn.: ,,Utworzenie parku kulturowego ”Kalwaria Pakoska” jako elementu
promocji dziedzictwa Kujaw i Patuk”

ZAMAWIAJACY: Gmina Pako$¢ z siedzibg przy ul. Rynek 4, 88-170 Pakos$é, Polska

Zalacznik Nr 6
Wykaz osob

Nazwisko i ime Kwalifikacje | Doswiadczenie Doswiadczenie
Lp. stanowisko zawodowe , zawodowe Wyksztalcenie zawodowe Podstawa dysponowania
(funkcja) uprawnienia

5.

6.

Do wykazu winna by¢ dotaczona kopia uprawnien budowlanych do kierowania robotami budowlanymi
kazdego z wymienionych inspektorow (przez uprawnienia budowlane rozumie si¢ uprawnienia
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do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o ktéorych mowa w ustawie Prawo
budowlane i aktualny dokument potwierdzajacy przynalezno$¢ do wiasciwej Izby Inzynieréw
Budownictwa — zaswiadczenie aktualne na dzien sktadania ofert). Jesli Wykonawca wskaze w wykazie
osobg, ktora bedzie dysponowal, musi zalaczy¢ pisemne zobowiazanie innych podmiotow
do udostgpnienia tej osoby.

PODPIS(Y):
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